

REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

Agence du Fonds de Développement Social
(AFDS)



ARFS - LOUGA

**MISSION DE SUPERVISION
DE LA BANQUE MONDIALE**

**A LOUGA
22-10-2002**


Bienvenue !



Situation géographique de la région


Carte administrative

Superficie: 29 192 km² soit 15% du territoire national




Découpage administrative

- 3 Départements
- 11 Arrondissements
- 4 Communes
- 46 Communautés rurales



Situation de pauvreté de la région

❖ 26 communautés rurales pauvres (source: ciblage 1 de la DPS)





Agence du Fonds de Développement Social

Synthèse des activités menées par l'ARFS depuis son installation



*Situation de l'exécution
des IEP*

- **Lot 1: Louga et Kébémér: Opérateur SCIEPS**


- ◆ La phase pilote et la phase généralisation sont terminées.
- ◆ Les rapports de la phase pilote sont disponibles (Thieppe, Touba Merina, Sakal, Syere)

- **Lot 2: Linguère: Opérateur Nord Sud Consult**

- ▣ Phase pilote réalisée
- ▣ Phase généralisation en cours. Reste la CR de Mboula et la Commune de Linguère.
- ▣ Les rapports de la phase pilote sont disponibles (Barkedji, Lougre Thiolly, Gassane).

EPB1 : 7 CR et Commune de Linguère

EPB 2: 11 CR



A - LINGUIERE

a) OADC : USU

- Mission d'introduction de l'équipe (autorités administratives et locales et SDA au niveau régional et départemental du 25 au 27 septembre 2002).
- Équipe installée le 1^{er} octobre 2002
- Réalisation des EPB1 à Gassane avec les étapes suivantes :
 - Exploitation des rapports EPP de Gassane ;
 - Atelier d'harmonisation sur la méthodologie et les supports à utiliser ;
 - Exécution des EPB1 et élaboration des MP (3 jours) du 04 au 15 octobre 2002 .
- A la date du 15 octobre, tous les EPB1 sont achevés à Gassane, les organes de gestion des MP mis en place dans chaque village.
- au total 17 MP ont été identifiés par l'OADC.

b) OAMF : Hodar Conseil

- **Mission d'introduction de l'équipe (autorités administratives et locales et SDA au niveau régional et départemental du 25 au 27 septembre 2002).**
- **Équipe installée le 1^{er} octobre 2002**
- **Exploitation des rapports EPP de Gassane ;**
- **Atelier d'harmonisation sur la méthodologie et les supports à utiliser ;**
- **Exécution des EPB1 à Gassane et élaboration des SP (3 jours) du 04 au 15 octobre 2002**
- **A la date du 15 octobre, 17 SP ont été identifiés.**
- **Les Comités de gestion des SP/AGR mis en place**

B - KEBEMER

a. OADC : ACA

- * Mission d'introduction du 19 au 20 Septembre 2002
- * Installation équipe, le 30 Septembre 2002
- * Réalisation des EPB1 à la période du 05 au 08 Octobre 2002 dans 12 villages :
 - Exploitation des rapports EPP de Thieppe et PLD élaboré par le PADMIR
 - Atelier d'harmonisation par la méthodologie et les supports à utiliser du 03 au 04 octobre 2002
 - Exécution des EPB1 et élaboration des MP du 05 au 08 Octobre 2002
- A la date du 17 octobre 2002, tous les EPB sont achevés, les organes de gestion des MP mis en place dans les 12 villages pilotes, au total 12 MP ont été identifiés
- L'OADC est en phase de finalisation des MP avec les techniciens du département de Kébémér et de la région.

b. OAMF : Pas encore recrutée

C = LOUGA

a – OADC: CECI

En phase d'installation, calendrier d'exécution des EPB1 en phase de finalisation

b – OAMF: Pas encore recrutée