

10258

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une foi

**Programme des Nations-Unies
pour le Développement (PNUD)**

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

382

**CELLULE DE SUIVI DES PROJETS ET
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE**

***Appui à la Promotion des Moyens d'Existence Durable
en Appui à la mise en œuvre des Programmes de
Développement Villageois de Lambaye et Baba
Garage.***

SEN/02/T13/A/PK/99

***ETAT D'EXECUTION TECHNIQUE ET FINANCIERE
(au 30/11/2003))***

INTRODUCTION :

Initialement prévu pour démarrer en **Septembre 2002**, le **Projet d'Appui à la Promotion des Moyens d'Existence Durable en appui à la mise en œuvre des Programmes de Développement Villageois de Lambaye et Baba Garage**, a effectivement démarré en Janvier 2003 pour une durée d'un an.

Dans sa mise en œuvre le projet devra réaliser essentiellement trois **(03) produits** à savoir :

Produit 1 : deux Mutuelles d'Epargne et de Crédit mises en place et fonctionnelles à Lambaye et Baba Garage pour le financement de Moyens d'Existence Durable.

Produit 2 : un Portefeuille d'au moins 15 micro-projets approuvés et lancés.

Produit 3 : une Stratégie de Promotion des Moyens d'Existence Durable tirée de l'expérience du projet pour soutenir la gouvernance locale.

Le présent rapport fait le point sur les activités réalisées et les activités programmées et non encore exécutées pour les divers produits ainsi que le niveau d'exécution financière au **30 Novembre 2003**.

ETAT DES ACTIVITES REALISEES ET DES ACTIVITES EN VOIE DE REALISATION :

A ce jour, les activités prévues ont essentiellement porté sur les produits 1 et 2.

Au Niveau du Produit 1 :

Activités Réalisées :

Toutes les activités d'accompagnement en terme d'appui – conseil, de renforcement de capacité en vue de l'obtention des agréments des mutuelles ont été réalisés, ce qui se traduit par l'obtention des arrêtés portant agrément des **MEC de LAMBAYE et BABA GARAGE**.

Cette appui s'est même étendue à **NGOYE** ou l'arrêté portant agrément de cette mutuelle est dans le circuit des visas.

En outre, les acquisitions en équipement informatique et coffres forts destinées aux MEC sont déjà effectuées et attendent d'être remis aux bénéficiaires.

A cet effet, une cérémonie de remise du matériel est prévue courant Décembre en présence du **Ministre de la Famille, du Développement Social et de la Solidarité Nationale** ainsi que des responsables du **PNUD**.

Des ateliers de formation sur la comptabilité des **MEC**, sur la restitution du manuel de procédure des MEC et sur la définition d'axes de collaboration entre les **MEC** et les **CIVD** ont été réalisés.

Un protocole d'accord entre le **CIVD** et la **MEC** pour la gestion des fonds issus du remboursement du **FAIL** a été élaboré.

ACTIVITES PROGRAMMEES ET NON ENCORE REALISEES :

- Préparer et organiser la cérémonie de remise des équipements aux MEC ;
- Appuyer les gérants dans l'élaboration des dossiers de prêt et des premiers contrats de prêt ;
- Supervision des premiers comités de crédit des MEC en vue de recenser les insuffisances et apporter les ajustements pour un fonctionnement normal des MEC ;
- Appuyer les gérants dans l'élaboration des premiers états financiers.

Au niveau du Produit 2 :

Activités Réalisées :

- L'Identification et la formulation en rapport avec le FEM de 18 micro-projets au profit des promoteurs des localités de LAMBAYE et BABA GARAGE ;
- L'Organisation et la tenue de comité de sélection ayant permis l'approbation de 15 micro-projets.

ACTIVITES PROGRAMMEES ET NON ENCORE REALISEES :

- La mise en place des financements approuvés ;
- La formation en gestion administrative et financière des membres des CVD et CIVD ;
- Le Suivi des projets financés.

Au Niveau du Produit 3 :

Activités réalisées :

Elaboration de termes de référence pour la tenue d'un atelier de capitalisation.

ACTIVITES PROGRAMMEES ET NON ENCORE REALISEES :

Organisation d'un atelier de capitalisation et de modélisation de l'expérience tirée du projet.

ETAT D'EXECUTION FINANCIERE AU 30/11/2003

Rubriques	Montant (F CFA)
Budget Global	120.194.000
Dépenses effectuées	30.749.077
Solde au 30/11/2003	89.444.923

N.B : De ce solde devra être soustrait le montant réservé pour le financement des quinze **(15) micro-projets** déjà approuvés et les frais de gestion du **R.A.F/FEM** qui s'élèvent à **58.594.575 F CFA**.

D'où le nouveau solde qui s'élève à : **30.850.348 F CFA**.