

REPUBLIQUE DU SENEGAL

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPEMENT SOCIAL

Immeuble EPI, 1er étage. Rue 1 X Boulevard du Sud.

Tél. : 865 22 56 - BP : 16324 Dakar

PLAN D'OPERATIONS ET BUDGETS ANNUELS (POBA)

2004 - 2005

Version du 06 janvier 2003

BUDGET PREVISIONNEL 2004/2005 – COMPOSANTE 1

N°	RUBRIQUES	2004	2005	TOTAL
1.	Information/Communication	2 000 000		2 000 000
	Production de matériel didactique (multiplication guide EPP)			
	Formation des membres des CTE	1 000 000		1 000 000
	Formation en entretien et maintenance des infrastructures	8 000 000	12 000 000	20 000 000
	Partage d'expérience entre opérateurs, entre projets sectoriels, entre CTE	12 500 000	1 000 000	13 500 000
	Visites d'échange	20 000 000		20 000 000
	Sous-total 1	43 500 000	13 000 000	56 500 000
2	Evaluation participative de la pauvreté (EPP)			
	Restitution des résultats des EPP aux niveaux national et régional	10 000 000		10 000 000
	Sous-Total 2	10 000 000	0	10 000 000
3	Assistance technique aux communautés			
	Contrats de 6 OADC (deuxième vague)	400 000 000	200 000 000	600 000 000
	Sous-Total 3	400 000 000	200 000 000	600 000 000
4	Evaluation des Demandes de Micro-projets			
	Comité technique d'évaluation des MP	40 000 000		40 000 000
	Sous-Total 4	40 000 000	0	40 000 000
5	Financement de 428 MPIE et 22 MPSSB			
	Mise en œuvre des MP	3 992 068 720		3 992 068 720
	MPIE			
	MPSSB	67 000 000		67 000 000
	Sous-Total 5	4 059 068 720	0	4 059 068 720
6	Appui Technique à l'UACB			
6.1	EPP			
	Consultant pour l'élaboration du guide sur la méthodologie des EPP	2 000 000		2 000 000
	Sous-Total 6.1	2 000 000	-	2 000 000
6.2	Evaluation de la mise en œuvre			
	Evaluation des performances des OADC	8 000 000	4 000 000	12 000 000
	Appui à l'évaluation des demandes de MP	16 000 000		16 000 000
	Evaluations de la qualité et de l'impact des Micro-projets	14 400 000	14 400 000	28 800 000
	achèves par secteur et par type			
	Elaboration de fiches types de plans et devis de MP	8 000 000		8 000 000
	Production d'un guide illustré sur l'entretien et la maintenance des infrastructures	3 000 000		3 000 000
	Traduction du guide illustré sur l'entretien et la maintenance des infrastructures	3 000 000		3 000 000
	Traduction du guide sur les EPP et du guide sur la maintenance des infrastructures en langues nationales	6 000 000		6 000 000
	Sous-Total 6.2	55 400 000	18 400 000	73 800 000
	Sous-Total 6	57 400 000	18 400 000	75 800 000
	Suivi/Supervision des micro-projets	8 000 000	2 000 000	10 000 000
	Sous-Total 7	8 000 000	2 000 000	10 000 000
	Total Composante 1	4 617 968 720	233 400 000	4 851 368 720

BUDGET PREVISIONNEL

Projet Fonds de Développement Social - Sénégal
Crédit N° 3446 - SE

COMPOSANTE 1 : AMELIORATION DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DE BASE

N°	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2004												2005												BUDGET (CFA)
				JAN	FEB	MAR	AVR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	JAN	FEB	MAR	AVR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.1	Recrutement Assistance technique																											75 800 000
	Elaboration des TDR des Consultants pour l'appui à l'évaluation des DMP	TDR validés																										
	Evaluation des CV des consultants	Au moins 12 CV évalués																										
	Recrutement des Consultants	8 contrats signés																										16 000 000
	Exécution de la mission	Rapports d'évaluation de DMP de 4 sessions de CTE disponibles																										
	Elaboration des TDR des Consultants pour l'évaluation de la qualité et de l'impact des Micro-Projets achevés	TDR validés	TDR validés																									
	Evaluation des CV des consultants	Au moins 10 CV évalués	Au moins 10 CV évalués																									
	Recrutement des Consultants	4 contrats signés	4 contrats signés																									28 800 000
	Exécution de la mission	rapports d'évaluation disponibles sur les thèmes: santé, éducation, hydraulique, dév rural, environnement, décentralisation, inclusion sociale- genre-GV, capital social	rapports d'évaluation disponibles sur les thèmes: santé, éducation, hydraulique, dév rural, environnement, décentralisation, inclusion sociale- genre-GV, capital social																									
	Elaboration des TDR des Consultants pour l'évaluation des performances des OADC	TDR validés	TDR validés																									
	Evaluation des CV des consultants	Au moins 6 CV évalués	Au moins 4 CV évalués																									
	Recrutement des Consultants	2 contrats signés	1 contrat signé																									12 000 000
	Exécution de la mission	2 rapports d'évaluation des OADC disponibles	1 rapports d'évaluation des OADC disponibles																									
	Elaboration des TDR du Consultant pour l'élaboration de fiches types de plans et devis de Micro-Projets	TDR validés																										

Projet Fonds de Développement Social - Sénégal
Crédit N° 3446 - SE

N°	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2004												2005												BUDGET (FCFA)
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	Multiplication du guide traduit en langues locales sur la démarche et la méthodologie des EPP	1 guide traduit multiplié en 1000 exemplaires en langues nationales																										2 000 000
	Diffusion du guide	1 guide diffusé																										
1.3 Poursuite activités 1ère vague OADC																												
	Atelier de lancement des MP 3e CTE	1 atelier de lancement par MP																										
	Exécution des MP	132 MP réalisés dans les délais																										
	Suivi du fonctionnement des infrastructures	toutes les infrastructures sont fonctionnelles																										
	Formation en entretien et maintenance des infrastructures	10 ateliers de formation organisés	11 ateliers de formation organisés																									20 000 000
1.4 Démarrage Mission OADC 2e vague																												
	Signature des contrats des OADC 2e vague	6 contrats signés																										600 000 000
	Installation des opérateurs et exécution de la mission	6 opérateurs installés et en activité	6 opérateurs installés et en activité																									
	Mise à niveau des opérateurs sélectionnés sur les modalités d'exécution de leur mission	1 atelier d'information organisés par département																										
	Campagne de communication et de mobilisation sociale	28 sessions organisées dans chaque CR ou commune																										
	Formation FGB sur les modules dynamique organisationnelle et planification participative	40 ateliers organisés et 2 personnes ressources de chaque village formés																										
1.5 Réalisation des Evaluations Participatives des Besoins (EPB) et préparation des Demandes de MP (2e vague)																												0
	Exécution des EPB	400 EPB réalisées																										
	Mise en place des organes de gestion des communautés	400 CGMP et 450 CTMO mis en place																										
	Elaboration et dépôt des DMP	Au moins 400 DMP reçues																										
1.6 Evaluation des DMP (2e vague)																												41 000 000
	Mise en place du comité technique d'évaluation (CTE)	1 CTE installé pour la région de Dakar																										500 000

Projet Fonds de Développement Social - Sénégal
Crédit N° 3446 - SE

N°	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2004												2005												BUDGET (FCFA)
	Formation des membres des CTE	Tous les membres du CTE sont formés																										500 000
	Organisation des sessions d'évaluation des DMP par les CTE	Au moins 2 sessions du CTE organisée par région																										40 000 000
	Transmission des DMP et des rapports du CTE à la Direction Générale de l'AFDS	1 rapport du CTE transmis par session d'évaluation par région																										
	Examen des DMP et documents techniques	Au moins 400 DMP examinées																										
	Confection liste des MP proposés	Nombre de MP proposés																										0
1.7 Approbation des DMP (2e vague)																												
	Approbation liste des MP retenus	Nombre de MP approuvés																										
	Notification aux communautés	1 lettre de notification par communauté																										
	Mobilisation de la contribution de la communauté	Apport de 5% mobilisé par MPIE																										
1.8 Mise en œuvre des micro-projets (2e vague)																												
	Versement 1ère tranche de financement des micro-projets	Montant versé par MP																										1 217 720 616
	Atelier de lancement des Micro-Projets	1 atelier de lancement par MP																										
	Exécution des micro-projets	300 MPIE et 20 MPASSB réalisés dans les délais	80 MPIE réalisés dans les délais																									
	Versement des autres tranches de financement	Montant versé par MP	Montant versé par MP																									2 841 348 104
	Auto-évaluation des Micro-Projets	269 auto-évaluations réalisées	400 auto-évaluations réalisées																									
	Suivi /supervision de la mise en œuvre de la composante																											15 000 000
	Organisation de mission de supervision	1 mission de suivi par MP réalisé par les ARFS. 1 mission de supervision réalisée par l'UACB par trimestre	1 mission de suivi par MP réalisé par les ARFS. 1 mission de supervision réalisée par l'UACB par trimestre																									10 000 000

Projet Fonds de Développement Social - Sénégal
Crédit N° 3446 - SE

N°	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2004												2005												BUDGET (CFA)
				JAN	FEB	MAR	AVR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	JAN	FEB	MAR	AVR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	
	Organisation de visite de partage avec les projets sectoriels	Nombre de mission organisées	Nombre de mission organisées																									5 000 000
1.1.3	Information/Formations/Echanges																											28 500 000
	Organisation d'ateliers de partage d'expériences avec les membres des CTE	5 ateliers de partage organisés																										2 500 000
	Organisation de séminaires de partage d'expériences entre OADC	5 ateliers de partage organisés																										5 000 000
	Organisation de Video-conférence sur expérience des OADC	2 video-conférence organisés																										1 000 000
	Visites d'échanges entre communautés	10 de visites d'échanges organisés																										20 000 000
1.1.4	Autres activités																											
	Mise à jour du volume 2 du manuel de procédures	1 manuel révisé																										
	Total Composante 1																											4 851 368 720

Projet Fonds de Développement Social - Sénégal

Crédit N° 3446 - SE

COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DE L'ACCES AUX SERVICES DE MICRO-FINANCE

	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEUR RS 2005	PLANIFICATION												BUDGET (FCFA)							
				Jan	Fé	Mé	Av	Mai	Juin	Juil	Ao	Se	Oct	Nov	Dé	Jan	Fé	Mé	Av	Mai	Juin	Juil	
1	Recrutement des OAMF deuxième vague																						175 000 000
1.1	Evaluation des CV des consultants	Au moins 200 CV évalués																					
1.3	Signature des contrats	50 contrats signés																					175 000 000
1.4	Atelier d'harmonisation des OAMF	1 atelier organisé																					
2	Préparation des sous-projets AGR 2ème vague																						5 000 000
2.1	Information sensibil. des communautés sur les DSP/AGR	1 campagne par CR/Commune																					5 000 000
2.2	Formation FGB sur la dynamique organisationnelle	40 ateliers organisés																					
2.3	Mise en place des organes de Gestion des SP/AGR	1 CGSP par SP/AGR																					
2.4	Préparation et dépôt deuxième vague de SP/AGR	Au moins 350 SP/AGR soumis																					
3	Evaluation des sous-projets AGR 2ème vague																						15 000 000
3.1	Evaluation des DSP / AGR par le CTE	Au moins 350 SP évalués																					15 000 000
3.2	Transmission des DSP / AGR et des rapports du CTE à la Direction Générale de l'AFDS	1 rapport par session d'évaluation																					

Projet Fonds de Développement Social - Sénégal

Crédit N° 3446 - SE

ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEUR RS 2005	PLANIFICATION												BUDGET (FCFA)
			Jan	Fé	Mars	Avr	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
6 Evaluation de la qualité et de l'impact des SP achevés par type et secteur	7 contrats signés	7 contrats signés													25 200 000
7 Elaboration de fiches types de sous-projets															8 000 000
8 Evaluation de performances des OAMF															18 000 000
8.1 Elaboration des TDR des consultants	TDR disponibles														
8.2 Collecte des cv et selection de 2 consultants	Au moins 10 CV évalués														
8.3 Signature des contrats	8 contrats signés														18 000 000
8.4 Exécution de la mission	4 rapports d'études disponibles	4 rapports d'études disponibles													
9 Préparation des sous-projets des SFD															67 500 000
9.1 Lancement sollicitation d'intérêt	1 sollicitation d'intérêt publiée														
9.2 Information sensibilisation des SFD	5 sessions de sensibilisation														7 500 000
9.3 Evaluation des manifestations SFD	Au moins 30 réponses évaluées														
9.4 Préparation d'une liste restreinte	Au moins 15 SFD retenues														
9.5 Appui à la formation des SFD pour l'élaboration de plans	Au moins 15 SFD formées et 16 plans sont disponibles														60 000 000
9.6 Evaluation des plans d'affaires des SFD	15 plans d'affaires évalués														

Projet Fonds de Développement Social - Sénégal

Crédit N° 3446 - SE

	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEUR RS 2005	PLANIFICATION												BUDGET (FCFA)
				Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
9.7	Avis de non objection de l'IDA	Non objection reçue														
9.8	Négociation des contrats	Au moins 15 contrats négociés														
9.9	Avis de non objection de l'IDA	Non objection reçue														
9.10	Ouverture du compte bancaire des sous-projets	1 compte ouvert par SP/SFD														
9.11	Signature des contrats	Au moins 15 contrats signés														
10	Mise en œuvre des propositions de SP/SFD															455 000 000
10.1	Campagne de communication des communautés sur les SFD	1 campagne de communication réalisée/région														5 000 000
10.2	Atelier de mise à niveau des SFD	1 atelier de mise à niveau organisé														
10.3	Paiement de la 1ère tranche de financement	Au - 20% du coût du SP/SFD versé														90 000 000
10.4	Paiement des tranches de financement sur justificatifs	40% du coût des SP/SDF versés	40% du coût des SP/SDF versés													360 000 000
10.5	Exécution des SP des SFD	15 SP/SFD en cours d'exécution	15 SP/SFD exécutés et achevés													
11	Evaluation des performances des SFD															13 500 000
11.1	Elaboration des TDR des consultants	TDR disponible														

Projet Fonds de Développement Social - Sénégal

Crédit N° 3446 - SE

	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEUR RS 2005	PLANIFICATION												BUDGET (CFA)						
11.2	Collecte des cv et selection de 6 consultants	Au moins 6 CV évalués		Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sép	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	
11.3	Avis de non objection à l'IDA	Non objection reçue																				
11.4	Signature des contrats	3 contrats signés	3 contrats signés																			
11.5	Evaluation des SP/SFD		1 évaluation par SP/SFD																			
12	Suivi-Supervision des AGR et SFD																					6 000 000
12.1	Suivi/Supervision antenne Louga	5 jrs de suivi/supervision/mois	5 jrs de suivi/supervision/mois																			
12.2	Suivi/Supervision antenne Fatick	5 jrs de suivi/supervision/mois	5 jrs de suivi/supervision/mois																			
12.3	Suivi/Supervision antenne Kaolack	5 jrs de suivi/supervision/mois	5 jrs de suivi/supervision/mois																			
12.4	Suivi/Supervision antenne Kolda	5 jrs de suivi/supervision/mois	5 jrs de suivi/supervision/mois																			
12.5	Suivi/Supervision antenne Dakar	5 jrs de suivi/supervision/mois	5 jrs de suivi/supervision/mois																			
Total Composante 2																						2 135 700 000

BUDGET PREVISIONNEL 2004/2005 - COMPOSANTE 3

No	RUBRIQUES	BUDGET PREVISIONNEL (FCFA)	
1	Généralisation des sessions de formation FGB	295 364 750	
	Organisations des sessions de formations	58 275 000	
	Sessions de Suivi/appui FGB auprès des OCB	10 000 000	
	Atelier national d'élaboration de fiches techniques	363 639 750	
2	Renforcement des capacités des relais communautaires	75 000 000	
	Organisation d'ateliers de formation des relais et d'ateliers de partage	75 000 000	
	Sous-total 2	75 000 000	
3	Renforcement des capacités des CTMO	50 000 000	
	Organisation de sessions de formation et de stages techniques	50 000 000	
	Sous-total 3	50 000 000	
4	Exécution de la mission du Consultant en FGB	10 000 000	
	Ateliers de formation des formateurs	10 000 000	
	Ateliers de formation en analyse sociale et du genre (SAGA)	10 000 000	
	Ateliers de formation sur le suivi-évaluation participatif	10 000 000	
	Sous-total 4	30 000 000	
5	Confection d'outils didactiques	50 000 000	
	Traduction et reproduction d'outils didactiques pour l'appui à l'alpha fonctionnelle	50 000 000	
	Conception/production des outils pédagogiques pour le renforcement des capacités des CTMO, SFD et CASF	25 000 000	
	Edition supports didactiques et de communication pour mise en œuvre du plan IEC	70 000 000	
	Conception et production des outils pédagogiques pour le renforcement des capacités des communautés en suivi-évaluation participatif	50 000 000	
	Sous-total 5	195 000 000	
6	Renforcement des capacités des SFD	2 000 000	
	Atelier de diagnostic et de validation des besoins	2 000 000	
	Organisation d'une session de formation de SFD	10 000 000	
	Suivi /appui des SFD	12 500 000	
	Sous-total 6	24 500 000	
7	Renforcement des capacités des CASF des cellules et cadres de concertation	9 000 000	
	Etat des lieux et évaluation des besoins	160 000 000	
	Organisation des sessions de formations	15 000 000	
	Suivi/appui des cadres de concertations	20 000 000	
	Appui institutionnel	20 000 000	
	Sous-total 7	204 000 000	
8	Visites d'échange et voyage d'études	10 000 000	
	Visites d'échange entre communautés	10 000 000	
	Sous-total 8	10 000 000	
9	Mise en œuvre du plan IEC	20 000 000	
	Recrutement de 3 consultants pour l'appui à la mise en œuvre du plan IEC	10 000 000	
	2 ateliers d'initiation aux techniques de communication	50 000 000	
	Réalisation de sessions de formation IEC	80 000 000	
	Sous-total 9	80 000 000	
10	Suivi/évaluation participatif par les communautés	9 000 000	
	Atelier national	27 000 000	
	5 Ateliers régionaux	39 340 000	
	Démultiplication des sessions de formation tests	11 400 000	
	Suivi/appui des communautés de base	86 740 000	
	Sous-total 10	86 740 000	
11	Assistance technique	50 000 000	
	Missions Evaluation des Formations en gestion à la base (FGB)	50 000 000	
	Sous-total 11	50 000 000	
TOTAL COMPOSANTE		1 168 879 750	

COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES OCBs ET DES GROUPES VULNERABLES

N°	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2004												2005												RESPONSABLE	BUDGET (FCFA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	formation FGB			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Projet de Fonds de Développement Social - Sénégal
Crédit N° 3446 - SE

No	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2004												RESPONSABLE	BUDGET (FCFA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			J	F	M	A	M	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Elaboration des TDRs des consultants	TDR validés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Projet de Fonds de Développement Social - Sénégal
Crédit N° 3446 - SE

N°	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2004												RESPONSABLE	BUDGET (FCFA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			J	F	M	A	M	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Avis de non objection à l'IDA	Non objection reçue																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Projet de Fonds de Développement Social - Sénégal
Crédit N° 3446 - SE

N°	ACTIVITES	INDICATEURS 2004	INDICATEURS 2005	2004												RESPONSABLE	BUDGET (FCFA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			J	F	M	A	M	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	formation tests	1 session organisé par CR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Composante 4 : "Suivi de la pauvreté"

N°	ACTIVITES	BUDGET PREVISIONNEL
4.1.	Développement du système de suivi de la pauvreté	
4.1.1	Convention AFDS/DPS	
	Equipements / Services de consultants	812 259 125
	Fonctionnement	159 079 594
	Sous-total 4.1.2	971 338 719
4.1.2	Convention AFDS/CSMEF	
	Génie Civil	25 917 166
	Equipements/matériel	104 318 750
	Services de consultants (Experts Cellule, consultants, séminaires)	531 915 910
	Fonctionnement	142 267 084
	Sous-total 4.1.2	804 418 910
4.1.3	Convention AFDS/CSMDSSN	
	Génie Civil	30 000 000
	Equipements/matériel	11 618 922
	Services de consultants	102 953 240
	Fonctionnement	26 530 520
	Sous-total 4.1.3	171 102 682
	Total sous-composante 4.1	1 946 860 311
	4.2. Gestion du projet	
4.2.3	Equipement complémentaire	70 000 000
4.2.3	Information / Communication	70 000 000
4.2.4	Gestion des ressources humaines	20 000 000
4.2.5	Fonds d'études et recherche	30 000 000
4.2.6	Fonds d'appui aux initiatives novatrices communautaires	25 000 000
4.2.7	Mise en place du système d'information de SE de l'AFDS	60 000 000
	Lancement des DAO-SI et Equipement du SI de l'AFDS	
	Mise en place du SI de l'AFDS	
	Collecte des données	
	Suivi-evaluation/Supervision	
	Suivi-évaluation participatif par les communautés (voir Composante 3)	
4.2.8	Evaluation des réalisations physiques du projet	20 000 000
4.2.9	Evaluation de l'impact des interventions du projet	30 000 000
	Evaluation de la contribution de l'AFDS par rapport à la mise en œuvre du DSRP	10 000 000
	Evaluation de la contribution de l'AFDS par rapport à l'atteinte des objectifs des secteurs	10 000 000
	Evaluation de la contribution AFDS par rapport à la décentralisation	10 000 000
	Enquête auprès des bénéficiaires	
	Réalisation de l'enquête auprès des bénéficiaires	65 542 646
4.2.10	Supervision	15 000 000
4.2.11	Evaluation	15 000 000
4.2.12	Planification	6 750 000
	Production de rapports	
4.2.13	Audit du projet	16 760 000
	Formation du personnel	25 000 000
4.2.14	Organisation de voyages d'étude/séminaires internation/Conférences	30 000 000
4.2.15	Fonctionnement Antennes (y compris Ziguinchor)	485 152 800
	Mise en place Antenne Ziguinchor	60 000 000
	Fonctionnement Siège	467 182 800
	Total sous-composante 4.2	1 541 388 246
	Total Composante 4	3 488 248 557