

3518



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE
ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD - FND)

Prêt : FAD/N°F/SEN/LUT-PAU/99/22 du 19/08/99
FND/N°286 du 25/05/99

MemoMissionDec2005 - 09/12/2005

Etat de réalisation des dossiers soumis à la BAD

Tâches	Projet de Lutte Contre la Pauvreté (PLCP / FAD-FND)		Banque Africaine de Développement		Observations
	Date prévue	Date de transmission à la BAD	Date prévue	Date de réponse au Projet	
Appliquer les dispositions de la convention signée avec PAMECAS, en vue de la résiliation du partenariat	21 février 2005	15 février 2005		22 novembre 2005	pour la nouvelle répartition proposée par le Projet.
Soumettre à la Banque, pour avis, un projet de termes de référence pour l'étude relative à la pérennisation du dispositif de financement	15 février 2005	11 avril 2005		11 novembre 2005	Accord de la Banque pour le lancement de la consultation
Transmettre la liste restreinte en vue de la relance pour une consultation à l'échelon national du sous-lot d'équipements pédagogiques non produit par la société NATHAN	20 janvier 2005	20 janvier 2005	31 janvier 2005	12 septembre 2005	Adjudication provisoire effectuée
L'acquisition par entente directe d'une partie du lot de matériel pédagogique auprès de la société NATHAN		12 janvier 2005	31 janvier 2005	12 septembre 2005	Approbation de l'entente directe
		28 septembre 2005			Projet de contrat en instance d'avis de la Banque
Transmettre les preuves de paiement, pour régularisation dans le système de la Banque, des règlements effectués, sur compte spécial au profit de SAFEFOD, CICE et SISMAR	20 janvier 2005	14 février 2005			Rien à signaler

A vérifier par notes à donner.

infrastructures socio-communautaires				du 12 janvier 2005.	
Dossier de consultation pour le recrutement de bureau d'études en vue du renforcement des capacités des partenaires d'exécution		8 avril 2005		29 juillet 2005	Approbation du dossier de consultation
		24 octobre 2005		8 décembre 2005	Approbation de l'adjudication provisoire du dossier
Demande d'avenant avec SAFEFOD pour la finalisation du programme d'alphabétisation fonctionnelle		2 février 2005		29 juillet 2005	Fin du processus d'approbation au niveau national le 15 novembre 2005
Demande de paiement en faveur de l'AGETIP n°02/05		2 février 2005		10 novembre 2005	Compléments d'informations demandés avant règlement
Appréciations demandées sur le rapport d'audit 2004 de l'AGETIP portant sur : <ul style="list-style-type: none"> o La vérification des procédures de passation des marchés, o L'existence, la régularité et le classement des pièces o La régularité et la sincérité des états financiers 		25 novembre 2005			Paiement toujours attendu <i>Voir pour la rectification pour l'AGETIP des réserves au les Acteurs à Ddajab et Vallée Nimzette.</i>
Demande de paiement Buhari Teisseire pour 136 918 351 FCFA		4 août 2005			Paiement attendu
Demande de paiement en faveur de Koleure Distribution : 28 581 000 FCFA		24 octobre 2005			Paiement attendu, contrat non encore enregistré par la BAD
Renouvellement de fonds N°6 FAT : montant : 422 513 922 FCFA		24 octobre 2005			Paiement attendu
Renouvellement de Fonds N°9 FAD : montant : 392 579 000 FCFA		17 novembre 2005			Paiement attendu

Au vu de cette situation, les activités essentielles à finaliser peuvent être résumées comme suit :

⇒ Conduite de la consolidation des acquis du programme d'alphabétisation fonctionnelle ;

Transmettre les pièces justificatives relatives au crédit octroyé par les SFD : PAMECAS, CMS et ACEP	20 février 2005	8 avril 2005			Rien à signaler
Demande de décaissement du fonds de crédit		11 avril 2005		21 juillet 2005 Décaissement partiel effectué pour : 420.330.870 FCFA	212 millions attendus relatifs à la SFD ASACASE pour laquelle une erreur avait été commise sur la convention. La nouvelle convention signée a été transmise le 25 juillet 2005 ;
Transmettre la situation des fonds exactement reçus par le Projet, à la suite des demandes de renouvellement du compte spécial et la révision de la liste des biens et services			20 janvier 2005	24 février 2005	Approbation de la révision de la liste des biens et services
L'acquisition par entente directe des manuels d'alphabétisation des lots 1 et 2 aux auteurs/éditeurs titulaires des droits exclusifs		Lot 1 : 10/11/2004 Lot 2 : 22/12/2004	25 janvier 2005	4 février 2005	Acquisitions faites et paiements effectués
Le dossier de recrutement de l'ONG ANMFR pour l'encadrement des bénéficiaires des départements de Tambacounda et Bakel		11 janvier 2005	25 janvier 2005	29 août 2005	Transmission des annexes aux protocoles d'accord, faite pour avis avant signature.
Les avenants aux protocoles d'accord signés avec les ONG en charge de l'encadrement technique en microfinance pour la consolidation des mécanismes de financement		12 janvier 2005	25 janvier 2005	24 février 2005	Rien à signaler
La modification du mode d'acquisition non adapté, pour pouvoir confier les tâches de formation des bénéficiaires, aux services techniques de l'Etat, en vue de l'accompagnement des bénéficiaires des		5 septembre 2004	15 février 2005	29 juillet 2005	Ce dossier a fait l'objet d'échanges avec la Banque lors de la mission du Projet à Tunis. Une autre lettre de clarifications a été introduite en date

A vérifier

A vérifier

- ⇒ Finalisation des procédures d'acquisition et de mise en place des matériels et mobiliers destinés à la case des tout petits (Nathan et mobilier complémentaire) ;
- ⇒ Réalisation et la soumission dans les délais fixés par la Banque:
 - du rapport d'achèvement ;
 - de l'évaluation finale des réalisations ;
 - de l'étude sur la pérennisation du dispositif de financement ;
 - de l'enquête de suivi de la pauvreté dans les zones d'intervention ;
 - de l'audit des comptes de l'exercice 2005.
- ⇒ Finalisation du processus de mutualisation et de financement des CAPEC et leur réseautage ;
- ⇒ Recouvrement et reconstitution du fonds de crédit ;
- ⇒ Finalisation du programme de formation des personnes ressources des cases de santé, cases des tout petits et cases foyer ;
- ⇒ Consolidation du fonctionnement des ateliers thématiques des infrastructures socio-communautaires ;
- ⇒ Paiement des engagements du Projet.

PROGRAMME DETAILLE DES ACTIVITES

I – RENFORCEMENT DES CAPACITES DES BENEFICIAIRES ET PARTENAIRES		
ACTIVITES	PERIODE	MESURES OPERATIONNELLES
Conduite des activités de consolidation/pérennisation du programme d'alphabétisation fonctionnelle	Décembre 2005 – Juin 2006	Mettre en place les fonds destinés au programme de consolidation dont l'avenant est déjà signé et approuvé.
Evaluation externe finale du programme d'alphabétisation par la DALN	Mai - Juin 2006	
Organisation de foras régionaux d'échanges (Relais en IS, CLEC, promoteurs de projets, ateliers thématiques cases foyer)	Janvier – Février 2006	
Elaboration / édition / restitution/ validation de la brochure sur le bilan du projet	Décembre 2005 – Février 2006	
Réalisation / diffusion du film documentaire sur le PLCP	Décembre 2005 – Janvier 2006	
Sensibilisation des bénéficiaires par les relais IS	Décembre 2005	
Echanges sur les stratégies d'expérience et les bonnes pratiques en matière de	Mai – Juin 2006	



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

**MINISTRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE
ET DU DEVELOPEMENT SOCIAL**

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD - FND)**

Prêt : FAD/N°F/SEN/LUT-PAT/99/22 du 19/08/99
FND/N°286 du 25/05/99

Memo/Asst/Doc/2005 - 09/12/2005

Tableau synoptique de l'état d'avancement du PLCP
Décembre 2005

N°	Activités programmées	Activités réalisées	% Réalisat°		Observations
			Réalisat°	Non encore réalisées	
COMPOSANTE 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES BENEFICIAIRES ET PARTENAIRES					
	Elaborer un plan de formation global du PLCP	- Plan de formation réalisé et transmis à la BAD	100%		
	Former 40 formateurs et 600 facilitateurs/trices	- 40 formateurs formés et recyclés - 120 superviseurs formés - 1200 facilitateurs formés	100%		
	Alphabétiser 36000 auditeurs/trices dans 600 communautés de base	- 35 428 personnes alphabétisées - 29 644 femmes alphabétisées - 5784 hommes alphabétisés <u>Manuels mis en place :</u> - 92 100 manuels wolof	98%		

		<ul style="list-style-type: none"> - 56 600 manuels pulaar - 17 440 manuels mandinka - 32 100 manuels sérère - 600 manuels balante - 36 000 manuels de post-alphabétisation dans les 5 langues - 1200 tableaux noirs - 36000 exemplaires de fournitures - 600 bibliothèques pour maintenir et renforcer l'environnement lettré <p><u>Evaluations réalisées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation interne à mi-parcours des activités d'alphabétisation de la 1ère cohorte par la SAFEFOD - Evaluation interne à mi-parcours des activités d'alphabétisation de la 2ème cohorte par la SAFEFOD - Evaluation externe à mi-parcours du programme d'alphabétisation par la Direction de l'Alphabétisation et des langues nationales DALN ex DAEF 		<ul style="list-style-type: none"> - Conduite du programme de rattrapage - Evaluation externe finale 	
--	--	--	--	--	--

		bonnets) Taux de 90 % de couverture médiatique des activités du projet			
Former 1800 représentant(e)s de bénéficiaires à la gestion et à l'entretien des équipements et infrastructures		<ul style="list-style-type: none"> - Les comités de gestion des équipements et infrastructures mis en place - Les thèmes de formation identifiés - Les modules de formation réalisés 	100%		
Former 1200 responsables de groupements sur la formulation et la gestion de projet		<ul style="list-style-type: none"> - 1094 responsables des bénéficiaires formés et recyclés en formulation et gestion de crédit 	91%		
Former 3000 responsables des bénéficiaires à la mise en place et à la gestion des CLEC		<ul style="list-style-type: none"> - 2450 responsables de bénéficiaires formés et recyclés sur la formulation et la gestion des CLEC (deux sessions réalisées) 	82%		
Former 1800 responsables de groupements à l'utilisation du crédit et la gestion des AGR		<ul style="list-style-type: none"> - 1584 responsables de groupements bénéficiaires formés et recyclés à l'utilisation du crédit et à la gestion financière des AGR 	88%		

<p>Sensibiliser 36000 bénéficiaires sur les différents thèmes choisis</p>	<p>Information sensibilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - 140 relais en intermédiation sociale - recrutés et formés - 122 relais en intermédiation sociale recyclés - 82 428 personnes sensibilisées : <ul style="list-style-type: none"> o 38 429 hommes sensibilisés o 44 399 femmes sensibilisées 	<p>229%</p>		
<p>Développer une stratégie d'information et de communication du projet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le Bureau d'Etudes chargé de la communication recruté - Un plan de communication mis en œuvre et exécuté <p><u>Supports édités et diffusés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 650 affiches thématiques - 1000 calendriers - 2000 plaquettes d'information - 500 guides de sensibilisation - 450 agendas sur l'état d'avancement - 610 boîtes à images de sensibilisation - 8500 supports d'IEC (tee-shirts, casquettes, foulards, 	<p>90%</p>	<p>Brochure sur le bilan du Projet</p> <p>Organisation de foras régionaux d'échanges</p> <p>Echange d'expériences et les bonnes pratiques : Projets BAD</p>	

<p>Réaliser les 34 séminaires de formation pour les partenaires d'exécution</p> <p>Former les représentant(e)s des ONG SFD et FNGPF</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 107 responsables des 15 ONG d'encadrement et agents de services formés en Micro finance - 101 représentants des 15 ONG d'encadrement et agents de services formés en gestion de projet - 150 représentants de MOD, d'ONG, de SFD et d'agents de services Techniques de l'Etat formés en approche genre et participation 	<p>100%</p>	<p>Recyclage des partenaires institutionnels et d'exécution</p>	
<p>Renforcer les capacités des partenaires institutionnels et d'exécution</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 15 motos, indemnités trimestrielles et carburant aux Centres d'Expansion Rurale Polyvalents (CERP) - 1 véhicule 4x4 et entretien à la Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS) - 1 véhicule 4x4, carburant et entretien à la Cellule de suivi opérationnel des projets de lutte contre la pauvreté (CSOPLP), véhicule en service au MFFDS - Equipements bureautiques et Fournitures à la Direction de la Stratégie du 	<p>100%</p>		

		Développement Social (DSDS) et la Direction de Développement Communautaire (DDC).			
	Renforcer les capacités techniques du personnel du projet	Mise à niveau sur: <ul style="list-style-type: none"> - la stratégie d'intervention du Projet - les approches genre et participative - le système d'exploitation et le réseau informatique - les logiciels bureautiques : Excel, Word, Access, Powerpoint et MS Project 	100%		
	Aménagement de 20 Caisses Populaires d'Épargne et de Crédit (CAPEC)	<ul style="list-style-type: none"> - 16 CAPEC construites dans les 16 Cases foyers 		<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place des équipements dans les CAPEC 	

COMPOSANTE 2 : MICROFINANCE ET AGR

Réalisation de 4 études	<p>Quatre (4) études réalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etude sur les créneaux porteurs - Diagnostic des structures de base - Diagnostic des SFD - Mise en place de systèmes de crédit adaptés aux pauvres 	100%		
Octroi de 2.400 micro-crédits financés par les CLEC	<p>60.813 bénéficiaires de micro-crédits financés par les</p> <ul style="list-style-type: none"> - CLEC : 29.005 - AGR : 31.808 	100%		
Octroi de 290.000 micro-crédits	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration de la stratégie d'intervention du projet : <ul style="list-style-type: none"> - Schéma de mobilisation du fonds de crédit - Conditions d'octroi - Processus de financement des projets - Rôles des intervenants dans le processus - Montant mobilisé de 2.369.124.965 FCFA sur : <ul style="list-style-type: none"> ▪ fonds contrepartie : 1.294.024.045 FCFA 	80%	<p>Mobilisation du reliquat fonds de crédit part FAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 212 millions <p>Etude de pérennisation du fonds de crédit</p> <p>Evaluation finale de la</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ fonds FAD : 1.075.100.920 FCFA - Montant mis à la disposition des SFD : 2.621.180.000 FCFA - Montant octroyé : CLEC : 811.757.000 F - AGR : 1.543.103.155 F 	composante	Recouvrement des crédits octroyés aux bénéficiaires	Reconstitution du fonds de crédit
Equipement de 600 CLEC	517 CLEC mis en place et équipés : <ul style="list-style-type: none"> ▪ coffres forts ▪ tables et chaises ▪ documents de gestion 75 CAPEC mis en place et équipés : <ul style="list-style-type: none"> ▪ coffres forts ▪ tables et chaises ▪ documents de gestion 			Equipement des CAPEC en documents de gestion	
COMPONENTE 3 : INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET HYDRAULIQUE					
Réalisation de projets de développement communautaire comprenant :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 120 puits hydrauliques équipés de pompes manuelles et 60 mini réseaux d'eau potable équipés d'électropompes ▪ 180 utilisateurs formés 	109%			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 165 latrines ; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 120 latrines réalisés 	73%			

		<ul style="list-style-type: none"> ■ 120 opérateurs formés à la réalisation d'ouvrages similaires 			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 300 équipements post-récolte et former les bénéficiaires aux techniques de conservation des produits agricoles et/ou halieutiques ; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 336 broyeurs à céréales, 18 décortiqueuses à mil, 12 batteuses à mil, 12 décortiqueuses à fonio et des lots de pièces de rechange connexes acquis et installés ■ 216 charrettes acquises et mises en place ■ 216 animaux de trait (chevaux et ânes) acquis et donnés aux bénéficiaires ■ 406 personnes formées : NTTIC, Couture, Coiffure, Gestion des ateliers, 	198%	<p>Formation à finaliser : Maïtrones, Agents de santé communautaire, Teinture Agro-Alimentaire Transformation de fruits et légumes</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Construire et/ou réhabiliter et équiper 40 garderies socio-éducatives, 15 cases foyers, 15 cases de santé. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 16 cases foyers, 14 cases des tout petits et 14 cases de santé construites soit 44 modules sur 36 sites ■ Ateliers thématiques et foras équipés 	110%	Finalisation de l'équipement des cases des tout petits (dossier Nathan et matériel complémentaire)	<p>Avis de la Banque sur : dossier Nathan Adjudication provisoire du dossier complémentaire</p>	