

SYNTHESE DES ACTIVITES REALISEES PAR LA CSO/PLCP ET LE PRP

Le présent rapport résume l'état d'avancement des activités de la CSO/PLCP et du Programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté (PRP) à travers les axes 1 et 2 conformément au plan de travail approuvé par les différentes parties prenantes.

AU NIVEAU DE L'AXE 1 : Appui au pilotage stratégique de la SRP et des OMD

Volet n° 1 : appui à la formulation des politiques et stratégies et au processus national de plaidoyer pour l'atteinte des OMD.

Poursuite du processus de réalisation de l'étude prospective « Sénégal 2025 »

Le PRP a appuyé tout le processus qui du reste est en cours de finalisation et prévoit l'organisation en novembre prochain d'un atelier de formulation des hypothèses et de construction des scénarios. Les termes de référence du consultant international chargé de finaliser l'étude ont été validés et le chronogramme de réalisation arrêté de concert avec la DSDS.

Démarrage de l'étude rétrospective

L'étude rétrospective qui devrait servir de cadre de référence à la prospective est en cours de réalisation. Un consultant a été recruté à cet effet et l'avance de démarrage payée. L'étude rétrospective permet d'explorer le passé en mettant l'accent sur les trois dernières années et déboucher sur l'identification : des invariants qui sont des facteurs qui ne changent pas ou qui changent de manière imperceptible à l'échelle d'une génération ; des tendances lourdes qui n'évoluent que très lentement mais qui sont susceptibles d'être infléchies à l'échelle d'une génération ; des germes de changements qui sont porteurs de transformation et susceptibles de modifier à long terme les tendances lourdes qui paraissent les mieux établies

Appui à l'élaboration ou la publication des cahiers du plan

Dans sa conception initiale, les cahiers du plan devaient servir d'espace de réflexion et de partage sur des problématiques de développement économique et social. En appui à cette initiative de la Direction Générale du Plan, le PRP avait commis un consultant pour la conception et l'édition des cahiers. Le format et le contenu de la première édition font présentement l'objet d'échanges entre la coordination du PRP, la DGP et le PNUD pour avoir un produit de qualité, c'est-à-dire conforme aux paramètres techniques définis dans le cahier de charges.

Appui au processus d'élaboration du RNDH, édition 2009

L'élaboration du RNDH, édition 2009 est l'activité phare qui devrait sous-tendre un dialogue national autour des questions de développement avec la participation de tous les acteurs. Le processus qui a accusé du retard a démarré de manière effective avec le recrutement du consultant, sur la base d'un appel d'offre restreint. Le CSE qui est adjudicataire du marché a transmis au PRP la note d'orientation méthodologique. Le document sera présenté au Comité de Pilotage qui se tiendra dans les prochains jours. Il importe de souligner que dans le cadre de la phase préparatoire (élaboration des termes de référence, appel d'offre restreint, dépouillement et évaluation des offres) que le PRP, la DGP et le PNUD ont travaillé en parfaite synergie. Ce qui a permis d'avoir un large consensus sur les enjeux du rapport et son orientation.

Volet n° 2 : renforcement des capacités de mise en œuvre de la SRP et des OMD

Appui aux activités de revue du DSRP 2

L'appui technique et financier à l'exercice de revue du DSRP 2 entamé depuis le démarrage, s'est poursuivi jusqu'à la finalisation des différents rapports. Le PRP s'est impliqué dans tout le processus depuis le partage des TDR jusqu'à la production du rapport final. Les activités suivantes ont ainsi été réalisées grâce à l'intervention du PRP :

- appui aux activités des groupes de travail (voir rapports des consultants) qui ont alimenté le contenu du dernier rapport présenté devant le premier Ministre avec une emphase sur les forces et faiblesses de la revue;

. financement des ateliers de mise à niveau, de restitution globale de la revue technique ainsi que de l'organisation de la revue politique avec les membres du gouvernement et le Premier Ministre. L'implication forte dans les activités de revue du DSRP aussi bien sur le plan financier que technique a permis au PRP de développer un leadership partagé par l'ensemble des partenaires.

Lancement de l'Initiative Nationale de Protection Sociale (INPS)

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées dans l'axe 3 du DSRP. Il s'agit d'étendre la couverture risque aux populations non prises en charge par les systèmes conventionnels de protection (systèmes formels de protection des agents fonctionnaires, non fonctionnaires, des agents du secteur privé etc.) qui ne constituent que 20% du taux de couverture.. Cette initiative devra s'appuyer sur un dispositif institutionnel assez solide adossé à un mécanisme organisationnel de type communautaire suffisamment décentralisé

Volet n°3 : Renforcement des systèmes nationaux de suivi et évaluation de la SRP et des OMDs ;

Atelier de coordination des activités de l'Axe 1

Dans le but d'impulser, d'harmoniser et de coordonner des activités prévues à l'Axe 1 et concernant plusieurs partenaires institutionnels stratégiques et opérationnels, le coordonnateur national avait proposé au comité de pilotage en décembre 2008 la mise en place d'un comité de coordination et de suivi technique consultatif au niveau national et décentralisé.

L'atelier qui s'est tenue a permis aux différents participants d'échanger sur les enjeux et problématiques liées aux activités de l'Axe 1 tout en faisant des recommandations pertinentes devant accélérer la mise en œuvre des activités

Journée de partage du Plan de mise en œuvre de la SNEEG

Dans le cadre de la mise en œuvre de la SNEEG, le PRP a appuyé la Direction du GENRE du MFSNEFMF pour l'organisation d'une journée de partage au profit des partenaires directs et des coordonnateurs de projets / Programmes sous exécution nationale (NEX).

Ledit atelier a ainsi permis de mieux sensibiliser les différentes équipes des projets du portefeuille du PNUD sur la nécessité d'intégrer l'institutionnalisation du genre dans leurs démarches d'intervention.

Atelier de formation sur le système d'information sur la lutte contre la pauvreté et le suivi/évaluation du PRP :

Le système d'information sur la pauvreté dont l'objectif est de rassembler, synthétiser, analyser et disséminer les informations destinées à la réduction de la pauvreté, est un instrument essentiel dans le pilotage stratégique et opérationnel.

Dés lors sa maîtrise par le personnel du PRP et les services techniques déconcentrés partenaires du programme s'avère nécessaire pour la production de données fiables pour son alimentation régulière.

C'est dans cette perspective que le PRP a organisé un atelier de formation à Saint Louis qui a permis, de mettre à niveau les principaux acteurs institutionnels du programme de l'axe Nord que sont les services du Développement communautaire, l'Action sociale et les services d'appui au développement local, sur le système de suivi évaluation et le système d'information sur la lutte contre la pauvreté.

Restitution et de partage des résultats de l'audit annuel 2008 du PRP :

La CAP en collaboration avec le PRP, a organisé un atelier de restitution et de partage des résultats de l'audit des Projets et Programmes sous exécution nationale financés par le PNUD exercice 2008.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de mise en œuvre des projets/programmes, à travers la systématisation de l'exercice annuel d'audit pour s'assurer du respect des règles et procédures dans l'utilisation des fonds.

AUTRES ACTIVITES

Participation à l'atelier de recherche de convergence et de mise en synergie des projets et programmes sous exécution nationale

La Cellule d'Appui à la mise en œuvre des Projets et Programmes du Ministère de l'Economie et des Finances a organisé, un atelier auquel le PRP a pris part, sur l'analyse de convergence et mise en synergie des projets et programmes sous exécution nationale.

L'objectif de l'atelier était la recherche d'une meilleure articulation entre les projets et programmes sous exécution nationale au niveau de leurs interventions afin d'assurer une utilisation optimale des ressources au profit des populations.

Participation à l'atelier de renforcement des capacités sur les outils de planification et de suivi évaluation contrôle

Dans un souci d'instaurer un dialogue entre praticiens sur les outils et expériences en matière de planification et de suivi évaluation contrôle dans une perspective de gestion axée sur les résultats, la CAP a organisé un atelier qui se devait, de passer en revue les différents outils et approches en matière de planification et de suivi évaluation contrôle utilisés par les acteurs et d'en capitaliser les expériences ; discuter les méthodes, systèmes et outils d'aide à la décision utilisés dans le cadre des exercices de planification et de suivi évaluation et de dégager des consensus sur une démarche et des outils en matière de planification et de suivi évaluation contrôle en vue d'instaurer d'avantage la culture de la gestion axée sur les résultats.

Participation à l'atelier de restitution et de validation organisé par l'UNICEF, sur l'étude de faisabilité d'un programme de transfert monétaire en tant qu'instrument de protection sociale des enfants au Sénégal

L'atelier visait à présenter, expliquer et diffuser les conclusions et les recommandations de l'étude de faisabilité d'un programme de transfert monétaire comme instrument principal d'un système de protection sociale centré sur les enfants ; échanger avec les différentes parties prenantes sur ce nouveau modèle et de valider un certain nombre de recommandations pour l'élaboration d'un programme de transfert monétaire à vocation sociale.

Participation à l'atelier sur les filets sociaux de sécurité et leur développement au Sénégal

Ce séminaire co-organisé par l'UNICEF, le Ministère de l'Economie et des Finances et le Ministère de la Famille fait suite à un besoin de formation sur la protection sociale fortement exprimé par les acteurs ; pour mieux appréhender les modèles adoptés ailleurs et aussi les fondamentaux de la protection sociale et l'élaboration des filets sociaux de sécurité.

Participation aux CRD de lancement de L'INPS

Le PRP a pris une part active, aux CRD de lancement de l'INPS GV qui se sont tenus dans les différentes régions sous la présidence du Ministre de la famille en présence des députés, sénateurs, collectivités, locales, leaders d'opinion, OCB. Ils avaient pour but de permettre à tous ces acteurs de s'approprier le programme et de contribuer chacun en ce qui le concerne à sa réussite.

Participation à l'Atelier de formation en système d'information et en suivi-évaluation

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de l'observatoire de la pauvreté et des conditions de vie des ménages, l'ANSD a organisé deux sessions de formation en système d'information et en suivi évaluation auxquelles ont pris part 02 représentants de la CSO/PLCP à l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE).

Ces formations ont porté sur les outils statistiques ('CSPRO, SPSS) et l'entrepôt de données relationnelles et décisionnelles, et ont permis à la fin aux participants issus des différents secteurs, d'être capables de fournir des informations statistiques, de mieux se familiariser aux méthodes de traitement et outils, méthode d'analyse et outils et à des cas pratiques et de comprendre les mécanismes de gestion de l'information à travers les modèles conceptuels de données, les relations existant entre les différentes entités avec les modèles logiques de données, la gestion des requêtes et les outils de traitement d'entrepôts de données.

AU NIVEAU DE L'AXE 2 : Promotion de Dynamiques locales de Développement Economique et Social

Volet n° 1 : Renforcement du Fonds de Développement Local et Appui à la Décentralisation –FDL3

Mise en place des fonds et démarrage des Micro Projets des CR de Ogo et Agnam Civol et de la Commune de Matam :

Formation des MP de Matam (CR Ogo, Agnam et Commune de Matam) :

Les formations des promoteurs de MP des Communautés rurales de Ogo, Agnam Civol et de la commune de Matam sont financées dans le cadre du PRP pour un montant de **11 464 400 F CFA**. Au total douze **(12) sessions** ont été effectivement organisées, dont **sept (7) formations** dans le domaine **technique** et **Cinq (5) sessions** dans la gestion administrative, financière et suivi évaluation

Mise en place et démarrage des lignes de crédit des femmes et des PVVIH des régions de Louga, Saint Louis, Matam

Concernant les PVVIH, un montant de **6 500 000 F CFA** a été viré par le PNUD pour le financement des lignes de crédit des PVVIH de Louga et Saint Louis.

Mise en place de nouvelles lignes de crédit au profit des groupes vulnérables (femmes et des handiacpés)

. 15 000 000 F CFA avec la MEC Fawade wélé pour les secteurs 1, 2 et 3

.5 000 000 F CFA avec la CECAM pour la Fédération départementale des handicapés de Kanel (en cours de formulation).

Formation des MP/MPE

Un atelier de formation en Germe a été organisé en collaboration avec le BIT, à l'intention des sept(07) promoteurs dont les projets ont été financés par le FDL2. Il s'agit précisément de : Unité de sérigraphie (Matam), Unité Farine Infantile Nsam, Unité Laitière de Taredji (Podor), Charcuterie de Balacoss (Saint Louis), Farine de Poisson (Saint-Louis), Sel iodé de Toubé (Saint-Louis), Walo Aliment (Richad-Toll). Chaque Unité a présenté trois (03) participants, soient vingt et un **(21) participants** pour la session. Le séminaire de formation a été organisé au CRETF Saint-Louis suivant un programme alternant des formations en salle et des retours en entreprise. Au total sept **(7) modules** ont été dispensés aux promoteurs.

Ciblage et identification de trois(3) Centres Pilotes de Développement du Millénaire

Sur la base de la note élaborée par la coordination, des réunions de réflexion au niveau de l'antenne ont abouti à la finalisation d'une stratégie de ciblage des centres pilotes. Bien que la notion de centre pilotes ne soit pas nouvelle, son expérimentation dans le cadre du programme en est une. Par

conséquent, la démarche a été de murir la réflexion et de partager l'expérience des partenaires dans le domaine. C'est dans ce cadre que l'équipe de Saint-Louis a participé à une mission à Léona organisée par le « Projet Village du Millénaire » en partenariat avec le « Projet Plateforme Multifonctionnelle »

Formation des bénéficiaires de lignes de crédit à Dagana (secteurs I, II, et III)

Après la mise en place des lignes de crédit au profit des femmes des secteurs I, II et III, des sessions de formation en Gestion Administrative et Financière ont été organisées au courant du trimestre, en relation avec les services départementaux du Développement Communautaire, de l'Action Sociale et du Service d'Appui au Développement Local de Dagana.

Ces formations réalisées sur site, pour une durée de dix huit jours (18) répartis en six (6) sessions, a vue la participation effective de **189** femmes sur les **217** prévues. Soit un taux de participation de **87,09%**.

L'animation des formations a été faite par les Services techniques de Dagana ; tandis que l'organisation a été assurée par les quartiers.

Identification des nouveaux bénéficiaires à Saint Louis et Matam

Lignes de crédit des handicapés de Kanel et de Ranérrou

A l'instar du département de Matam, avec l'appui des services de l'action sociale, des protocoles d'accord ont été signé avec les fédérations des handicapés des départements de Kanel et de Ranérrou pour un montant de **10 000 000 F CFA**.

Lignes de crédit des quartiers de Khor, Tendjiguène et Nord

Sur la base des demandes reçues et conformément aux recommandations de la tripartite, l'antenne a utilisé la plate régionale de Saint Louis de l'Initiative Nationale de Protection Sociale (INPS) pour identifier de nouveaux quartiers pour la mise en place de lignes de crédit. Il s'agit des quartiers de Khor et Tendjiguène dans le faubourg de Sor et de Nord situé dans l'île. Une séance de travail avec la commune de Saint Louis a permis de valider le choix des trois quartiers. Des réunions avec les conseils, les délégués, les représentantes des femmes de chaque quartier et les mutuelles Suqali Jigeenu Ndar (pour Khor et Tendjiguène), MEC AFER NORD (pour le quartier Nord) ont abouti à la signature de trois protocoles d'accord pour la mise en place de lignes de crédit au profit des femmes de ces quartiers, pour un montant de **15 000 000 F CFA** ; à raison de **5 000 000 F CFA** par quartier.

Finalisation des engagements du FDL2

Pris en charge dans le cadre du PRP, la finalisation des infrastructures engagées par le FDL2 s'est poursuivie jusqu'à leur terme. C'est ainsi que les réceptions définitives des cases de santé de Darou Rahma (Louga) et Bélinaybé (Matam) ont été prononcées après levée des réserves émises lors des réceptions provisoires. Les paiements des entrepreneurs sont aussi effectués

Equipement des infrastructures réalisées

La mise en place des équipements au niveau des infrastructures réalisées a été reportée à cause du retard noté dans la finalisation des infrastructures. Une troisième visite effectuée par le maître d'œuvre au mois de septembre a permis de recommander le lancement des appels d'offres pour la mise en place des équipements. Il s'agit des équipements de sept (7) infrastructures déjà finalisées et en cours dans le domaine de l'éducation et de la santé. Les dossiers sont en cours de finalisation et une mission est prévue à Dakar pour leur validation au niveau du Ministère et de la DCMP avant le lancement prévu au mois d'octobre 2009.

Dotation en médicaments des infrastructures réalisées

Les commandes de médicaments pour les cases de santé réalisées ont été tous effectuées au près des pharmacies d'approvisionnement de Matam, Saint Louis et Louga. Les livraisons seront faites une fois les infrastructures équipées.

Formation des agents des infrastructures sanitaires

Démarrées depuis le trimestre précédent, Les formations des agents de santé communautaires, des matrones et des comités de santé se sont poursuivies en collaboration avec les districts sanitaires et les conseils ruraux des zones concernées. Au total 7 matrones, 5 ASC et 5 comités de santé (5 par comité) ont été formés par les districts de Louga (Darou rahma), Saint Louis (Talbachla), Dagana (Temey Léwa) et Matam (Mberlé bélé et Bélinaybé).

Volet n°2 : Appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en zone Nord (Saint Louis, Matam, Louga) : FDL4

Finalisation manuel de procédure insertion

Le consultant chargé d'élaborer la stratégie en micro finance et le Manuel de procédures d'insertion du FDL 4 a déposé son premier draft. Le document se présente en deux grandes parties qui traitent des SFD, des réseaux et des Banques de proximité. Un atelier de restitution interne avec l'équipe de l'antenne en présence du coordonnateur national, du représentant du PNUD et de L'ONUDI a permis d'échanger et de formuler des remarques et suggestions écrites transmises au consultant pour l'amélioration des documents avant l'atelier de validation prévu dans le courant du mois d'octobre 2009. Le projet de convention entre les Banques de proximité et le PRP a été aussi revu et finalisé.

Contribution à la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle Micro finance

Au courant du trimestre, l'équipe a travaillé dans la perspective d'appuyer l'ARIMF dans la mise en réseau des MEC de la région de Saint-Louis. Ainsi, après plusieurs rencontres, un protocole d'accord a été finalisé et transmis à la coordination pour signature. La mise en réseau prévue par l'ARIMF fait intervenir plusieurs partenaires dont les actions envisagées sont complémentaires. Le Conseil Régional à travers l'ARD, le PALPS, la Direction de la Micro Finance, Ad Finance et le PRP sont tous en partenariat avec l'ARIMF pour le réseau des MEC. Un projet de budget pour la mise en œuvre des activités de réseautage est en cours d'élaboration.

Autres activités réalisées

Participation à la première tripartite du FDL

Tenue à la fin du trimestre précédent, la première tripartite du FDL a été présidée par le représentant de Direction de la Coopération Financière et Economique (DCEF) avec la forte participation des services techniques de l'Etat, des membres du comité de pilotage et des autres acteurs dans le cadre de l'insertion. Des visites de réalisations, une rencontre avec les bénéficiaires de lignes de crédit et les conseils de quartier ont précédé la tenue de la réunion tripartite proprement dite le lendemain. D'importantes recommandations ont été formulées dans le sens d'une amélioration de l'efficacité de travail de l'équipe.

Gestion du système d'information et de suivi des projets

La saisie des données du système d'information se poursuit au niveau de l'antenne. A ce jour toutes les fiches de projets des lignes de crédit du PAREP et du PRP sont enregistrées. La situation des saisies se présente comme suit :

Au total **1089** fiches de projets issues des lignes de crédit des femmes pour un montant total de **104 490 000 F CFA** sont enregistrés réparties comme suit :

- **21** projets à Louga pour un montant de **4 950 000 F CFA**
- **826** projets à Saint-Louis pour un montant de **74 65 000 F CFA**
- **242** projets à Matam pour un montant de **24 895 000 F CFA**

Participation à l'atelier de partage des études portant sur l'installation d'une plateforme Multifonctionnelle et la réalisation d'un pôle de développement.

L'objectif de cette mission était de participer avec les partenaires que sont « le Village du Millénaire » et « le Projet Plate Forme Multifonctionnel » au lancement des études de Faisabilité Participative pour l'implantation de la PTFM favorisant l'émergence d'un pôle de développement autour des villages de Diokoul et de Batlamine dans la communauté rurale de Léona. Ces études devaient confirmer ou infirmer les Pré-études, d'étudier la mobilisation des acteurs des villages demandeurs (femmes en particulier) autour de projets d'ensemble : économique, social et technique afin de créer une dynamique durable de développement local.