

6.88



**SENEGAL
EMERGENT**

SENEGAL

REVUE CONJOINTE DE PERFORMANCE DU
PORTEFEUILLE BANQUE MONDIALE AU SENEGAL
RESULTATS DES PROJETS

Le 7 mai 2015

Dakar, Sénégal

RADISSON BLEU



**SENEGAL
EMERGENT**


**PILLIER 2 (PSE) : PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE
PROGRAMME D'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE
BASE**

PILLIER 2 (CPS BM): AMELIORATION DU SERVICE PUBLIQUE

Montant Total Contribution Banque Mondiale : 283,7millions \$ E.U



**SENEGAL
EMERGENT**



RESULTATS
PROTECTION SOCIALE
Projet de Filet Sociaux

P133597- Projet de Filets Sociaux
Montant Signé IDA : 40,5 millions dollars E.U

Objectifs de Développement : Soutenir l'établissement des piliers du Système National de Filets Sociaux et offrir des transferts monétaires ciblés aux ménages pauvres et vulnérables. Les piliers incluent un registre unique des ménages vulnérables, un mécanisme de ciblage et des modules pour le système d'information et de gestion des acteurs sectoriels

Composantes	Dates Clés	Notation du Projet	Décaissement Prévu (Avril 2015) En millions \$ E,U	Décaissement Réel (Avril 2015) En millions \$ E,U
Composante 1 : Soutien au développement du système national de filets sociaux	Date D'Approbation	DO = Atteintes des Objectifs de Développement		
Composante 2 : Soutien au programme national de transferts monétaires ciblant les ménages pauvres et vulnérables	Date de Mise en Vigeur	MS	10,5	2,5
	Date de Cloture	IP = Mise en oeuvre du projet MS		

Observations : Le projets est noté modérément satisfaisant car deux clauses légales datées n'ont pas été réalisées

1. le Recrutement de l'Auditeur , Date = 6 décembre 2014

2. La mise en place d'un système d'archivage satisfaisant pour l'IDA, 4 mois après la date de mise en vigueur du projet , Date = 6 décembre 2014

Pilier 1 : Resultats Atteints 2014

Nom du Projet	Résultat Prioritaire	Résultats attend du projet	Résultats AU 30 Avril 2015
Projet de Filet Sociaux	<u>RESULTAT PRIORITAIRE 1:</u> les conditions socio-économiques des groupes vulnérables sont améliorées		
	Extrant 1.1.1 Le registre est mis en place		
	Nombre de ménages inscrits dans le registre	110 000	130000
	Nombre de programmes qui utilise les données du registre	98 000	99 936

SOMMAIRE DES RESULTATS PRIORITAIRES

AXE PSE	RESULTATS PRIORITAIRES DU GOUVERNEMENT	Indicateurs	Données de référence	Résultats prioritaires prévus dans le cadre du projet	Résultats atteints au 31 Janvier 2015 par le projet	Ecart	Explications des écarts/Observations / difficultés	Mesures préconisées
	<p>➤ RESULTAT PRIORITAIRE 1: les conditions socio-économiques des groupes vulnérables sont améliorées</p> <p>➤ RÉSULTAT IMMEDIAT 1.1: un système unique de ciblage est utilisé</p> <p>➤ Extrant 1.1.1 Le registre est mis en place</p>	<p>Taux d'extrême pauvreté</p> <p>Nombre de programmes qui utilise les données du registre</p> <p>Nombre de ménages inscrits dans le registre</p>	<p>15%</p> <p>1</p> <p>60 000</p>	<p>3</p> <p>110 000</p>	<p>2</p> <p>130 000</p>	<p>- 1</p> <p>+ 20 000</p>	<p>Connaissance et appropriation du registre</p> <p>75 000 ménages enquêtés dans la G2</p>	<p>Organiser des ateliers d'information pour les PTF et les sectoriels sur l'utilité du registre pour les interventions urgentes</p> <p>Distinction de l'inscription au registre et de l'inscription au PNBSF</p>

SOMMAIRE DES RESULTATS PRIORITAIRES

AXE PSE	RESULTATS PRIORITAIRES DU GOUVERNEMENT	Indicateurs	Données de référence	Résultats prioritaires prévus dans le cadre du projet	Résultats atteints au 31 Janvier 2015 par le projet	Ecart	Explications des écarts/Observations / difficultés	Mesures préconisées
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Extrait 1.1.2 Le SIG est opérationnel ➤ RÉSULTAT IMMEDIAT 1.2: Les ménages vulnérables bénéficient des transferts monétaires conditionnels ➤ Extrait 1.2.1 Tous les ménages ciblés vivant en dessous du seuil de pauvreté 	<p>Taux d'extrême pauvreté</p> <p>Nombre de programmes qui utilise les données du registre</p> <p>Nombre de ménages inscrits dans le registre</p> <p>Nombre de modules opérationnel et utilisé par au moins un projet</p>	<p>0</p> <p>43 900</p> <p>00</p> <p>0</p>	<p>2</p> <p>98 000</p> <p>-</p> <p>85%</p>	<p>1</p> <p>99 936</p>	<p>- 1</p> <p>+ 1936</p>	<p>Seul le module inscription est opérationnel</p> <p>Les pertes de vue remplacées</p>	<p>Mise en place de l'équipe registre et recrutement des experts SIG</p> <p>Meilleure communication et plus implication des comités de ciblage locaux</p> <p>C'est en 2016 que l'évaluation est programmée</p> <p>Meilleure communication et plus implication des comités et de l'opérateur de paiement par de stratégies avancées pour le paiement</p>

SOMMAIRE DES RESULTATS PRIORITAIRES

AXE PSE	RESULTATS PRIORITAIRES DU GOUVERNEMENT	Indicateurs	Données de référence	Résultats prioritaires prévus dans le cadre du projet	Résultats atteints au 31 Janvier 2015 par le projet	Ecart	Explications des écarts/Observations / difficultés	Mesures préconisées
	➤ Extrants 1.2.2 Les ménages bénéficiaires du PNBSF ont reçu 4 transferts/an	% de ménages bénéficiaires du PNSBF ayant reçu 4 transferts dans l'année <small>(% de ménages paiement selon le calendrier fixé)</small>	0	85%				Meilleure communication et plus implication des comités et de l'opérateur de paiement par de stratégies avancées pour le paiement
	➤ Extrants 1.2.3 Les conditionnalités sont respectées par les ménages	% de ménages bénéficiaires dont les conditionnalités sont respectées	0	0				C'est en 2016 que l'évaluation est programmée
	➤ Extrants 1.2.4 Les ménages bénéficiaires changent de comportement selon les thématiques retenues	% de ménages bénéficiaires ayant changé de comportement selon la thématique	ND					C'est en 2015 que l'évaluation de base est programmée
	➤ Extrants 1.2.5 Le système de gestion des réclamations est opérationnel	Manuel, outils et module SIG	0	0				La définition des modalités, l'élaboration des instruments et le développement du module sont programmés courant 2015 et 2016

P133597 - PROJET D'APPUI AUX FILETS SOCIAUX

**Soutien au développement d'un système national de filets sociaux notamment le registre
Soutien au programme national de transferts monétaires**

<u>TRIMESTRE 1</u>	<u>TRIMESTRE 2</u>	<u>TRIMESTRE 3</u>	<u>TRIMESTRE 4</u>	<u>RESPONSABLE</u>
Mise en place de l'équipe opérationnelle de soutien à la DGPSN	Mise en place et opérationnalisation du SIG du registre et du PNBSF	Paiement du premier transfert avec les fonds IDA et mise en place des mesures d'accompagnement avec les sectoriels	Paiement du 2^e transfert avec les fonds IDA et mise en place des mesures d'accompagnement avec les sectoriels	DGPSN
540 877 500	872 242 833	1 446 447 833	1 386 697 833	

Commentaires: Projet en phase de démarrage, PTA en cours de finalisation pour présentation au comité de pilotage des filets sociaux

Difficultés: arrêté primatorial non encore signé et non paiement des salaires de l'équipe projet...)

Taux de décaissement : 6,50%

P133597 - PROJET D'APPUI AUX FILETS SOCIAUX

<u>TRIMESTRE 1</u>	<u>TRIMESTRE 2</u>	<u>TRIMESTRE 3</u>	<u>TRIMESTRE 4</u>	<u>RESPONSABLE</u>
540 877 500	872 242 833	1 446 447 833	1 386 697 833	DGPSN

RECOMMANDATIONS

- **Organiser des ateliers d'information pour les PTF et les sectoriels sur l'utilité du registre pour les interventions urgentes**
- **Distinction de l'inscription au registre et de l'inscription au PNBSF**
- **Mise en place de l'équipe registre et recrutement des experts SIG**
- **Meilleure communication et plus implication des comités de ciblage locaux**
- **C'est en 2016 que l'évaluation est programmée**
- **Meilleure communication et plus implication des comités et de l'opérateur de paiement par de stratégies avancées pour le paiement**
- **La définition des modalités, l'élaboration des instruments et le développement du module sont programmés courant 2015 et 2016**