

3109

**AGENCE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
AFDS/BM**

COÛT GLOBAL : 30 Millions de \$ US

REGIONS COUVERTES : Dakar, Fatick, Kaolack, Louga et Kolda

DUREE : 3 ans

Janvier 2004

**BILAN DES ACTIVITES REALISEES PAR LE PROJET AGENCE DU FONDS
DE DEVELOPPEMENT SOCIAL (AFDS) 2003**

Composantes du projet	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Engagement	Taux d'engagement	Observations et perspectives
Composante 1 : Renforcement des capacités groupes vulnérables	1013 Villages pour 56 Communautés Rurales, 13 départements et 6 régions	1.672 440 000	151 085 223	9,03 %	113 604 438	6,79%	
	<p>1.1. Conception d'un manuel de procédure ;</p> <p>1.2. Elaboration d'une banque de données en Formation de Gestion à la Base (FGB) qui porte sur l les formateurs, les structures de formation et d'appui conseil ;</p> <p>1.3. Définition d'un package de modules en direction des communautés à la base qui comprend : la planification et gestion des micro-projets, gestion financière des micro-projets, planification et gestion des sous-projets, gestion financière des sous-projets, gestion marketing, gestion des AGR, organisation, la dynamique communautaire et passation des marchés ;</p> <p>1.4. l'analyse et la conception d'outils : un noyau de formateurs de huit seniors et huit juniors pour effectuer l'analyse des besoins et la conception des outils pédagogiques ;</p> <p>1.5. l'appui à la conception et la finalisation des guides de passation des marchés et de gestion financière simplifiée</p> <p>1.6. Des évaluations de besoins en formation réalisées</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 formateurs en FGB recrutés et opérationnels - 300 relais communautaires privés - 8 modules de formation en gestion à la base conçus et testés (passation des marchés, dynamique, communautaire, gestion financière, marketing, suivi participatif) - 450 sessions de formation organisées dans 276 villages et quartiers - 2 700 leaders des organisations de base formés - des sessions de démultiplication pour 60 000 bénéficiaires 					<p>Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003.</p> <p>Il s'agit de mettre en place une stratégie novatrice permettant aux populations de se prendre en charge sur une période relativement plus courte que par le passé avec l'approche « Formation en gestion à la Base » notamment la gestion des micro-projets et la gestion en AGR.</p> <p>Il existe actuellement des noyaux de gestionnaires à la base spécialisés en gestion organisationnelle et passation des marchés, en gestion financière en planification etc...</p>	

COMPOSANTE 2 : Micro-finance et AGR		5.340.047 000	368.540.392	6,9%	1 168 165 591	21,87%	
	<p>2.1. Mise à jour et enrichissement du manuel de procédure de la composante validé et approuvé en Octobre 2001 par l'Assemblée Générale et l'IDA ;</p> <p>2.2. Recrutement de l'Assistant Technique, Expert en Micro-finance chargé d'assister l'Unité d'Appui à la Micro-Finance (UAMF) dans l'instruction, l'évaluation et la Sélection des dossiers de sous projets des SFD ;</p> <p>2.3. Sélection des Opérateurs d'Appui à la Micro-Finance (OAMF) chargés d'encadrer les populations dans l'élaboration des projets d'AGR ;</p> <p>2.4. Sélection des SFD chargés d'octroyer des crédits aux OCB</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 opérateurs recrutés suivant une procédure d'appel public à la concurrence - 275 sous projets identifiés, approuvés et en début de réalisations - 2 accords de financement avec DIOMECE et FDEA 						<p>L'AFDS est actuellement dans sa phase opérationnelle avec le financement et la mise en œuvre effective des sous-projets(AGR). Les sous-projets sont sélectionnés à la base par des comités techniques d'évaluation (CTE) présidés par les Gouverneurs.</p> <p>Des évaluations Participatives de la Pauvreté (EPP) destinées à avoir des situations de référence dans chaque localité et des Evaluations Participatives des Besoins (EPB) ont été organisées en vue de perspective des activités opérationnelles</p>

Composante 3 : Infrastructures, Equipement et Services Sociaux de Base		9.047.500.000	3 109 895 612	34,37%	481 707 445	5,32%	
	<p>3.1. Elaboration et mise à jour du manuel de procédure qui a fait l'objet de partage avec les opérateurs impliqués dans la mise en œuvre des activités et avec les communautés et partenaires ;</p> <p>3.2. Recrutement de l'assistance technique par le biais de services de consultants pour l'appui aux évaluations participatives de la pauvreté ;</p> <p>3.3. Détermination des critères de ciblage des communautés rurales et villages d'intervention du projet.</p> <p>3.4. recrutement des opérateurs chargés de la réalisations des évaluations participatives de la pauvreté (EPP) et des évaluations participatives des besoins (EPB) ;</p> <p>3.5. Réalisation des évaluations participatives des besoins (EPB) et des préalables pour l'appui aux communautés. Ce qui s'est traduit par la sélection d'OADC (Opérateurs d'Appui au Développement Communautaire) dont la mission est d'assister techniquement les communautés en les accompagnant dans le processus d'identification, de priorisation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des micro-projets financés par l'AFDS ;</p> <p>3.6. Mise en place des comités techniques des demandes de micro projets (CTE-DMP) soumis à l'AFDS par les OCB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 06 opérateurs recrutés suivant une procédure d'appel public à la concurrence opérationnel - 1032 rapports villages et quartiers disponibles avec des situations de référence pauvreté - une base de données village sur la pauvreté disponible - des indices de référence élaborés 						<p>Cette composante comprend <u>2 volets</u> :</p> <p>1. Accès aux services sociaux de base. Le coût d'un micro-projet est de 3.500.000 F CFA et ne demande pas une contrepartie financière des bénéficiaires</p> <p>2. Infrastructures et équipements de base dans les zones où il n'en existe pas. Elles sont financées pour un montant maximum de 21 000 000 F CFA avec une contribution des bénéficiaires à hauteur de 5% du coût du micro-projet en espèce ou en nature.</p> <p>Ces exercices participatifs ont permis au Projet de disposer de banques de données de base de référence sur la pauvreté et les besoins des populations qui pourraient difficilement supportées par les populations et les collectivités locales.</p> <p>Ils répondent ainsi à la volonté des locaux et les pouvoirs publics de promouvoir un développement local planifié et harmonisé selon une approche de terroirs villageois sous forme de Grappes de convergences.</p> <p>Au total les financements demandés par les OCB et approuvés sont 2 711 237 775 et représentant 269 micro-projets soit un coût moyen d'environ 9 930 013 par micro-projet et concernant principalement les infrastructures sociales : l'hydraulique (39%), la santé (27%), l'éducation (20%). On</p>

Composante 4 : Suivi de la pauvreté et Gestion du Projet	3.180.741.589	943 865 554	29,67%	38.300.048	1,20	
<ul style="list-style-type: none"> - Gestion du Projet : Elle concerne toutes structures confondues AFDS, Direction de la Prévision et de la Statistique, Cellule de Suivi du DSRP (MEF) Cellule de suivi opérationnel (MFSSN) - Mise en œuvre de la convention entre le MFSSN et le MEF pour le financement des activités de la DPS dont notamment l'Enquête ESAM II), le réseau producteurs-utilisateurs d'information, les outils d'analyse, le modèle d'équilibre général calculable, l'observatoire de la pauvreté, base de données sur les infrastructures socio-économiques des communes du Sénégal - Conception et mise en œuvre d'un système d'information sur la pauvreté composé de quatre (4) modules distincts mais complémentaires conçus pour être techniquement intégrables et devant être installés à : (1) la DPS ; (2) la Cellule de Suivi du MEF ; (3) la Cellule de Suivi Opérationnel du MFSSN ; (4) l'AFDS ;. Ledit système d'information va s'ouvrir également aux autres projets du MFSSN à savoir le PLCP-FAD-FND et le PAREP - Finalisation, signature et mise en œuvre de la Convention entre le MFSSN et la Cellule de Suivi du MEF portant notamment sur le Portail/Gateway sur le Sénégal, la réalisation des plans d'actions des Ministères sectoriels - Finalisation, la signature et la mise en œuvre de la Convention entre le MFSSN et la DPS pour l'appui à la réalisation d'enquêtes économiques et le suivi de la pauvreté - Finalisation, signature et mise en œuvre avec la Cellule de Suivi Opérationnel des Projets et Programmes de Lutte contre la Pauvreté du MFSSN 	1	<p>Un accent particulier est également mis sur la collecte et la diffusion régulière d'informations relatives à l'exécution physique et financière du Projet, le suivi de l'impact à partir des éléments de référence issus des EPP et des EPB.</p> <p>Le processus de planification et de suivi/évaluation interne se base sur le Plan d'Opération et Budgets annuels (POBA) approuvés par la Revue annuelle conjointe et l'Assemblée Générale</p> <p>Des outils et supports en matière de planification et de suivi/évaluation sont disponibles</p>				