

946

**Schéma des interventions concertées des partenaires onusiens du  
PIC 2 en matière d'insertion**

❖ *Au niveau de la plateforme des onusiens :*

Le dispositif technique du volet insertion du PIC 2, notamment le BIT et l'ONUDI a beaucoup travaillé à la conception d'une stratégie intégrée d'accompagnement des candidats à l'emploi au sortir de la formation professionnelle. Une stratégie qui s'appuie sur les outils GERME mais qui, à chaque étape, a fait l'objet d'une réflexion propre, assortie d'un ensemble d'actions à même de conférer à cette stratégie une véritable dimension intégrée.

Les activités réalisées dans ce cadre ont concerné : (i) l'adaptation des outils **GERME** au contexte de l'insertion avec la production de deux modules d'orientation vers l'emploi (**Trie/insertion**) et de création de MPE (**Cree/insertion**) ; (ii) les trois projets ont travaillé de manière consensuelle à la conception d'un support de présentation des Plans d'affaire pour les jeunes créateurs d'entreprise ; (iii) l'élaboration d'un nouvel outil/manuel sur les techniques de recherche d'emplois ; (iv) la mise en place de mécanismes de suivi/coaching des jeunes par les acteurs en interne (cellules d'insertion), notamment lors de certaines étapes du parcours ; (v) la sensibilisation et le renforcement des capacités desdits acteurs endogènes (cellules d'insertion) sur leurs rôles et missions pour fournir les appuis appropriés aux moments opportuns.

❖ *Au niveau des activités réalisées par le FDL4/PRP/PNUD*

De manière spécifique, les activités ci-après ont été réalisées :

- contribution au processus d'élaboration du canevas de présentation des Plans d'affaire ;
- contribution à la session de mise à niveau des formateurs du BIT (aspects liés au financement des plans d'affaires) ;
- un manuel de procédures de gestion du fonds d'insertion est élaboré ;
- un document de diagnostic des SFD, réseaux et Banque est disponible. Le choix de la Banque Régionale de Solidarité (BRS) comme banque partenaire dans le financement de l'insertion est contenu dans le DAP du PRP ;
- un projet de convention entre la BRS et le PRP est en cours de validation par les autorités compétentes (une réunion d'échange PRP/BRS est prévue avant validation) ;
- 10 mutuelles identifiées pour un partenariat avec le FDL4 (3 dans le département de Matam- 01 dans le département de Podor – 2 dans le département de Dagana – 2 dans le département de Saint Louis – un dans le département de Louga). 7 entreprises ont été financées avec des sortants de l'ETFP ;
- 10 fiches synoptiques sur les mutuelles ont été élaborées et transmises aux cellules d'insertion pour l'orientation des promoteurs ;
- un schéma de financement des projets d'insertion est élaboré (il retrace les différentes étapes du mécanisme de financement du FDL ;

- sélection de projets par les comités de crédit (5 MEC ont tenu leur comité de crédit pour la sélection de 35 projets reçus des promoteurs – 3 MEC ont déjà transmis leur PV de sélection au PRP) ;
- élaboration de 3 protocoles d'accord avec des mutuelles (MEC SJN pour financement de 7 projets pour un coût de **15.831.825 F CFA** - MEC CECAP à Podor pour financement de 05 projets pour un montant de **11 911 895 F CFA**– MEC FAWADE WELE de Dagana pour financement de 04 projets pour un montant de **9.762 295 F CFA**) ;
- des séances de mise à niveau des responsables des cellules et des MEC pour une meilleure sécurisation des crédits ;
- mise en place des financements : phase transitoire avant la validation du manuel de procédures **37 506 015 F CFA** au niveau de trois MEC.

**Produit n° 13** : Un système souple de gestion et de suivi évaluation est mis en place

- Un manuel de procédure de gestion du fonds d'insertion est élaboré et restitué à tous les acteurs. Il définit les grandes étapes du processus de financement des projets d'insertion. Un document de diagnostic des SFD, Réseaux et Banque est également disponible et complète le manuel de gestion.
- Identification des structures financières (MEC et Banques) :
- Le diagnostic des MEC de la zone de concentration du PIC II : 09 MEC identifiées sur l'axe Nord.
- Elaboration d'outils : fiche mutuelle, schéma de financement, fiche de projet, fiche des critères de sélection, protocoles d'accord, accord de financement, etc.

### **2.3. Cadre des résultats par cible**

Au terme de l'exposé narratif des différentes réalisations du Programme, il importe de présenter en résumé et sous forme de tableau analytique la situation d'exécution du PTA 2009. La situation présente le niveau de réalisation de l'ensemble des activités planifiées sur la base des produits attendus en fonction des volets et selon les cibles.

PREVISIONS		REALISATIONS
Produits recherchés	Cibles 2009	Etat des cibles
<b>Produit 1</b> : La réflexion autour des stratégies de long terme est intégrée à la formulation des SRP	<b>Cible 1</b> : Le modèle macro économique de prospective est adaptée	<b>Réalisation d'un modèle de prévision à long terme dénommé TRESHOLD 21 (T21) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- recrutement des consultants internationaux</li> <li>- prise de contact avec les experts nationaux impliqués dans la réalisation du modèle T 21</li> <li>- Présentation du modèle et identification du rôle spécifique de chaque expert</li> </ul>
	<b>Cible 2</b> : La vision Sénégal 2025 est disponible	<ul style="list-style-type: none"> <li>- atelier de finalisation sur l'analyse structurelle</li> <li>- ateliers de formulation des hypothèses et la construction des scénarios</li> <li>- réalisation de l'étude rétrospective</li> </ul>
	<b>Cible 3</b> : Stratégie nationale de développement durable finalisé	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la responsabilité de la gestion de la SNDD a été confiée au Ministère de l'Environnement. La DPN ne peut plus porter l'activité</li> </ul>
<b>Produit 2</b> : Le développement humain est au cœur du dialogue entre acteurs	<b>Cible 1</b> : L'approfondissement de la réflexion sur DHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- travaux préparatoires</li> <li>- L'agenda a été élaboré</li> <li>- les personnes pressenties pour faire des communications identifiées.</li> <li>- un Comité scientifique a été mis en place et reçu à deux reprises par le Président de la République.</li> <li>- C'est pour des raisons de calendrier présidentiel que le colloque n'a pas encore été tenu</li> </ul>

PREVISIONS		REALISATIONS
Produits recherchés	Cibles 2009	Etat des cibles
<b>Produit 2 (suite):</b> Le développement humain est au cœur du dialogue entre acteurs	<b>Cible 2 :</b> Le RNDH est publié tous les deux ans	<b>2.1 Elaboration et publication RNDH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- recrutement du consultant</li> <li>- réunion du Comité de Pilotage pour valider la note méthodologique et le projet de paln du rapport</li> <li>- dépôt rapport provisoire</li> <li>- réunion du Comité de Pilotage pour validation</li> <li>- participation au forum mondial de l'OCDE en Corée de l'économiste principal du PNUD et de la DG du Plan dans le cadre de l'approfondissement de l'outil RNDH</li> </ul>
		<b>2.2. Edition et publication des Cahiers du Plan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- recrutement consultant en communication</li> <li>- dépôt draft du premier numéro</li> <li>- édition et Publication dans les jours à venir</li> </ul>
		<b>2.3. Elaboration rapport thème santé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des échanges de correspondances entre la DPN et le Ministère de la Santé suivis de réunions d'échanges ont abouti au gel de l'activité en raison du caractère récent du rapport sur ledit secteur (évaluation OMD et revue DSRP II)</li> </ul>
	<b>Cible 3 :</b> Le mécanisme de dialogue participatif entre les différents acteurs est établi et alimenté par les informations diffusées par l'OCV	<b>2.4. Mise en place et animation du dialogue participatif sur le DH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ANSD qui est le partenaire de réalisation de cette activité a pris l'option d'attendre la mise à disposition de données récentes sur la pauvreté (résultat de l'enquête village disponible en janvier 2010)</li> </ul>
<b>Cible 4 :</b> La coalition nationale OMD fonctionnelle	<b>2.5. Mise en place et animation de la coalition nationale OMD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisation de toutes les réunions préalables par la DPN et les parties prenantes. Mais la mise en place de la Coalition s'est heurtée à un conflit de leadership entre les CL et la société civile (Présidence de la coalition) et l'appui logistique prévu n'a pas encore fait l'objet de requête au niveau du PRP</li> </ul>	

PREVISIONS		REALISATIONS
Produits recherchés	Cibles 2009	Etat des cibles
<b>Produit 3</b> : La planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DSRP est renforcée :	<b>Cible 1</b> : Les capacités de formulation et de conception des politiques et programmes sont renforcées dans les ministères (MA, MS, ME, MDS)	<b>3.1. Formation des agents des ministères</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- recrutement de consultant</li> <li>- élaboration manuel de procédures opérationnelles qui constitue un référentiel en matière de formation</li> <li>- formation en GAR et mise à niveau des agents du Ministère de la culture et de la francophonie et des acteurs culturels sur la méthodologie d'élaboration de la matrice des mesures du DSRP II</li> <li>- rapport de formation disponible</li> </ul>
	<b>Cible 2</b> : Les capacités d'exécution des programmes nationaux sont renforcées dans les ministères cibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- atelier de formation sur l'outil Cap/scan (renforcement des capacités d'auto-évaluation en partenariat avec la DPN et la Cellule/MEF qui a débouché sur la validation d'un plan d'action national pour l'institutionnalisation dudit outil</li> </ul>
	<b>Cible 3</b> : Les politiques sectorielles et les CDSMT sont élaborés et la GAR est utilisée pour les ministères cibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- appui aux Revues sectorielles du Ministère de la Famille, de la Sécurité Alimentaire, de l'Entreprenariat Féminin, de la Microfinance et de la Petite Enfance.</li> <li>- élaboration LPS Ministère de la Jeunesse, du sport et des loisirs : retard dans l'exécution dû au dernier remaniement ministériel qui a créé une nouvelle configuration du Ministère : mais tout le travail technique préalable (élaboration TDR, LPS et formation en GAR pour CDSMT) a été réalisé et transmis à la DPN. Mais le PRP n'a pas encore reçu le dossier technique.</li> </ul>
	<b>Cible 4</b> : Revue DSRP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- recrutement 5 consultants pour la revue</li> <li>- organisation des JAPP</li> <li>- revue sectorielle MDS</li> <li>- appui à l'organisation des ateliers thématiques et atelier de validation techniques du rapport de synthèse du DSRP2</li> <li>- atelier de mise à niveau du ministère de la culture sur le DSRP II</li> </ul>
PREVISIONS		REALISATIONS
Produits recherchés	Cibles 2009	Etat des cibles
<b>Produit 4</b> : Les capacités	<b>Cible 1</b> : Les cadres de	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tenue de réunions d'échanges et d'harmonisation avec des projets et programmes</li> </ul>

(planification et la programmation et suivi évaluation y compris dans l'approche droit humain, genre et réponse aux Vih sida) des acteurs locaux dans les zones de concentrations du SNU sont renforcées	coordination des programmes régionaux et locaux sont renforcés	intervenant dans la zone de concentration du programme (projet du Millénaire, PADEL/PNDL, etc), - élaboration de matrices d'intervention
	<b>Cible 2</b> : Les capacités d'exécution des programmes régionaux et locaux des acteurs renforcés	- atelier de partage de l'INPS organisé par le Ministère de tutelle dans le cadre de la revue interne de l'ensemble des stratégies d'intervention de toutes les structures du Ministère
	<b>Cible 3</b> Les instruments de planification sont orientés sur les OMD dans les zones de concentration	<b>Prise en compte des OMD dans les PLD</b> - tdr finalisés avec la DPN - recrutement consultant, le contrat est en cours de finalisation - organisation atelier d'élaboration du scénario Gleeneagles
<b>Produit 5</b> : l'observatoire national des conditions de vie et du développement humain rendu opérationnel	<b>Cible 1</b> : deux ateliers de renforcement des capacités sont organisés par le CSP/LP et la DGP	<b>Définition de plans de renforcement de capacités en matière de coordination par la DGP et la CSP/LP</b>
	<b>Cible 2</b> : Un consultant recruté Un atelier de partage et de validation organisé	- les fonds prévus pour cette activité ont été transférés à l'activité de formation en système d'information et suivi évaluation qui a été jugée plus prioritaire par l'ANSD