

RESULTATS ET ACTIVITES

COMPOSANTE 1: CREATION DE BANQUES CERALIERES

Résultats	Lignes d'action	Activités	INDICATEURS	CIBLES	RESPONSABLES	CALENDRIER												BUDGET(FCEA)
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
	identification des zones de production et des marchés dans les régions	identification des zones de production (marché et céréales)	nombre de marchés et des zones de production	14	CSA-DGPSN	Fev	Mars	Av	Mai	Juin	Jul	Août	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	
		cartographie des magasins du CSA	cartographie des magasins effectuée	1	CSA-DGPSN		x											
		enquetes sur les autres BCV existantes	enquête sur les autres DCV réalisée	1	CSA-DGPSN/DDSC-MFFE			x										
		Proposition de sites pour l'implantation des BCV	nombre de sites proposés	14	CSA-DGPSN/DDSC-MFFE			x										
		validation du choix des sites	sites validés	14	Comité technique			x										
	Sous Total ligne d'action																	
	identification d'organisations potentielles bénéficiaires	TDR consultant spécialiste pour accompagner la mise en place des BCV	TDR élaborés et validés	1	CSO-MFFE		x											
		recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre des BCV (conception et mise en œuvre dans les 14 régions)	consultant recruté	1	CSO-MFFE/CSA-DGPSN													14 000 000
		élaboration d'une note méthodologique pour la mise en œuvre des BCV dans les 14 régions	note méthodologique élaborée	1	Consultants/CSO-MFFE			x										
		définir les critères d'éligibilité des organisations bénéficiaires de BCV	critères d'éligibilité définis	à déterminer	Consultants/CSO-MFFE													
		validation des critères	nbre de critères validés		Consultants/CSO-DDSC/MFFE			x										
		sélection des organisations (TDR, mission de sélection dans les 14 régions)	nombre d'OF sélectionnées	14	comité technique			x										
		mise en place des comités de gestions	nombre de CG des BCV installés	14	Consultants/CSO-DDSC/MFFE			x										7 000 000
		formation des membres du CG (PM)			Consultants/CSO-DDSC-MFFE				x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 000 000
	Sous Total ligne d'action																	
	installation et fonctionnement des BCV	acquisition équipements pour les BCV (ordinateur, imprimante, table, coffre, chaises, bancs, etc)	nbre de lots d'équipements fournis	14	CSO-DDSC/MFFE/CSA-DGPSN			x										
		acquisition de matériels d'exploitation (charettes, bascules, palettes, baches, seaux et bassines)	nbre de lots de matériels d'exploitation fournis	14	CSO-DDSC/MFFE/CSA-DGPSN													13 160 000
		acquisition logiciels de gestion pour les BCV	nbre de logiciels	14	CSO-DDSC/MFFE/CSA-DGPSN													25 200 000
		achat fournitures de bureau	nbre de lots	168	CSO-DDSC/MFFE/CSA-DGPSN													14 000 000
		charges prévisionnelles (communication, indemnité gestionnaire, manutentionnaires, gardien,taxes,déplacements)		168	CSO-DDSC/MFFE/CSA-DGPSN													8 400 000
		formation des utilisateurs	nombre de sessions de formation	14	CSO-DDSC/MFFE													52 640 000
		achat des céréales (mil, maïs, riz, niébé, arachide), transports et manutention	quantité de céréales achetées	à déterminer	CSO-DDSC/MFFE/CSA-DGPSN													4 200 000
		achat des sachets	nombre de sachets achetés	à déterminer	CSO-DDSC/MFFE/CSA-DGPSN													414 400 000
		achat produits phytosanitaires	quantité de produits phito fournis	à déterminer	CSO-DDSC/MFFE/CSA-DGPSN													7 000 000
																		4 200 000

Des banques céréalières sont mises en place et rendues fonctionnelles pour assurer la sécurité alimentaire des populations

