

2334

1665

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTRE DE LA FAMILLE,
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
DE LA SOLIDARITE NATIONALE

CELLULE DE SUIVI OPERATIONNEL
DES PROJETS ET PROGRAMMES DE
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

ETAT D'EXECUTION DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

DECEMBRE 2003

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PLCP/FAD/FND

COUT GLOBAL : 15 Milliards de francs CFA

REGIONS COUVERTES : Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kolda

DUREE : 5 ans

BILAN DES ACTIVITES REALISEES PAR LE PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PLCP/FAD/FND) EN 2003

Composante du projet	Localité d'intervention	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Observations et perspectives
Composante 1 Renforcement des capacités des bénéficiaires et des partenaires	Régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Kolda et Tambacounda		2.919.000.000	1.430.310.000	49 %	
Objectifs Spécifique : Elever le niveau éducatif, les compétences						
Résultat 1 : le niveau éducatif, les compétences techniques et la capacité d'auto promotion des groupes cibles sont améliorés		<p>1.1. <u>Sensibilisation 10 000 bénéficiaires</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de communication : Conception et Edition de supports ; 5500 dépliantes en langues nationales... 2. Recrutement de 30 ONG spécialisées en Alphabétisation. 3. Recrutement de bureaux d'études en Communication ; 4. Acquisition de manuels d'alphabétisation. <p>1.2. <u>Renforcement des capacités des partenaires institutionnels.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation de l'étude du milieu et l'analyse des résultats 2. Recrutement de bureaux d'études pour l diagnostic des besoins des ONG, OCB et SFD en appui institutionnel 3. Elaboration et mise en œuvre de plan de formation pour les partenaires institutionnels. 4. Appui institutionnel aux partenaires <p><u>Volet alphabétisation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recrutement du MOD en alphabétisation la SAFEFOD, le 30 Octobre 2002 ; ▪ Elaboration d'un plan directeur de formation en Mai 2003 ▪ Signature de 02 protocoles avec le CONGAD et la Direction de l'Alphabétisation et de l'Education de Base (DAEB) respectivement pour le suivi des ONG dans la mise en œuvre des activités et pour le suivi/évaluation du programme d'alphabétisation ; ▪ Recrutement de 30 ONG opérateurs du volet alphabétisation ; 			Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003.	

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conception de la méthodologie et des contenus de formation par le MOD et mise à niveau des opérateurs (ONG) sur les outils du programme ; ▪ Formation de 40 formateurs et 60 superviseurs (1^{ère} cohorte) ; ▪ Identification de 18 000 représentants de bénéficiaires à alphabétiser pour la première phase ; ▪ Mise en place de l'appui institutionnel aux opérateurs en alphabétisation en août-septembre 2003 ; ▪ Formation de 600 facilitateurs réalisée à partir du 15 septembre 2003 ; ▪ Acquisition et mise en place des manuels d'alphabétisation destinés à première cohorte ; ▪ ouverture des classes d'alphabétisation pour la première cohorte de 18 000 apprenants le 13 octobre 2003 <p><u>Sensibilisation et IEC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboration du plan d'exécution du programme de sensibilisation ▪ Etude du milieu et identification des besoins et des thèmes de sensibilisation ▪ Recrutement du Cabinet OFBD MARKETING chargé du volet information , Education, Communication (IEC), le 30 décembre 2002 ; ▪ Réalisation des reportages radio-télévisés et d'articles au niveau de la presse écrite pour la couverture des activités du Projet ; ▪ Production du dernier lot de supports secondaires par le Cabinet OFBD dans le cadre des activités événementielles : tee-shirts, casquettes et foulards en août 2003 ; ▪ Recrutement et mise à niveau des relais chargés d'assurer la communication sociale des populations bénéficiaires en septembre 2003 ; ▪ Production des affiches et guides de sensibilisation en septembre 2003 <p><u>Formation des bénéficiaires</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation de leurs Caisses Locales d'Épargne et de Crédit ▪ Gestion du Projet ▪ Utilisation du crédit 				
--	--	--	--	--	--	--

Résultats 2 : Les capacités des différents partenaires institutionnels et d'exécution		Renforcement de capacités des partenaires <ul style="list-style-type: none"> ▪ CSO-PLCP/MFDSSN : 1 véhicule 4x4, 1 ordinateur portable ; le véhicule a été remis au Cabinet sur sa demande ; ▪ Cabinet MFDSSN : 1 ordinateur portable et une imprimante ; ▪ DSDS/MFDSSN : 1 ordinateur portable et une imprimante ; ▪ DDC/MFDSSN : un photocopieur ▪ DPS/MEF ; 1 véhicule 4x4, 2 micro-ordinateurs pour la Direction nationale, 5 micro-ordinateurs et 5 motos pour les services régionaux ; ▪ Direction de l'expansion Rurale : 15 motos pour les CERP situés dans les départements prioritaires ; ▪ 15 ONG chargés de l'encadrement technique des bénéficiaires 90 Millions et ONG 120 Millions : Total 120 millions soit un budget global de 210 Millions ; ▪ élaboration du plan de formation spécifique ▪ Mise à niveau des ONG sur le canevas d'élaboration des micro-projets ▪ Formation en genre /participation, gestion de projets, planification budgétaire démarrée le 5/12/03 				
COMPOSANTE 2 : Micro-finance et AGR			3.075.000.000	1.414.500.000	46 %	
Objectif Spécifiques : Accroître les capacités de génératrice de revenus et groupes cibles						
Résultat 1 : les capacités techniques d'intervention des services financiers décentralisés et des groupes cibles sont renforcés		<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Réalisation de l'étude sur les créneaux porteurs 2.2. Réalisation de l'étude sur les diagnostics des OCB 2.3. Réalisation de l'étude sur le diagnostic et la sélection des SFD 2.4. Réalisation de l'étude sur la conception de systèmes de micro crédit adaptés aux pauvres 2.5. Recrutement de 15 ONG et SFD spécialisés en micro-finance pour 600 communautés de base 2.6. Formation des SFD/ONG/Services techniques en micro-finance et AGR 2.7. Sensibilisation des populations Mobilisation sociale et préparation du démarrage des activités dans les 600 communautés de base sélectionnées. 				Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003

Résultat 2 : les groupes cibles accèdent de manière durable au financement de leurs activités

Réalisation d'études pour disposer d'une stratégie adaptée au groupe cible (bouclées Avril 2002)

- Etude sur les créneaux ;
- Diagnostic des Structures de Financement Décentralisé (SDF) ;
- Diagnostic des caisses de base
- Mise en place de systèmes de crédits adaptés aux pauvres

Recrutement des partenaires d'exécution

- Recrutement de 15 ONG chargé de l'encadrement techniques des bénéficiaires en novembre 2002 ;
- Signature d'un protocole avec la Cellule AT/CPEC/MEF pour suivi/évaluation des activités de micro-crédit ;
- Sélection et Recrutement de 9 réseaux et ONG signataires de la Convention cadre en 2002 ;
- Recrutement de 2 bureaux d'études pour la formation des partenaires en cours de novembre 2003.

Mobilisation des fonds de crédits

- Planification prévisionnelle des financements et des décaissements
- Suivi de la mobilisation des fonds de contrepartie 2001, 2002, 2003 ;
- Affectation des fonds de contrepartie aux SFD ;
- Transmission des demandes de décaissements à la BAD
- Mobilisation de la première tranche du fonds de crédit de la BAD.

Supervision des activités des ONG en charge de l'encadrement technique des bénéficiaires

- Assistance des bénéficiaires à l'identification des créneaux porteurs par les ONG ;
- Elaboration de près de 4.000 requêtes par ces ONG.

Suivi du financement des projets par les SFD

- Octroi de 3.043 crédits à 16.243 promoteurs, pour un montant de 901.770.205 F CFA au 11/12/2003
- Suivi financier et recouvrement des crédits à hauteur de 111.150.006 FCFA correspondant à 91% des prêts échus

Mise en place de Caisses Locales d'Epargne et de Crédit

- Identification et organisation des caisses existantes
- Création de nouvelles Caisses Locales d'Epargne et de Crédit (CLEC)
- Formation des membres des organes des CLEC planifiée de septembre à Octobre 2003
- Acquisition des mobiliers, coffres-forts et documents de

		gestion pour les 600 CLEC				
Composante 3 : Infrastructures, Equipement Hydraulique	Régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Kolda et Tambacounda		6.118.000.000	2.630.740.000	43 %	
Objectif Spécifique : Améliorer l'accès aux services sociaux de base et les conditions de travail des groupes cibles						
Résultat 1 : les communautés ciblées accèdent facilement à l'eau potable en quantité dans un environnement assaini		<ul style="list-style-type: none"> b. Recrutement de bureaux d'études spécialisés en hydraulique et assainissement c. Réalisation d'études complémentaires d. Réalisation d'études architecturales et techniques pour les infrastructures communautaires (Cases Foyer, Garderies, Cases de santé...) e. Recrutement de fournisseurs nordiques pour acquisition de pompes f. Réalisation de plans de complexe ou modules autonomes pour les infrastructures de base g. Elaboration de dossiers technique relatifs aux équipements post-récoltes pour les OCB h. Elaboration de programmes de formation en hydraulique et assainissement i. Renforcement des capacités du personnel en hydraulique solaire j. Appui aux OCB en équipement. 				Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003.
Résultat 2 : les groupes cibles disposent de meilleures capacités de valorisation des produits agricoles et halieutiques et les femmes sont en particulier allégées des travaux		<p>Volet infrastructures socio-communautaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Signature en Août 2001, de la Maîtrise d'Ouvrage Délégué (MOD) pour le volet Génie civil de l'AGETIP ; ▪ Finalisation et approbation par la BAD du programme architectural en mars 2003 ; ▪ Réalisation en cours de 44 modules dans 35 communautés de bases : 16 cases foyers, 14 cases des tout-petits et 14 cases de santé ; ▪ Recrutement en juin 2003 des maîtres d'œuvre et des entreprises de génie civil ▪ Les travaux de construction ont démarré au mois d'Août 2003, sous la supervision de 3 bureaux maîtres d'œuvre recrutés par l'AGETIP et qui assurent le contrôle. Les délais d'exécution sont de six mois pour les lots de Thiès, Diourbel et Dakar et de 8 mois pour ceux de Tamba et Kolda ; 				

Résultat 3 : les groupes cibles disposent de garderie, de cases foyers, de cases de santé, de caisses populaires d'épargne et de crédit et autres

- Les premières réceptions de ces infrastructures sont prévues entre le mois de décembre 2003 et janvier 2004, pour les régions de Dakar, Thiès, Diourbel. Pour les autres régions, les réceptions devraient avoir lieu en avril 2004

Volet Hydraulique financé par le FND

- Recrutement en août 2002 du Groupement du bureaux d'études nordique et sénégalais : COWI/AISB ;
- Réalisation des études complémentaires pour le programme hydraulique ;
- Recrutement de deux entreprises hydrauliques pour la réalisation des ouvrages : CDE et SVTP bouclé en octobre 2003
- Durée d'exécution de 11 mois pour les infrastructures hydrauliques à compter du mois d'octobre 2003. Réception des 120 puits et 65 latrines prévue au mois d'août 2004
- Processus d'acquisition des équipements hydrauliques en phase finale : adjudication définitive attendue pour les pompes manuelles, solaires et électropompes. Une procédure parallèle relative à l'acquisition de 35 Electropompes thermiques et 25 électropompes solaires en cours. Les adjudications provisoires ont été prononcées en date du 13 octobre 2003 et les résultats de l'évaluation soumis au FND pour avis
- La revue conjointe de la coopération entre le Sénégal et le FND (novembre 2003) a consacré le projet à la 6^{ème} catégorie qui correspond au meilleur classement possible pour l'exécution d'un programme.

Volet Equipements

- Relance de l'acquisition des équipements socio-communautaires (broyeurs, batteuses, décortiqueuses, charrettes etc), par appel d'offres international, à partir du 30 /09/03. L'évaluation est en cours. Les premières livraisons devraient intervenir en avril, mai 2004 ;
- Les équipements et mobiliers destinés aux infrastructures en construction ont été spécifiés, en rapport avec les bénéficiaires mais aussi les services compétents du Ministère chargé de la Petite Enfance et celui de la Santé. Le dossier de consultation a été élaboré et soumis à la Banque

Composante 4 : GESTION			1.713.812.925	480.886.925	71 % <i>68%</i>	
Objectif Spécifique : Assurer l'exécution, la coordination et la supervision des activités du projet Résultat 1 : les activités du projet sont planifiées et exécutées Résultat 2 : les activités des projets sont coordonnées, supervisées et suivies Résultat 3 : les partenaires au Développement et bailleurs du projet sont informés de l'évolution des activités		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Information et sensibilisation des partenaires ; ▪ Elaboration du plan global de passation des marchés en juin 2002 ; ▪ Réalisation de l'étude du milieu (en vue de la sélection des 600 communautés de base devant accueillir les interventions du Projet en juin 2002 ; ▪ Elaboration du manuel des opérations et procédures administratives et financières finalisé en juillet 2002 ; ▪ Mise en place du cadre de partenariat à travers des protocoles, conventions et contrats ; ▪ Suivi de la gestion comptable et financière du Projet ; ▪ Audit comptable et financier pour les exercices 2001 et 2002 ; ▪ Suivi des recommandations des missions de supervision trimestrielles du bailleur ; ▪ Mise en place de l'appui institutionnel aux partenaires institutionnels et d'exécution ciblés par le rapport d'évaluation du projet ; ▪ Préparation des dossiers financiers pour le fonds de crédit, le compte spécial et les paiements directs ; ▪ Suivi et mobilisation des fonds de contre partie ▪ Coordination et supervision des interventions des différentes parties prenantes ; ▪ Mise en place et suivi du fonctionnement régulier des Comités de pilotage (Comité national de Pilotage (CNP) Comité Régionaux de Pilotage (CRP), Comités communaux de pilotage (CCP) et Comités Locaux de Pilotage (CLP) ▪ Production de rapports d'activités et financiers ; ▪ Coordination avec les partenaires institutionnels et d'exécution ▪ Organisation d'un atelier valant un bilan interne à mi-parcours et qui a permis de planifier l'exécution du Projet en juillet 2003 				

N.B : Globalement le taux d'exécution physique représente 46%.

**AGENCE FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
AFDS/BM**

COÛT GLOBAL : 30 Millions de \$ US

REGIONS COUVERTES : Dakar, Fatick, Kaolack, Louga et Kolda

DUREE : 3 ans

**BILAN DES ACTIVITES REALISEES PAR LE PROJET AGENCE DU FONDS
DE DEVELOPPEMENT SOCIAL (AFDS) 2003**

Composantes du projet	Localités d'intervention	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Observations et perspectives
Composante 1 : Renforcement des capacités groupes vulnérables	Régions de Louga, Fatick, Kaolack, Kolda, Diourbel et Dakar	1013 Villages pour 56 Communautés Rurales, 13 départements et 6 régions	920 Millions F CFA	7,1 millions F CFA	0,77 %	
		1.1. Conception d'un manuel de procédure ; 1.2. Elaboration d'une banque de données en FGB qui porte sur les documents FGB, les formateurs, les structures de formation et d'appui conseil ; 1.3. Définition d'un package de modules en direction des communautés à la base qui comprend : la planification et gestion des micro-projets, gestion financière des micro-projets, planification et gestion des sous-projets, gestion financière des sous-projets, gestion marketing, gestion des AEC, organisation, la dynamique communautaire et passation des marchés ; 1.4. l'analyse et la conception d'outils : un noyau de formateurs de huit seniors et huit juniors pour effectuer l'analyse des besoins et la conception des outils pédagogiques ; 1.5. l'appui à la conception et la finalisation des guides de passation des marchés et de gestion financière simplifiés.				Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003
COMPOSANTE 2 : Micro-finance et AGR			2,09 Milliards F CFA	6,9 Millions F CFA	0,33 %	
		2.1. Mise à jour et enrichissement du manuel de procédure de la composante validé et approuvé en Octobre 2001 par l'Assemblée Générale et l'IDA ; 2.2. Recrutement de l'Assistant Technique, Expert en Micro-finance chargé d'assister l'Unité d'Appui à la Micro-Finance (UAMF) dans l'instruction, l'évaluation et la Sélection des dossiers de sous projets des SFD ; 2.3. Sélection des Opérateurs d'Appui à la Micro-Finance (OAMF) chargés d'encadrer les populations dans l'élaboration des projets d'AGR ; 2.4. Sélection des SFD chargés d'octroyer des crédits aux OCB				Cette période a été mise à profit pour élaborer et mettre en place des procédures et des outils permettant de mettre en œuvre les stratégies de renforcement des capacités des SFD et le développement des AGR. Elle prépare la mise en œuvre des activités opérationnelles (financement des micro et sous projets des composantes) Notons qu'au moment de l'élaboration du présent bilan 90 micros et sous projets d'un montant de 500 000 000 F CFA ont été approuvées

Composante 3 : Infrastructures, Equipement et Services Sociaux de Base			3,6 milliards F CFA	86,2 millions F CFA	2,36 %	
		<p>3.1. Elaboration et mise à jour du manuel de procédure qui a fait l'objet de partage avec les opérateurs impliqués dans la mise en œuvre des activités et avec les communautés et partenaires ;</p> <p>3.2. recrutement de l'assistance technique par le biais de services de consultants pour l'appui aux évaluations participatives de la pauvreté ;</p> <p>3.3. détermination des critères de ciblage des communautés rurales et villages d'intervention du projet. A l'issue la liste des localités ciblées pour les EPP (évaluation participative de la pauvreté) et les EPB (évaluation participative des besoins) a été élaborée ;</p> <p>3.4. recrutement des opérateurs chargés de la réalisations des évaluations participatives de la pauvreté (EPP) et des évaluations participatives des besoins (EPB) ;</p> <p>3.5. réalisation des évaluations participatives des besoins (EPB) et des préalables pour l'appui aux communautés. Ce qui s'est traduit par la sélection d'OADC (opérateurs d'appui au développement communautaire) dont la mission est d'assister techniquement les communautés en les accompagnant dans le processus d'identification, de priorisation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des micro-projets financés par l'AFDS ;</p> <p>3.6. mise en place des comités techniques des demandes de micro projets (CTE-DMP) soumis à l'AFDS par les OCB.</p>				

PROGRAMME ELARGI DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PELCP/PNUD

COÛT GLOBAL : 04 Milliards de Francs CFA dont 2,18 milliards sont gérés par la partie Gouvernementale

REGIONS COUVERTES : Dakar, Diourbel, Tambacounda et Saint-Louis

DUREE : 3 ans

Projet clôturé au mois d'avril 2003 et un nouveau Projet d'Appui à la Réduction de la Pauvreté (PAREP) d'un coût de 4.500.000 \$ US sera mis en place au mois de janvier 2004 et couvrira les régions de Saint-Louis, Diourbel et Tambacounda

BILAN DES ACTIVITES REALISEES PAR LE PROGRAMME ELARGI DE LUTTE CONTRE LE PAUVRETE (PELCP/PNUD) 2003

Composantes du projet	Localités d'intervention	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Observations et perspectives
1 : Renforcement des capacités	Pikine Guinaw Rail, Bambey, Saint-Louis et Tambacounda		1,206 Millions F CFA	1,206 millions F CFA	100 %	Ce programme couvre les régions de Saint-Louis, Diourbel, Dakar et Tambacounda
		<p>1.1. Au niveau de l'appui aux collectivités locales :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mise en place des Plans Régionaux de Développement intégré (PRDI) à Saint-Louis, Diourbel et Tambacounda ; 2. Mise en place dans 45 collectivités locales d'un système de planification participative qui a abouti à un programme d'investissement prioritaire dans chacune des localités ; 3. Mise en place des Plans de Développement des quartiers (PDQ) accompagnés de plan d'action prioritaire dans les quartiers de Gourel Djadjie et Camp Navétanes de Tambacounda, de Ndayane à Diourbel, des Eaux et Claires, Diaminar et Khor à Saint-Louis ; 4. Réalisation de onze Plans Locaux de Développement (PLD) dans les zones arrondissements du Département de Bambey ; 5. Financement de l'assainissement urbain de la commune de Bambey ; 6. Réalisation du Plan d'Urbanisme de Référence (PUR) à Bambey ; 7. Réalisation d'un guide du conseil municipal ; 8. Formation des élus locaux sur les lois de la décentralisation et la gestion des budgets ; <p>1.2. Formation technique et professionnelle des cibles (plus 500 femmes bénéficiaires)</p>				<p>Le budget disponible est globalisé et n'est pas éclaté en composantes. Cependant les exécutions sont désagrégées selon les composantes du programme</p> <p>Cette formation s'est déroulée à Tambacounda avec 7 sessions</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Formation technique et professionnelle des cibles (membres des comités de gestion) sur les activités génératrices de revenus dans les quatre zones d'intervention (167 personnes formées dont 113 femmes et 54 hommes). 2. Formation dans le secteur agro pastoral de : <ul style="list-style-type: none"> - femmes sur les nouvelles techniques agricoles ; - éleveurs sur les techniques d'embauche bovine et ovine pour reconstitution du cheptel décimé par les intempéries et l'accroissement de la production de viande et de lait ; - femmes et unités de production de fruits et légumes ; 3. formations dans le secteur de l'artisanat à Saint-Louis dans le textile (en teinture, sérigraphie...) 4. Formations sur les guides et techniques de gestion, les techniques financières, la négociation, les évaluations et les IEC des organisations des MPE et des populations de Guinaw Rail. 5. Formation dans le domaine de la vulgarisation des droits de la Femme et de la CDAW 				<p>Les cibles résident dans la région de Saint-Louis. Les cibles résident à Guinaw Rail dans la banlieue de Pikine. Les cibles résident dans la région de Saint-Louis</p>
2 : Moyens d'existence durable Micro-finance, AGR et Infrastructures			972 Millions F CFA	972 Millions F CFA	100 %	Les dépenses sont globalisées pour la micro finance/AGR et les infrastructures
		<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Création d'un fonds d'appui aux initiatives locales (FAIL) dans les communautés rurales de Lambaye, Baba Garage et à Kéniaba (Tambacounda) pour 1500 bénéficiaires (1500 bénéficiaires). 2.2. Financement de 10 projets d'activités génératrices d'activités et d'autres dans la gestion des ressources naturelles avec la fabrication de silos de stockage de produits agricoles (10 projets). 2.3. Mise un place d'un fonds d'appui aux services non financiers auprès d'Africare pour le financement des micro-projets à Tambacounda avec un plafond de 500.000 F CFA répartis entre la CMECAT (20.000.000) et GEC Jigi Sembé (8.000.000). Cette dotation a permis de financer 149 projets en provenance de 30 G.I.E (avec 457 bénéficiaires dont 395 femmes) et 119 promoteurs individuels. Ainsi 240 emplois ont pu être créés et 217 consolidés (149 projets) 				

		<p>2.4. Mise en place d'un fonds d'appui aux initiatives locales pour l'environnement urbain dans la commune de Bambey pour le financement des activités génératrices de revenus et pour l'assainissement de la ville de Bambey.</p> <p>2.5. Mise à la disposition de l'ASACASE d'un fonds pour le financement des activités génératrices de revenus sous forme de crédit revolving dans les zones de Diourbel et Guinaw-rail, 301 micro-projets ont été financés et 456 emplois créés au 31 Juillet.</p> <p>2.6. Mise en place d'une petite unité de Tannerie à Ndingy par le groupement des femmes de la localité et création d'une autre unité de tannerie à Diourbel.</p> <p>2.7. Création d'unités de savonnerie, à Saint-Louis, Tambacounda, Diourbel et Guinaw-rail par les groupements de femmes.</p> <p>2.8. Création d'unités de transformation de jus de fruits à Guinaw-rail, Saint-Louis, Tambacounda et Touba.</p> <p>2.9. Création d'unités de teinture à Saint-Louis, Tambacounda, Diourbel et Guinaw rails par les groupements de femmes.</p> <p>2.10. Création d'une unité de poterie, Tambacounda pour la valorisation des métiers traditionnels.</p> <p>2.11. Création d'étables laitières et d'embouche bovine et des porcheries pour les groupements et promoteurs identifiés dans la région de Tambacounda.</p> <p>2.12. Mise en place, avec l'ONUDI, dans le cadre du programme intégré, de mécanismes d'appui aux MPE dans la région de Saint-Louis avec la création de projets pilotes dans la transformation des produits halieutiques et agro-alimentaires.</p>				
		<p>3.1. Réalisation d'infrastructures à Pikine Guinaw-rail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 classes dans les écoles primaires de Guinaw-rail Nord et Guinaw-rail Sud avec réfection des tables bancs et d'un bloc de toilettes pour les élèves ; - Assainissement de la place Gorée Guinaw-rail avec la participation des populations. <p>3.2. Réalisation d'infrastructures à Tambacounda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction du mur de l'école de Gourel Djadie à Tambacounda ; - Constructions de postes de santé à Camp Navétane et Gourel Diadjé à Tambacounda ; - Construction d'une digue d'accès au forage de Kéniaba localisée dans un bas fonds inondable en saison des pluies ; - Amélioration des puits de deux écoles primaires (Lamine Danfakha et Gouyes) avec leurs équipements en pompes manuelles à Tambacounda. <p>Mise en place d'un système de collecte et de gestion des ordures ménagères en coopération avec le LIFE à Tambacounda.</p>				

Réalisation d'infrastructures à Bambey et Diourbel :

- Construction de trois salles de classe à Ndayane et à Diourbel ;
- Construction de la ferme pilote de Mérina DIOP avec un forage équipé d'un château d'eau et d'un système d'adduction d'eau reliant le forage et la ferme pilote sur 3 km ;
- Mise en place d'un système de collecte et de gestion des ordures ménagères en coopération avec le LIFE à Bambey et à Diourbel ;

Réalisation d'infrastructures à Saint-Louis :

- Réfection des salles de classes, fabrication de tables bancs et du mobilier de bureau des maîtres à l'école de Khor à Saint-Louis ;
- Réfection de la maison de quartier des Eaux claires/Diaminar ;
- Constructions de mur de clôture des écoles de Tarédji/Podor et Thiangaye ;
- Constructions de deux cases de santé à Thiélaw Wallo et Namardé Diéri dans l'arrondissement de Ndioum ;
- Construction d'un poste de santé à Tarédji Donaye ;
- Construction du marché à Tarédji-Donaye ;
- Forage de deux puits hydrauliques à Alingo et Ganina.

Tableau Synoptique des Réalisations des Projets de Lutte contre la Pauvreté

Titre du Projet / Activités réalisées ou interventions	Localités d'Intervention	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution
I – PLCP-FAD-FND : Composante 1 : Renforcement des capacités des bénéficiaires Composante 2 : Micro-finance et AGR Composante 3 : Infrastructures, Equipement et hydraulique	Régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Kolda et Tambacounda	3.995.000.000 F CFA	330.000.000 F CFA	9,3 %
		3.696.000.000 F CFA	27.000.000 F CFA	0,7 %
	Régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Kolda et Tambacounda	7.092.000.000 F CFA	139.000.000 CFA	2,1 %
II – AFDS : Composante 1 : Renforcement des capacités et groupes vulnérables Composante 2 : Micro-finance et AGR Composante 3 : Infrastructures, Equipement et services sociaux de Base	Régions de Louga, Fatick, Kaolack, Kolda, Diourbel et Dakar	920.000.000 F CFA	7. 120.000 F CFA	0,77 %
		2.096.000.000 F CFA	6.930.000 F CFA	0,33 %
		3.641.000.000 F CFA	86.209.000 F CFA	2,36 %
III – PELCP/PNUD : Composante 1 : renforcement des capacités Composante 2 : Micro-finance et AGR Composante 3 : Infrastructures, Equipement et Hydraulique	Pikine Guinaw-rail, Bambey, Saint-Louis et Tambacounda	200.000.000 F CFA	100.000.000 F CFA	50 %
		989.000.000 F CFA	500.000.000 F CFA	50,6 %
		244.000.000 F CFA	1.286.000 F CFA	19 %