

3376



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI



**COMPTE RENDU DE REUNION
D'EVALUATION DE LA MISSION
DE L'OADC 2 DE KAFFRINE**

Juin 2005

136



MS et Associés

Sicap Sacré Cœur 3 villa n°33 Dakar - Sénégal - BP : 24186 - Tel : 865 11 80/ Fax : 867 23 79 E.mail : masow@sentoo.sn / msadakar@sentoo.sn

Le lundi 20 juin 2005, s'est tenue dans les locaux de l'AFDS, une réunion d'évaluation à mi-parcours de la mission de l'OADC2 de Kaffrine pilotée par le Cabinet MSA.

Il s'agissait essentiellement d'apprécier le niveau d'exécution des microprojets avant le financement de la seconde tranche.

Etaient présents à la réunion :

➤ **Pour l'AFDS**

1. Aliou Kandji Responsable UACB

➤ **Pour le Cabinet MS & A**

1. Malick Sow Directeur Général MSA
2. Amath Sy Coordonnateur de l'OADC 2
3. Lamine DIOP Responsable des infrastructures OADC 2
4. Daouda Souaré Responsable de la formation OADC 2

Les débats ont tourné essentiellement autour des points suivants :

- Le suivi physique et financier des micro-projets approuvés et démarrés
- Le taux de couverture de la formation et les différentes formations techniques spécifiques réalisées pour chaque micro-projet (MP)
- Les différentes contraintes identifiées au cours de l'exécution de la mission de l'OADC2

Introduisant le débat, le coordonnateur de l'OADC2, après avoir présenté l'équipe, a fait un rapide survol de la mission dans sa mise en application telle que spécifiée dans les termes de référence avant d'en décliner les objectifs globaux et spécifiques.

Aussi, a-t-il parcouru la liste de tous les MP approuvés par le Comité Technique d'évaluation et démarrés depuis le mois de février 2005.

Abordant le premier point de l'ordre du jour, il revenait au Responsable des infrastructures de dresser un tableau synoptique du niveau d'exécution physique des trente (30) premiers MP démarrés

En synthèse, le suivi physique affiche les indicateurs ci-après :

- Nombre de M. P Formulés : 60
- Nombre de M.P : approuvés et en cours d'exécution 30
- Nombre de M.P : approuvés et non démarrés 30
- Nombre de S.P Formulés : 28
- Nombre de S.P : approuvés et en cours d'exécution 21
- Nombre de S.P : approuvés et non démarrés 06

Situation à la date du 18 Juin 2005

.1. / Volet Micro Projets

.1.1. / M.P en cours d'Exécution

.1.2 / Evaluation Physique

a) TYPE DE M.P	NOMBRE	POURCENTAGE REPRESENTATIF
Santé (case de santé)	14	87%
Socio Economie (magasin de stockage)	8	47%
Hydraulique (adduction d'eau)	4	13%
Education (bloc de deux salles de classe)	4	13%
b) Niveau d'Exécution :		
Moyenne Générale		87%
Santé		85%
Socio- Economie		81%
Hydraulique :		98%
Education		85%

c / Situation d'ensemble

Situation des chantiers	Nombre	Pourcentage
Chantiers Réceptionnés :	3	10%
Chantiers en de programmation de Réception	1	3%
Chantiers à probabilité d'être Réceptionnés dans le courant du mois de Juin	11	37%
Chantiers à probabilité d'être Réceptionnés en 1ere Quinzaine de Juillet	9	30%
Chantier en Situation Difficile	6	20%

Avant de conclure sur l'appréciation globale de la présente mission de l'OADC, un Certain nombre de résolutions ont été adoptées :

- Prendre l'attache du SRPM / Kaolack pour les procédures et les modalités d'envoi de lettres de mise en demeure de résiliation de contrat aux prestataires des 6 chantiers en situation difficile
- Douba Lampour et Saré Sadio exécutés par SOPRESCOM
- Belel Djiga exécuté par Mbella Entreprise
- Minane et Ida Ndawéne exécutés par CSBTP
- Boguel exécuté par GIE Salam

- Finalisation des lettres de réallocation des fonds de la deuxième tranche des micro-projets en cours d'exécution
- Engagement de l'AFDS à privilégier le démarrage des micro-projets de la commune de Kaffrine.
- Démarrage des activités de formations spécifiques conformément au calendrier proposé (1ere quinzaine du mois de juillet)
- Anticipation sur le volet pérennisation en insistant sur le volet renforcement des capacités.
- Démarrage des activités afférentes aux sous projets.

Par rapport au second point abordé, le Responsable de la formation a livré une photographie à fin mai 2005 des grandeurs financières caractéristiques de l'état d'avancement des MP qui affiche un niveau de ponction de près de 88%

Montant budgétisé :	207.011.350
Financement 1^{er} tranche	205.571.144
Cumul des décaissements opérés :	180.240.356*
Disponibilité en trésorerie :	25.404.411
Tranche à virer	171.547681

Pour ce qui est de la formation, seize (16) sessions de formation en gestion à la base (FGB) ont été organisées durant la période du 11/03 au 18/06/2005 au profit de 970 (neuf cent soixante et dix) participants répartis dans les 66 villages retenus des 04 (quatre) communautés rurales du département de kaffrine
Soit et en moyenne 14 bénéficiaires du programme de renforcement des capacités par village (ou 242 par communauté rurale)

Globalement, les modules FGB déroulés ont porté sur :

- l'organisation en dynamique communautaire
- les évaluations Participatives des Besoins (EPB)
- la gestion financière
- la planification participative
- le suivi évaluation participatif

Dans ce volet, un certain nombre de contraintes liées à la bonne tenue de séances de formation ont été évoquées :

- La non disponibilité du planning d'exécution des séances de formation au niveau de l'OADC
- l'excès de confiance accordé aux relais facilitateurs de la première génération qui se traduit par l'absence souvent notée des consultants formateurs

* dont Entrepreneurs 167 millions
suivi-Evaluation 10 millions
Fonds de roulement 02 millions

- le non partage des supports pédagogiques des consultants avec le Responsable de la formation de l'OADC
- l'inexistence d'infrastructures à même d'abriter les sessions de formation dans les CR de Saly Escale et de Ida Mouride

A côté des formations en FGB, celles dites spécifiques ont toutes été programmées pour le mois de juillet 2005.

La formation des matrones initialement prévue pour 90 jours est finalement calée en 45 jours d'autant plus que la totalité des matrones titulaires choisies par les communautés avaient été formées par des partenaires au développement intervenant dans le département (DISC-PNIR-PADMIR-AFRICARE-PLAN etc).

Au total 236 participants sont attendus pour ces formations dont 180 retenus pour bénéficier des Séances IEC et VIH/SIDA

En plus des modules de formation en FGB et des formations spécifiques, les membres des CGMP ont été formés/ :

- au maniement des outils de gestion en sus du réflexe de conception développé en eux

Ces formations ont été organisées par l'OADC en prélude à l'élaboration des rapports financiers

L'objectif de ces séances de partage étant d'aider les membres des CGMP en l'occurrence le trésorier et le secrétaire d'être capables de mieux tenir un cahier de caisse et /ou de banque

- à la maîtrise des documents contractuels (accord de financement, contrat entrepreneur, contrat maître d'œuvre)

Les séances de partage sur ces documents contractuels organisées à la place publique des villages constituent le meilleur moyen de faire comprendre aux populations toutes leurs responsabilités, tous leurs droits et devoirs dans la réalisation de MP

Après avoir écouté attentivement les rapports présentés par les différents responsables de l'OADC, Monsieur Kandji Responsable UAOCB s'est dit très satisfait des résultats obtenus

A ce titre, il a tenu à féliciter l'ensemble de l'équipe en présence du Directeur du Cabinet MS& A en l'occurrence Monsieur Malick SOW

En outre, Monsieur Kandji a suggéré de partager les outils de gestion et de Suivi Evaluation avec les autres OADC.

Saisissant la balle au rebond, Monsieur Malick SOW s'est dit très honoré de voir la Direction Générale de l'AFDS féliciter l'équipe de l'OADC pour la rigueur et l'engagement dans la mission qui lui a été confiée depuis Mars 2004.

Enfin et en conclusion, MR Sow a incité l'OADC2 à continuer dans cet élan afin de mieux préparer les défis à venir.


Dakar, le 20 juin 2005

Le rapporteur
Daouda SQUARE

Reunion d'évaluation
Exécution Micro-projets
Département Kaffrine
AFD8/MSA/OTAD2.

Dakar, 20 Juin 2005

Présence.

Nom & Prénom	Qualité	Engagement
Aliou Kandji	RUACB/AFIS	
Malick Sow	MSA/Inventeur	
Amath SY	MSA Kaffrine / Coordinateur	
Caroline Drog	MSA / Chef Resp. Infrastructure	
Daouda SOUARE	MSA / Chef Resp. Formation	
Cheikh Sadikou LY	Responsable Composante Microfinance AFD	