



**Immeuble EPI, 1er étage. Rue 1 X Boulevard du Sud.
Tél. : 865 22 56 - BP : 16324 Dakar**

**RENCONTRE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE
LA MISE EN PLACE DU SYSTEME D'INFORMATION DE
SUIVI DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET
LE SIG DE L'AFDS**

COMPTE RENDU

Le 26 janvier 2006 à 16 heures s'est tenu une réunion, entre l'AFDS et le groupement BMS, une réunion dont l'objet est de faire l'état d'exécution de la mise en place du Système d'Information, et d'établir un calendrier de finalisation du volet applicatif du marché sur le Système d'Information.

Ils étaient présents :

- Mme Ndeye Coura MBaye, Responsable de l'Unité Information Suivi Evaluation de l'AFDS, Chef du projet pour l'AFDS
- Mr Dramane Daravé, Responsable Informatique de l'AFDS
- Mr El hadji Mar Gueye, Consultant Système d'information de l'AFDS
- Mr Boubacar KHOUMA, Chef du projet pour le groupement BMS
- Mr Amadou Gueye, Responsable du volet applicatif pour le groupement BMS

Au démarrage de la Réunion, Mme Ndeye Coura MBaye, après avoir rappelé l'objet de la rencontre, a présenté l'état d'exécution du système, en rapport avec les produits attendus tels que mentionné dans le cahier de recette du système d'information. Un document de travail a été préparé et mis à disposition à cet effet. Elle a par ailleurs fait le point sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, causant ainsi un retard à la finalisation du système.

Des discussions qui ont suivi, il ressort essentiellement que :

1. la réception du volet équipement et réseau est finalisée. En terme de documentation, le Groupement a mis à la disposition de l'AFDS les licences des outils logiciels et les certificats de garantie des serveurs ;
2. La réception du volet applicatif est en cours et doit être finalisé d'ici février 2006.

Les points suivants ont été convenus :

- La période de test fonctionnel convenue (10 jours) qui devait prendre fin le 30 décembre 2005 est prolongée jusqu'au 30 janvier 2006 pour permettre à l'ensemble des testeurs cibles d'envoyer leurs observations;
- Un atelier de formation d'une partie des utilisateurs a été organisé les 16 et 17 décembre 2005 sur une partie de l'application. Après la finalisation de l'ensemble des modules, un complément de formation sera dispensé et sera élargi aux autres utilisateurs qui n'ont pas été formés (équipes des antennes régionales);
- La prise en charge des données réelles dans le système par l'AFDS doit intervenir à l'issue des tests de fonctionnalités, donc après la validation technique et la réception de l'application. Cependant, Il faut noter que, suite aux différentes séances de travail entre le Groupe de coordination et le cabinet, il a été décidé d'intégrer dès le début la codification des localités issues du dernier recensement de la DPS. En effet, les données sur les localités issues du dernier recensement et celles sur les micro-projets et sous-projets sont déjà importées dans le système, et un important travail de mise à jour y a été effectué par l'AFDS. Ces données seront maintenues dans le système. Compte tenu des besoins exprimé par le Cabinet pour l'intégration des formules de calcul des indicateurs, l'AFDS mettra à la disposition du cabinet la liste des villages et quartiers de l'AFDS non encore codifiés par la DPS, avec des codes créés de façon temporaires, pour lui permettre d'établir les formules de calcul;

- Le Groupement mettra à la disposition de l'AFDS une copie de la version actuelle de l'application comportant les données déjà importées ;
- L'AFDS fournira à nouveau au groupement, au plus tard le 25 janvier 2006, les formules de calcul des indicateurs, selon le format convenu (avec les codes) pour leur intégration dans l'application ;
- Le Cabinet intégrera l'ensemble des formules et les rapports au plus tard le 1^{er} février 2006, et redéploiera la nouvelle version de l'application ;
- Un planning de finalisation du projet devra être convenu avant le 26 Janvier 2006 pour encadrer la mise en œuvre rapide de toutes ces actions.

**Le Responsable de l'Unité
Information Suivi Evaluation**

**Le Chef de Projet du
Groupement SMB**