

République du Sénégal
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
DIRECTION DE LA PRÉVISION
ET DE LA STATISTIQUE
B.P : 116 - DAKAR

No/M.E.F/D.P.S

Dakar, le - 8 FEV. 2002

Le Directeur


Objet : Rapport d'activités de janvier 2002 et programme de travail ESAM

Je vous transmets ci-joint le rapport d'activités et le programme de travail de l'ESAM II.

Veillez agréer, Madame le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.

Madame le Directeur Général
de l'AFDS
Immeuble EPI, Point E

Sogué DIARISSO



RAPPORT D'ACTIVITES ESAM

DPS/ESAM/jan02

1. Présentation

La phase collecte des données de la deuxième Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM-II) a démarré depuis juin 2001. Cette enquête s'inscrit dans le programme d'activités relatif au suivi des conditions de vie des ménages. Elle vise principalement à :

- (i) dégager un profil de pauvreté et d'analyser ses déterminants ;
- (ii) connaître la distribution des dépenses annuelles selon certaines caractéristiques des ménages et les inégalités entre les différents groupes socio-économiques de la population ;
- (iii) analyser les dépenses de consommation des ménages et enfin
- (iv) calculer des indicateurs d'emploi, d'éducation, de santé et nutrition, de patrimoine et d'accès au logement. Les résultats seront utilisés par les comptables nationaux et les statisticiens des prix et serviront également dans des études approfondies sur des questions ayant trait aux conditions de vie des populations et à la pauvreté.

2. Activités

Cette phase collecte couvre 12 mois et est organisé en 3 périodes de 4 mois pendant lesquelles le même échantillon de ménages est visité. La première visite a été effectuée de juin à septembre 2001. La deuxième n'a pu être entamée à cause de la non-disponibilité du financement. Elle devait être réalisée entre octobre 2001 et janvier 2002. La troisième et dernière visite démarre le 10 février 2002, les équipes d'enquêteurs sont mises en place depuis le jeudi 24 janvier 2002.

- Le retard accusé dans la mise à disposition des fonds n'a pas permis le démarrage de la saisie et du traitement des données. La DPS a établi un programme de travail lui permettant de résorber le retard.
- La saisie des données devrait se faire entre février 2002 et juillet 2002. La formation des agents démarre le 5 février 2002 pour une durée de 10 jours.

CALENDRIER D'EXECUTION DE L'ESAM II

N°	Description de la taches	Durée	Début	Fin
1	Conception et préparation de l'enquête	390 j	08-mai-00	01-jui-0
2	Collecte des données	350 j	04-jui-01	19-mai-0
2.1	Premier passage	96 j	04-jui-01	07-sep-0
2.2	Deuxième passage (non réalisé : financement non disponible)	78 j	10-oct-01	26-déc-0
2.3	Troisième passage	122 j	18-jan-02	19-mai-0
2.3.1	Première vague RURALE	52 j	18-jan-02	10-mar-0
2.3.1.1	Acheminement et installation de l'équipe	4 j	24-jan-02	27-jan-0
2.3.1.2	Vérification et actualisation du dénombrement; sensibilisation	5 j	28-jan-02	01-fév-0
2.3.1.3	Recyclage des enquêteurs par le contrôleur	4 j	02-fév-02	05-fév-0
2.3.1.4	Report des sections A et B du QUID sur les autres cahiers	2 j	06-fév-02	07-fév-0
2.3.1.5	Corrections systématiques des questionnaires non remplis et autres préparations	2 j	08-fév-02	09-fév-0
2.3.1.6	Interviews et remplissage des différents cahiers	22 j	10-fév-02	03-mas-0
2.3.1.7	Bouclage	3 j	04-mar-02	06-mar-0
2.3.1.8	Déplacement et repos	4 j	07-mar-02	10-mar-0
2.3.2	Première vague URBAINE	60 j	18-jan-02	18-mas-0
2.3.2.1	Acheminement et installation de l'équipe	4 j	24-jan-02	27-jan-0
2.3.2.2	Vérification et actualisation du dénombrement; sensibilisation	5 j	28-jan-02	01-fér-0
2.3.2.3	Recyclage des enquêteurs par le contrôleur	4 j	02-fév-02	05-fér-0
2.3.2.4	Report des sections A et B du QUID sur les autres cahiers	2 j	06-fév-02	07-fév-0
2.3.2.5	Corrections systématiques des questionnaires non remplis et autres préparations	2 j	08-fév-02	09-fév-0
2.3.2.6	Interviews et remplissage des différents cahiers	30 j	10-fév-02	11-mar-0
2.3.2.7	Bouclage	3 j	12-mar-02	14-mar-0
2.3.2.8	Déplacement et repos	4 j	15-mar-02	18-mas-0
2.3.3	Deuxième vague RURALE	35 j	11-mar-02	14-avr-0

2.3.3.1	Vérification et actualisation du dénombrement; sensibilisation	4 j	11-mar-02	14-mar-0
2.3.3.2	Report des sections A et B du QUID sur les autres cahiers	2 j	15-mar-02	16-mar-0
2.3.3.3	Interviews et remplissage des différents cahiers	22 j	17-mar-02	07-avr-0
2.3.3.4	Bouclage	3 j	08-avr-02	10-avr-0
2.3.3.5	Déplacement et repos	4 j	11-avr-02	14-avr-0
2.3.4	Deuxième vague URBAINE	43 j	19-mar-02	30 Avr 0
2.3.4.1	Vérification et actualisation du dénombrement; sensibilisation	4 j	19-mar-02	22-mar-0
2.3.4.2	Report des sections A et B du QUID sur les autres cahiers	2 j	23-mar-02	24-mar-0
2.3.4.3	Interviews et remplissage des différents cahiers	30 j	25-mar-02	23-avr-0
2.3.4.4	Bouclage	3 j	24-avr-02	26-avr-0
2.3.4.5	Déplacement et repos	4 j	27-avr-02	30-avr-0
2.3.5	Troisième vague RURALE	35 j	15-avr-02	19-mai-0
2.3.5.1	Vérification et actualisation du dénombrement; sensibilisation	4 j	15-avr-02	18-avr-0
2.3.5.2	Report des sections A et B du QUID sur les autres cahiers	2 j	19-avr-02	20-avr-0
2.3.5.3	Interviews et remplissage des différents cahiers	22 j	21-avr-02	12-mai-0
2.3.5.4	Bouclage	3 j	13-mai-02	15-mai-0
2.3.5.5	Déplacement et repos	4 j	16-mai-02	19-mai-0
3	Saisie et Traitement des données	400 j	27-août-01	30-sep-0
3.1	<i>Lecture optique et apurement des données du QUID</i>	90 j	27-août-01	24-nov-0
3.2	<i>Création de fichiers d'analyse du QUID</i>	70 j	20-sep-01	28-nov-0
3.3	<i>Adaptation du manuel de saisie</i>	7 j	15-jan-02	21-janv-0
3.4	<i>Formation du personnel de saisie</i>	10 j	05-fév-02	14-fév-0
3.5	<i>Saisie et apurement des données</i>	181 j	05-fév-02	14-août-0
3.6	<i>Création de fichiers d'analyse des données ESAM II</i>	150 j	04-avr-02	31-août-0
3.7	<i>Archivage des données ESAM II</i>	30 j	01-sep-02	30-sep-0
4	Production des résultats	388 j	29-nov-01	21-déc-0
4.1	<i>Productions de tableaux de références du QUID</i>	25 j	29-nov-01	23-déc-0
4.2	<i>Elaboration du rapport de synthèse du QUID</i>	30 j	08-févr-02	09-mas-0

4.3	<i>Productions de tableaux de références de l'ESAM II</i>	55 j	01-sep-02	25-oct-0
4.4	<i>Elaboration du rapport de synthèse de l'ESAM II</i>	70 j	13-oct-02	21-déc-0