REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple — Un But — Une Foi

MINISTERE DE LA FAMILLE ET
DE LA SOLIDARITE NATIONALE

PLAN D’ACTION

DU BUREAU DE COORDINATION TECHNIQUE DES PROJETS ET PROGRAMMES

Objectifs Stratégiques | Actions/Activités | Contraintes a lever [ Moyens Echéance Résultats Indicateur de suivi Structures
Responsables
1. Veiller 4 la conception - Un meilleur impact des Rapports d’activités a mi-
et au suivi des projets de projets et programmes parcours ou d’évaluation
Rsveclinme et 1.1- Organisation - Non-disponibilité des 7 660 000 | Novembre 2000 |- Document Lettre de - Lettre de politique soumis””| BCT et DCEF
d’un Atelier d’'une | ressources (a mobiliser) Politique Sectorielle dotée a ’approbation des (MEF)
part s - Absence de Vision d’un Programme d’Action et | autorités compétentes
Elaboration d’une | partagée sur le Mandat d’investissement disponible
Lettre de Politique en Décembre 2000
Sectorielle dotée :
d’un Programme - Inexistence de Novembre 2000 |- Un Systéme de Planification | - Systéme de planification | BCT
d’Action et consensus sur et de Coordination congu et | et de coordination approuvé
d’Investissements | I’Approche Programme mis en place et fonctionnel
Prioritaires et
d’autre part la mise
en place d’un
systeme de
planification et de
coordination des
politiques, projets et
programmes.
"
1.2 - Renforcement |-Disponibilité des 39340 000 F | Octobre 2000 - Manuel de procédure - Rapport et nombre de BCT et DCEF
des capacités ressources (a mobiliser) élaboré et disponible sessions organisées

techniques des
agents impliqués

- Document BCI 2001 —
2003




dans la fonction - Programme de formation
PPE élaboré et mis en ceuvre
1.3 — Participation | Disponibilité de Moyens Fin Décembre Plus grande visibilité des - Rapports d’étape BCT et
aux revues a mi- ressources internes ou | financiers et | 2000 options stratégiques du - Compte-rendu de réunion | différents
parcours aux avec les Projets logistiques a MFSN et une meilleure des comités de Pilotage Projets ciblés
¢évaluations et aux déterminer amélioration des conditions
missions de suivi de avec les de vie des populations cibles
terrain des Projets Projets
BAD/FND,
PELCP,
PATTGEFR, PNLP,
Réseau Afrique
2000/FEM,
Programme
Régional de Lutte
contre la Pauvreté
et la Société Civile,
FDL Kédougou,
PADMIR/FENU,
Programme LT b{’
National (s ra&’-&‘ l(z-’PM l CZP)
d’Infrastructure?.‘th»é’w "(4' k(-‘ (ejpu 1"*’ t cfu ﬂ;}—S N ﬂméumﬂ;, ‘D %/
A Li - ure e die| Etude diagnostique fs \1 M# u'fd. ul- 5 f. A, ‘L A’
= des capacités s ) ‘FS
institutionnelles du | 3 [, }a, q( ?bl/o)"
MFSN réalisée par AY Q U wu S:, A m
I’ACDI
2 Contribucr 3 2.1 - Organisation | Assistance du MEF Montant Novembre 2000 Ress‘ources du Ministére _b 6C B CI 2‘/0_1 BCT, SAGE et
aciraissementdes d’1:1ne table des glol?a] des représentent 15 % des : DCEF (MEF)
ressources financiéres en | P2illeurs de fonds Projets et ressources affect‘ées di d Q R
frvei il sEcienT du secteur Programmes secteur quaternaire en
proposés a 2001 et 25 % a la fin
Pinscription d’exécution du PTIP
du PTIP 2001 - 2003
2.2 — Participation | Accord MEF et Néant Fin Décembre Document de stratégies BCT BCT et DCEF
aux négociations de | visibilité des objectifs 2000 et document cadres de }——)
nouveaux projets et | stratégiques du MFSN Plus grande coopération
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processus de visibilité des ™
planification des /| options w

documents de [ | stratégiques du J-
stratégies ou cadres MFSN

de coopération des Rt L
partenaires
extérieurs

3. Assurer le suivi de
’application des Sommets
Mondiaux sur le
Développement Social,
Population et Femme

- Organisation de | Disponibilité de 30 000 000 F | Tous les 6 mois | Engagements pris et mis en | Rapport. . %& c l 4 & |BCT, BDEF,
suivi et de réunions | moyens financiers et oeuvre ‘ s | DAS, Projets
multi sectorielles au | logistiques V{-‘ Q)”‘JW’J MEF..
niveau national et = }af}(?-/tb‘--~ -

régional ,

yepanan
'
i

- Effectuer des
évaluations a mi-
parcours des
Sommets sur le
Développement
Social, Population
et Femme

- Création des
Comités Internes de
Suivi

- Elaboration de
rapports
périodiques en
rapport avec les
ministéres
techniques
impliqués

q P(C:LA M,}'
of gﬂ»’) ??b*f“o 0'{\8 W“%é
d:) Le ?cwmﬁl“f’ -



