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Projet Fonds de Développement Social - Sénégal
Crédit N° 3446 - SE

COMPOSANTE 1 : AMELIORATION DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DE BASE

Version du 06/01/2004

1.1 |Recrutement Assistance technique 75 800 000
Elaboration des TDR des Consultants |TDR validés
pour l'appui 4 I'évaluation des DMP
Evaluation des CV des consultants Au moins 12 CV évalués
Recrutement des Consultants 8 contrats signés 16 000 000
Exécution de la mission Rapports d'évaluation de
DMP de 4 sessions de CTE
disponibles
Elaboration des TDR des Consultants |TDR validés TDR validés
pour I'évaluation de la qualité et de
l'impact des Micro-Projets achevés
Evaluation des CV des consultants Au moins 10 CV évalués Au moins 10 CV évalués
Recrutement des Consultants 4 contrats signés 4 contrats signés 28 800 000
Exécution de la mission rapports d'évaluation rapports d'évaluation
disponibles sur les themes: |disponibles sur les thémes:
santé, education, santé, education,
hydraulique,dév rural, hydraulique,dév rural,
environnement, environnement,
décentralisation,inclusion décentralisation,inclusion
sociale-genre-GV ,capital sociale-genre-GV,capital social
social
Elaboration des TDR des Consultants |TDR validés TDR validés
pour l'évaluation des performances des
OADC
Evaluation des CV des consultants Au moins 6 CV évalués Au moins 4 CV évalués
Recrutement des Consultants 2 contrats signés 1 contrat signé 12 000 000
Exécution de la mission 2 rapports d'évaluation des |1 rapports d'évaluation des
OADCdisponibles OADC disponibles
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Elaboration des TDR du Consultant
pour I'élaboration de fiches types de
plans et devis de Micro-Projets

TDR validés

Evaluation des CV des consultants

Au moins 6 CV évalués

Recrutement du Consultant 2 contrats signés 8 000 000
Exécution de la mission 2 rapports d'évaluation
disponibles
Elaboration des TDR du Consultant TDR validés
pour I'élaboration du guide sur les EPP
Evaluation des CV des consultants Au moins 3 CV évalués
Recrutement du Consultant 1 contrat signé 2 000 000
Exécution de la mission 1 guide disponible
Elaboration des TDR du Consultant TDR validés
pour la production d'un guide illustré
sur 'entretien et la maintenance des
infrastructures
Evaluation des CV des consultants Au moins 3 CV évalués
Recrutement du Consultant 1 contrat signé 3 000 000
Exécution de la mission 1 guide disponible
Elaboration des TDR du Consultant TDR validés
pour la traduction du guide sur les EPP
et du guide sur la maintenance des
infrastructures en langues nationales
Evaluation des CV des consultants Au moins 3 CV évalués
Recrutement du Consultant 1 contrat signé 6 000 000
Exécution de la mission 2 guides traduits dans 5
langues locales
1.2 Evaluations Participatives de la Pauvreté (EPP) 12 000 000
Organisation de séminaires de 1 séminire national et 5
restitution des résultats des EPP séminaires régionaux
organisés 10 000 000
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Mise 4 disposition des rapports aux 1032 rapports
autorités locales villages/quartiers et 57
rapports CR mis & disposition
Multiplication du guide traduit en 1 guide traduit multiplié en
langues locales sur la démarche et la 1000 exemplairesen langues
méthodologie des EPP nationales 2 000 000
Diffusion du guide 1guide diffusé
1.3 Poursuite activités 1ére vague OADC 20 000 000
Atelier de lancement des MP 3¢ CTE |1 atelier de lancement par
MP
Exécution des MP 132 MP réalisés dans les
délais
Suivi du fonctionnement des toutes les infrastructures sont
infrastructures fonctionnelles
Formation en entretien et maintenance |10 ateliers de formation 11 ateliers de formation
des infrastructures organisés organisés 20 000 000
1.4 _Démarrage Mission OADC 2e vague 600 000 000
Signature des contrats des OADC 2e |6 contrats signés
vague 600 000 000
Installation des opérateurs et exécution |6 opérateurs installéseten |6 opérateurs installés et en
de la mission activité activité
Mise a niveau des opérateurs 1 atelier d'information
sélectionnés sur les modalités organisés par département
d'exécution de leur mission
Campagne de communication et de 28 sessions organisées dans
mobilisation sociale chague CR ou commune
Formation FGB sur les modules 40 ateliers organisés et 2
dynamique organisationnelle et personnes ressources de
planification participative chaque village formés
1.5 Réalisation des Evaluations Participatives des Besoins (EPB) et préparation des Demandes de MP (2e vague 0
Exécution des EPB 400 EPB réalisées
Mise en place des organes de gestion  [400 CGMP et 450 CTMO
des communautés mis en place
Elaboration et dép6t des DMP Au moins 400 DMP recues
1.6 Evaluation des DMP (2e vague) 41 000 000
Version du 06/01/2004
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Mise en place du comité technique

1 CTE installé pour la région

d'évaluation (CTE) de Dakar 500 000
Formation des membres des CTE Tous les membres du CTE
sont formés 500 000
Organisation des sessions d'évaluation | Au moins 2 sessions du CTE
des DMP par les CTE organisée par région 40 000 000
Transmission des DMP et des rapports |1 rapport du CTE transmis
du CTE a la Direction Générale de par session d'évaluation par
I’AFDS région
Examen des DMP et documents Au moins 400 DMP
techniques examinées
Confection liste des MP proposés Nombre de MP proposés
1.7 Approbation des DMP (2e vague) 0
Approbation liste des MP retenus Nombre de MP approuvés
Notification aux communautés 1 lettre de notification par
communauté
Mobilisation de la contribution de la Apport de 5% mobilisé par
communauteé MFPIE
1.8 Mise en ceuvre des micro-projets (2e vague) 4 059 068 720
Versement lere tranche de financement [Montant versé par MP
des micro-projets 1217720616
Atelier de lancement des Micro-Projets |1 atelier de lancement par
MP
Exécution des micro-projets 300 MPIE et 20 MPASSB |80 MPIE réalisés dans les
réalisés dans les délais délais
Versement des autres tranches de Montant versé par MP Montant versé par MP
financement 2 841348 104
Auto-évaluation des Micro-Projets  |269 auto-évaluations 400 auto-évaluations réalisées
réalisées
Suivi /supervision de la mise en uvre
de la composante 15000 000
Version du 06/01/2004
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Organisation de mission de supervision

Imission de suivi par MP
réalisé par les ARFS, 1
mission de supervision

1mission de suivi par MP
réalisé par les ARFS, 1 mission
de supervision réalisée par

réalisée par I'UACB par I'UACB par trimestre
Organisation de visite de partage avec |Nombre de mission Nombre de mission organisées |
les projets sectoriels organisées 5000 000
1.13 Information/Formations/Echanges 28 500 000
Organisation d'ateliers de partage 5 ateliers de partage
d'expériences avec les membres des organisés
CTE 2 500 000
Organisation de séminaires de partage |5 ateliers de partage
d'expériences entre OADC organisés 5 000 000
Organisation de Video-conférence sur |2 video-conférence organisés
expérience des OADC 1 000 000
Visites d'échanges entre communautés |10 de visites d'échanges
organisées 20 000 000
1.14 [Autres activités
Mise a jour du volume 2 du manuel de |1 manuel révisé
procédures
Total Composante 1 4 851 368 720
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Crédit N° 3446 - SE
COMPOSANTE 2 : AMELIORATION DE L'ACCES AUX SERVICES DE MICRO-FINANCE
Bk B e i R SR T ANTRICATION) BIE il # 8l i it
e s AT o B R T Y R R e e AS N A B S
1 |Recrutement des OAMF deuxiéme vague 175 000 000
1.1 |Evaluation des CV des consultants Au moins 200 CV évalués
1.3 |Signature des contrats 50 contrats signés 175 000 000
1.4 |Atelier d’harmonisation des OAMF 1 atelier organisé
2 |Préparation des sous-projets AGR 2éme vague 5 000 000
2.1 |Information sensibil. des communautés sur les 1 campagne par 5000 000
2.2 |Formation FGB sur la dynamique organisationnelle |40 ateliers organisés
2.3 |Mise en place des organes de Gestion des SP/AGR 1 CGSP par SP/AGR
5.4 |Préparation et dépdt deuxiéme vague de SPPAGR Au m.Oil‘lS 350 SP/AGR
soumis
3 |Evaluation des sous-projets AGR 2éme vague 15 000 000
3.1 |Evaluation des DSP/ AGR par le CTE Au moins 350 SP évalués 15 000 000
39 Transmission des DSP / AGR et des rapports du CTE 4|1 rapport par session
"~ |la Direction Générale de I’ AFDS d'évaluation
4 |Approbation des DSP / AGR 2éme vague
4.1 Approbation des DSP / AGR retenus par le CAD Au moins 350 SP/AGR
' approuves
4. |Notification aux communautés 1 lettre de notification par
communauté bénéficiaire
4.3 |Ouverture du compte du SP/AGR 350 comptes ouverts
4.4 Mobilisation de la contribution de la communauté Au moins 5 % de l'apport du
' coiit du SP mobilisé
4.5 |Signature des Accords de sous-projet AGR Au moins 350 accords de SP
5 |Mise en ceuvre des sous-projets AGR 2éme vague 1347 500 000
5.1 |Versement de la 1ére tranche Au moins 20% du cofit du 266 000 000
5.2 |Versement de la derniére tranche les 80% du cofit des AGR versés 1 064 000 000
1 atelier organisé par village
5.3 |Atelier de lancement du sous-projet AGR et 1 atelier au niveau
national 17 500 000
54 Mise en ceuvre des AGR 350 SP/AGR en cours 350 SP/AGR exécutés et
’ d'exécution achevés
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Evaluation de la qualité et de I'impact des SP : ey
7 contrats signé: tra
§ achevés par type et secteur o AR 7 canitrats signes 25 200 000
7 |Elaboration de fiches types de sous-projets . 8 000 000
8 |Evaluation de performances des OAMF 18 000 000
8.1 |Elaboration des TDR des consultants TDR disponibles
8.2 |Collecte des cv et selection de 2 consultants Au moins 10 CV évalués
8.3 |Signature des contrats 8 contrats signés 18 000 000
4 rapports d'études 4 rapports d'études
8.4 i i . ; : : :
Exécution de la mission disponibles disponibles
9 |Préparation des sous-projets des SFD ] 67 500 000
9.1 |Lancement sollicitation dinteiet Hisallictation: d'intenet
publiée
9.2 |Information sensibilisation des SFD 5 sessions de sensibilisation 7 500 000
9.3 |Evaluation des manifestations SFD 4:\u m?ms SnepoEs
évaluées
9.4 |Préparation d'une liste restreinte Au moins 15 SFD retenues
Appui a la formation des SFD pour 1'élaboration de Au moins 15 SFD formées
9.5 . 5 60 000 000
plans et 16 plans sont disponibles
9.6 |Evaluation des plans d'affaires des SFD 15 plans d'affaires évalués
9.7 |Avis de non objection de I'IDA Non objection regue
038 Négociation des contrats Au moins 15 contrats
) négociés
9.9 |Avis de non objection de I'lDA Non objection recue
9.10 Ouverture du compte bancaire des sous-projets 1 compte ouvert par SP/SFD
9.11 Slanaiie de ot Au moins 15 contrats signés
10 [Mise en ceuvre des propositions de SP/ SFD 455 000 000
Campagne de communication des communautés sur les|1 campagne de
10.1 |SFD communication
réalisée/réeion 5 000 000
10.2 1 atelier de mise & niveau
" |Atelier de mise & niveau des SFD organisé &
10.3 |Paiement de la Iére tranche de financement Au - 20% du cott du
: SP/SFD versé | | 50 000 000
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10.4 Paiement des tranches de financement sur justificatifs 40%' du coiit des SP/SDF 40%’du colit des SP/SDF S OG0
versés versés
105 Exécution des SP des SFD 15 SP/SFD en cours 15 SP/SFD exécutés et
: d'exécution achevés
11 |Evaluation des performances des SFD 13 500 000
11.1 |Elaboration des TDR des consultants TDR disponible
11.2 |Collecte des cv et selection de 6 consultants Au moins 6 CV évalués
11.3 JAvis de non objection a I'IDA Non objection recue
11.4 |Signature des contrats 3 contrats signés 3 contrats signés 13 500 000
11.5 |Evaluation des SP/SFD 1 évaluation par SP/SFD
12| Suivi-Supervision des AGR et SFD 6 000 000
Suivi/Supervision antenne Louga 5jrsde 5 jrs de
12:1 suivi/supervision/mois suivi/supervision/mois : 1500 000
12.2 |Suivi/Supervision antenne Fatick 5 jrs de suivi/supervsion/moi|5 jrs de suivi/supervsion/mois 1 000 000
12.3 |Suivi/Supervision antenne Kaolack 5 jrs de suivi/supervsion/moi|5 jrs de suivi/supervsion/mois 1000 000
12.4 |Suivi/Supervision antenne Kolda 5 jrs de suivi/supervsion/moi|5 jrs de suivi/supervsion/mois 1 500 000
12.5 |Suivi/Supervision antenne Dakar 5 jrs de suivi/supervsion/moil5 jrs de suivi/supervsion/mois 1 000 000

Total Composante 2

2135700 000
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Projet Fonds de Développement Social

Crédit N° 3446 - SE
COMPOSANTE 3 : RENORCEMENT DES CAPACITES DES OCBs ET DES GROUPES VULNERABLES
- ACTIVITES INDICATEURS 2004 INDICATEURS 2005 -4 RESPONSABLE BUDGET (FCFA)
1 |Généralisation des sessions de formation FGB 363 639 750
400 villages bénéficiaires formateurs FGB + relais
Organisation des sessions de formations de MP et 350 OCB comm 295 364 750
Aumoins 7 villages /CR  |Au moins 3 villages /CR formateurs FGB + relais
’ bénéficiaires de 2 bénéficiaires de 2 comm
Sessions de Suivi/appui FGB aupres des OCB ivi i ivi i 58 275 000
Atelier national d'élaboration de fiches techniques 20 fiches techniques formatcurs FGB® 10 000 000
2 |Renforcement des capacités des relais communautaires 75 000 000
4 ateliers par région sont |1 atelier par région est formateurs FGB
Ateliers de formation de relais communautaires en FGB organisés organisé 25 000 000
Ateliers de formation et de recyclage en gestion finnaciére 2 Ateliers par région sont formateurs FGB 10 000 000
Ateliers de formation en Développement décentralisé participatif 1 atelier par région est formateurs FGB 5 000 000
Ateliers de partage avec les relais communautaires 5 ateliers organisés par formateurs FGB 25 000 000
| |Formation des relais communautaires en Analyse sociale et du genre 2 ateliers par région sont formateurs FGB 10 000 000
3 |Renforcement des capacites des CTMO 60 000 000
outils didactiques formateurs FGB
Conception des outils didactiques disponibles 10 000 000
Ateliers de formation en entretien et Maintenance des infrastructures 25 ateliers sont tenus Relais oomm
Organisation de sessions de formation et de stages techniques 10 sessions sont organisees formateurs FGB + relais 50 000 000
4 |Exécution de la mission du Consultant en FGB 30 000 000
Schéma de consultant RC/FGB
démultiplication disponible,
Elaboration d'un schema de demultiplication avec la nouvelle approche
Evaluation des sessions de formation tests avec la nouvelle approche Nombre de sessions de consultant RC/FGB
Atelier de formation des formateurs Au moins 10 nouveaux consultant RC/FGB 10 000 000
Atelier de formation en analyse sociale et du genre( SAGA) Au moins 18 formateurs en consultant RC/FGB 10 000 000
Atelier de formation en Suivi-Evaluation participatif 10 000 000
5 |Recrutement des consultants individuels pour la formation FGB consultant RC/FGB
Elaboration des TDRs des consultants TDR. validés "
Collecte et évaluation des CV des candidats Au moins 32 CV évalués i
Avis de non objection & 'IDA Non objection recue "
Signature des contrats 20 contrats signés DG/SPM
6 |Appui a l'alphabetisation fonctionnelle 50 000 000
Traduction d'outils didactiques 20 fiches techniques et DG/PAPF 15 000 000
Formation des formateurs DG/PAPF
Conception d'un manuel de procédures Imanue] de procédure DG/PAPF
Production de livrets d'alphabétisation Au moins 2 livrets sont DG/PAPF
150 villages ciblés sont |50 villages ciblés sont DG/PAPF
Formation des bénéficiaires touchés touchés
Version du 06/01/2004
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3 rapports de ILrapport de DG/PAPF
suivi/évaluation suivi/évaluation disponible
Suivi/évaluation disponibles
60% des villages ciblés ~ |40% des villages ciblés DG/PAPF
Démultiplication des sessions de formation sont touchés sont touchés
Irapport d'évaluation est | lrapport d'évaluation est DG/PAPF
Evaluation & mi-parcours disponible disponible
Généralisation des sessions 100% des villages ciblés DG/PAPF
Reproduction des outils didactiques 35 000 000
7 _|Renforcement des capacites des SFD 29 500 000
Elaboration des TDR du consultant en RC des SFD TDR validés consultant RC/FGB
Collecte et valuation des cv des candidats Aumoins 5 CV évalués g
Avis de non objection a I'1DA Non objection recue i
Signature du contrat 1 contrat signé i
Ateler de diagnostic et de validation des besoins besoins valides 2 000 000
Nombre de modules SFD t
Conception et production des outils pédagogiques congus _ 5 000 000
Organiastion d'une session de formation de SFD 16 SFD formées UAMF/Formateurs 10 000 000
Suivi /appui des SFD Au moins 1 visite de " 12 500 000
8 |Renforcement des capacites des CASF des cellules et cadres de concerntation 214 000 000
Elaboration des TDR des consultants TDR validés "
Collecte des cv et selection de 10 consultants Aumoins 20 CV évalués "
Avis de non objection  I'TDA Non objection regue DG/SPM
Signature des contrats 10 contrats signés consultants
Etat des lieux et evaluation des besoins 8 000 000
validation des besoins besoins validés 1000 000
Conception des outils pédagogiques 4 modules confectionnés " 10 000 000
Au moins 20 participants |Au moins 10 participants ¢
Organisation des sessions de formations ar atelier et par CR par atelier et par CR 160 000 000
1 visite de Suivi/appui |1 visite de Suivi/appui par "
Suivi/appui des cadres de concertations par CR réalisée CR réalisée 15 000 000
Appui institutionnel developpent un programme 20 000 000
Reéalisation d'études sur les réseaux Lrapport d'étude disponible RC/RUISE
9 |Visites d'echange et voyage d'etudes 10 000 000
Visites d'echange entre communautes 10 visites d'échanges 5 visites d'échanges UACB/ARFS/0OADC/Consult 10 000 000
3 consultants recrutés (1 Ass Com/ DG
Recrutement des consultants en communication/IEC pouios })esoms, Lpoicts
conception et 1 pour
10 Iédition) 15 000 000
Elaboration TDR consultants TDR validés Ass Com/ DG
Collecte des cv et selection de 3 consultants 9 CV évalués Comité de sélection
\Demande d'avis de non objection a I'DA
Signature des contrats 3 contrats signés DG /SPM 15 000 000
11|Mise en ceuvre du plan IEC 135 000 000
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TOTAL COMPOSANTE

Messages clés pour 10 |Ass Com/ RC FGB
Analyse des besoins en info & Com et traduction en théme IEC thémes disponibles 5 000 000
Edition supports didactiques et de communication 70 000 000
2 rapports d'ateliers Ass Com/ RC FGB
regionaux sont disponibles
2 ateliers d'initiation aux techniques de communication 10 000 000
Réalisation de sessions de formation IEC Au - 33% des villages OADC / OAMF 50 000 000
12 |Suivi/evaluation participatif par les communautes 136 740 000
Atelier national 1 atelier organisé RC/RUISE 9 000 000
5 Ateliers regionaux 5 ateliers organisés RC/RUISE 27 000 000
Confection et production d'outils pédagogiques 50 000 000
Démultiplication des sessions de formation tests 1 session organisé par CR formateurs FGB + relais 39 340 000
1 visite de Suivi/appui par |1 visite de Suivi/appui par formateurs FGB + relais
Suivi/appui des communautes de base village bénéficiaire village bénéficiaire comm 11 400 000
13 [Assistance technique 50 000 000
3 rapports d'évaluation 1 rapport d'évaluation
Missions Evaluation des Formations en gestion a la base (FGB) d'impact disponibles d'impact disponibles 50 000 000

1168 879 750
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COMPOSANTE 4 : SUIVI DE LA PAUVRETE

Nol s CTIVITES INDICATEURS 2004 [INDICATEURS 2005 i ?F[é]ﬁ?
4.1. Développement du systéme de suivi de la pauvreté
1|Convention AFDS/DPS Voir plan d'action DPS
1l Equipements / Services de consultants 812259 125
1.2 Fonctionnement 159 079 594
Sous-total 4.1.2 971338 719
2|Convention AFDS/CSMEF Voir plan d'action
CS/MEF 2004
2.1 Génie Civil 25917 166
22 Equipements/matériel 104 318 750
23 Services de consultantd (Experts Cellule, services de
consultants, ateliers/séminaires) 531915910
2.4 Fonctionnement 142 267 084
Sous-total 4.1.2 804 418 910
3|Convention AFDS/CSMDSSN Voir plan d'action
CS/MFDSSN 2004
3.1 Génie Civil 30000 000
3.2 Eguipements/matériel 11618 922
3.3 Services de consultants 102 953 240
3.4 Fonctionnement 26 530 520
Sous-total 4.1.3 171 102 682
Total sous-composante 4.1 1946 860 311
4.2. Gestion du projet
1 |Equipement audio visuels complémentaires 1 unité compléte 70 000 000
(caméra, son-montage)
2 |Information / Communication 70 000 000
2.1 Partenariat- protocoles d'accord avec les médias Au moins 3 protocoles
(radios rurale nationale, télévision nationale, Soleil, |signés
Nouvel Horizon
22 Capitalisation des expériences et acquis de 'AFDS et |4 documentaires de 20
des communautés de base mn 4 raison de 2 par
2.3 Capitalisation des expériences des communautés de |1 heure d'émission
base "Raconte un peu"
Version du 06/01/2004 13
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24

Ateliers d'échanges de partage et de capitalisation
entre acteurs de LCP

1 atelier organisé

25 Conception de supports de communication de masse |Nombre d'agendas,
nombre de calendrier
26 Conception de plaquettes d'information et de Nombre de plaquettes,
dépliants de présentation de 'AFDS dépliants congus et
diffusés
27 Organisation d'une technofoire 1 technofoire organisée
2.8 Abonnements complémentaires quotidiens, Journal de
I'Economie
29 Mise a jour du site web de 'AFDS 4 mises 4 jour effectuées |2 mises a jour effectuées
sur le site web AFDS sur le site web AFDS
3 |Gestion des ressources humaines 20 000 000
4 |Fonds d'études et recherche Nombre d'études Nombre d'études
réalisées réalisées 30 000 000
5 |Fonds d'appui aux initiatives novatrices communautaires 25000 000
6 |Mise en place du systéme d'information de SE de I'AFDS 60 000 000
6.1 Lancement des DAO-SI et Equipement du SI de 4 DAO-SI et 4 DAO-
I'AFDS Equipement lancés
6.2 Mise en place du SI de I'AFDS SI de I'AFDS
opérationnel
6.3 Collecte des données La base de données La base de données
diponible et mise a jour |diponible et mise 4 jour
7 |Suivi-evaluation/Supervision
7.1 Suivi-évaluation participatif par les communautés 1 atelier de formation des
(voir Composante 3) relais au niveau national
et 5 ateliers régionaux
7.2 Evaluation des réalisations physiques du projet 20000 000
73 Evaluation de l'impact des interventions du projet 1 rapport disponible par
MP/SP 30000 000
Evaluation de la contribution de I’AFDS par rapport &
la mise en ceuvre du DSRP 10 000 000
Evaluation de la contribution de I’AFDS par rapport 4
’atteinte des objectifs des secteurs 10 000 000
Version du 06/01/2004 2/3
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Evaluation de la contribution AFDS par rapport a la
décentralisation 10 000 000
74 Enquéte auprés des bénéficiaires
1.5 Réalisation de l'enquéte auprés des bénéficiares 1 rapport disponible 65 542 645
7.6 Diffusion des résultats de l'enquéte 1 atelier national et 4
atelier régionaux
8 |Supervision 3 missions de supervision|2 missions de supervision|
du si¢ge organisées dans |du siége organisées dans
les régions les régions
15000 000
9 |Evaluation des performances du dispositif du projet 1 rapport disponible
(équipe du projet, CTE, Opérateurs) 15000 000
10 |Planification 4 mises a jour du plan 2 mises a jour du plan
d'action réalisées d'action réalisées 6 750 000
11 [Production de rapports 6 rapports trimestriels
disponibles
12 | Audit du projet 1 rapport d'audit 1 rapport d'audit
disponible disponible 16 760 000
13 [Formation du personnel Nombre de formations |Nombre de formations 25 000 000
14 |Organisation de voyages d'étude/séminaires 2 voyages d'études 1 voyage d'étude
internation/Conférences organisés, nombre de  |organisé, nombre de
participation a des participation & des
séminaires séminaires
internationaux/conférenc |internationaux/conférenc
es es 30000 000
15 |Fonctionnement Antennes (y compris Ziguinchor) L'antenne de Ziguinchor |L'antenne de Ziguinchor 485 152 800
16 [Mise en place Antenne Ziguinchor fonctionnelle fonctionnelle
60000000
17 |Fonctionnement Siége Les si¢ge fonctionnel Les siege fonctionnel 467 182 800
Total sous-composante 4.2 e : e 1541388 246
Total Composante 4 3488 248 557
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