



République du
Sénégal

Grand Duché de
Luxembourg



10-00183

596

2010

COMPTE RENDU DE LA 2ème REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME SEN/023

10 février 2010

Le 10 février 2010 à 15 heures s'est tenue, dans la salle de conférence du Conseil régional de Saint-Louis, la deuxième réunion du Comité de Pilotage de la composante d'accompagnement du PIC II (SEN/023). Cette réunion, coprésidée par le Coordonnateur national du Programme et par le représentant du Bureau de la Coopération luxembourgeoise, a vu la participation de l'essentiel des membres, notamment la Mission de Coopération luxembourgeoise à Dakar, le Ministère de l'Economie et des Finances, le Bureau régional de Lux-Development, ainsi que toutes les parties prenantes au niveau stratégique.

Ouvrant la réunion, le Coordonnateur national du Programme, M. Mamour Ousmane BA, a souhaité la bienvenue à tous les participants avant d'exprimer sa satisfaction quant à la mise en œuvre globale du Programme. Il a aussi transmis les félicitations des autorités sénégalaises, par la voix du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances avant d'informer l'assistance de la tenue de la sixième réunion de la commission de partenariat le 02 décembre 2009. Il dira que cette instance de pilotage politique a formulé des recommandations pertinentes tendant à améliorer de manière qualitative la mise en œuvre globale de la coopération entre les deux pays.

Le Chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg et chef du Bureau de la Coopération luxembourgeoise à Dakar, Monsieur Jacques FLIES, a ensuite pris la parole pour remercier l'ensemble des participants en insistant sur l'importance de la composante d'accompagnement en ce qu'elle concerne des acteurs variés dans l'appui à la mise en œuvre de la décentralisation. De ce fait, il dira que cette réunion du comité de pilotage qui intervient à quelques mois de la revue à mi-parcours du Programme devra déboucher sur des recommandations pertinentes pour améliorer son exécution.

En prélude aux discussions, le Coordonnateur national a procédé à la lecture de l'ordre du jour qui a été adopté. Il a transmis les excuses de certaines organisations du système des Nations unies, absentes de la session en raison d'un agenda chargé.

1. Présentation du rapport d'avancement 2009 et du Plan de travail annuel 2010

Le rapport annuel a fait le bilan de l'exécution du programme dans tous ses aspects, en montrant les réalisations au cours de l'année et en insistant sur les contraintes liées aux réalités de la mise en œuvre afin de formuler des propositions d'amélioration pour mieux adapter la stratégie au contexte en vigueur. La composante d'accompagnement intégrant à la fois le pilotage du programme et la prise en compte des thématiques transversales, des présentations ont permis de faire le bilan des activités tant stratégiques qu'opérationnelles.

- ✓ *Sur la coordination* : le Coordonnateur général du Programme bilatéral, M. Jean Paul GOOR, a présenté les aspects du rapport d'avancement liés à la gestion et à la coordination générale du Programme. Après avoir rappelé le cadre global de gestion du programme avec les différents pôles de coordination, il a présenté les acquis dans ce domaine, les contraintes observées pendant cette année de mise en œuvre avant de formuler des points de discussion. Ainsi, l'accent a été mis sur le suivi des recommandations de la première réunion du comité de pilotage, l'état d'avancement financier et les perspectives pour 2010.
- ✓ *Sur la communication* : le Responsable de la communication, Mme Marie-Françoise BOISSY, a fait une présentation globale de l'état de mise en œuvre du plan de communication. Outre le

rappel du cadre conceptuel de la stratégie de communication, elle a indiqué toutes les réalisations faites aussi bien pour la communication interne que la communication externe. Elle a insisté sur la finalisation du site Web du programme et la conception et la réalisation d'un bulletin d'information « JAGGONDIRAL ».

- ✓ *Sur le suivi-évaluation* : le Responsable du Suivi-Evaluation, Mouhamadou Moustapha ANE, a quant à lui fait le bilan de mise en œuvre du plan détaillé de suivi-évaluation. Il a fait une présentation des réalisations de la cellule de suivi-évaluation en rapport avec les différents niveaux de la stratégie de suivi-évaluation. Il s'est focalisé sur les innovations dans le processus de mise en œuvre qui ont fortement porté sur une démarche d'implication de tous les acteurs et de prise en compte de leurs préoccupations. La contrainte majeure relevée ici reste le manque de réactivité de la partie nationale, surtout lié à des dysfonctionnements des systèmes nationaux de gestion des données.

S'agissant du bilan des activités opérationnelles 2009, le Conseiller Technique Principal (CTP), M. Makha DIAKHO, a rappelé le contexte et les objectifs de réalisation pour la période en précisant les partenaires impliqués. Avant de procéder au bilan détaillé des activités réalisées en 2009, il a fait le point sur le niveau de réalisation des recommandations de la dernière réunion du comité de pilotage en février 2009. Pour mieux gérer le retard accusé dans le démarrage des travaux, le comité avait procédé à un réaménagement de l'ordre du jour permettant ainsi au CTP d'enchaîner sur la présentation du plan de travail annuel (PTA) de 2010. Cette présentation a consisté, pour chaque résultat et tâche du Prodoc, à énumérer l'ensemble des activités et sous-activités planifiées pour l'année 2010 et le budget prévu à cet effet. Ce travail a été facilité par l'utilisation du logiciel FastTrack Schedule 9 qui fait une présentation graphique de l'ensemble de la programmation technique et financière.

A la suite de cette série de présentations, dont la qualité a été appréciée par tous les participants, une série de questions et contributions ont été notées. C'est ainsi que les membres du comité ont pris tour à tour la parole pour exprimer leurs observations sur le rapport d'avancement, le bilan exposé et le Plan de travail annuel.

Les points suivants ont été discutés :

- Les participants sont largement revenus sur la mise en œuvre du volet renforcement des capacités des collectivités locales et des citoyens pour une bonne gouvernance locale effective, exécuté par les Associations de la société civile (ASC). Il a été constaté un niveau satisfaisant de mise en œuvre de ce volet compte tenu des contraintes initialement identifiées. En effet, malgré le manque de coordination relevé pendant la période de démarrage, les membres du comité de pilotage ont noté une évolution positive des acquis dans le processus de mise en œuvre des plans d'actions de ces ASC.
- Nonobstant le niveau d'avancement acceptable des activités, le comité a relevé un déficit d'implication des acteurs au niveau local, notamment les élus locaux et les autorités administratives. Dans la même lancée, il a été souligné la nécessité d'améliorer la concertation avec les différentes parties prenantes afin de permettre aux ASC d'impliquer des acteurs comme la Médiature de la République dans son dispositif d'appui à l'endroit des groupes vulnérables.
- Monsieur Hamadou KONATE a adressé ses vives félicitations aux différents acteurs de la mise en œuvre de cette composante pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer, compte tenu de la complexité du dispositif qu'ils sont appelés à gérer. Ces efforts, dira-t-il, devront à la longue renforcer le potentiel des acteurs et des populations, piliers essentiels du processus de pérennisation des acquis.
- Concernant la mobilisation des contributions de l'Etat du Sénégal pour le financement des différentes composantes du Programme, les membres du comité ont salué l'initiative de la Cellule de Gestion et de Coordination (CGC) qui a mis à la disposition des représentants de la contrepartie nationale un outil de suivi et de mesure. Ils ont exprimé le souhait de voir présenter les niveaux de contribution nationale lors des prochaines réunions de pilotage.

Prenant la parole, le CTP a pris bonne note des suggestions formulées avant d'apporter des précisions sur le renforcement des capacités des acteurs, notamment celui des élus locaux pour lesquels il est prévu une série de formations.

Conclusion et recommandations

Le comité a adopté le rapport d'avancement ainsi que le plan de travail et le budget 2010 pour la composante SEN/023 après avoir formulé les recommandations suivantes :

- Poursuivre les efforts dans le suivi de la mobilisation des contributions nationales pour chaque composante du Programme de coopération bilatérale. Ces efforts devront être soutenus par la DCEF qui devra appuyer les cellules de coordination dans la mise à jour des données financières ;
- Développer un modus operandi pour renforcer la collaboration entre les services sectoriels et les acteurs de la mise en œuvre pour favoriser l'émergence d'un véritable leadership national sans compromettre l'atteinte des objectifs du programme ;
- Assurer un appui réel des ARD aux différents partenaires intervenant dans la région, notamment les agences d'exécution de la partie multilatérale du PIC II, compte tenu de leur demande récurrente dans ce domaine.


2. Clôture

Pour finir, le Coordonnateur national, M. Mamour Ousmane BA, a remercié tous les participants en exprimant toute la satisfaction du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) pour la gestion du Programme de coopération entre le Luxembourg et le Sénégal. Il s'est félicité de la bonne réactivité des acteurs de la mise en œuvre qui a permis de mieux ajuster la démarche d'exécution, ce qui a valu au programme des avancées réelles en termes de résultats, si l'on se réfère aux constats de la première réunion du comité de pilotage. Il a informé les participants des initiatives prises par le MEF pour rendre effectif le soutien des autorités locales à toutes les initiatives des acteurs en matière de développement local.

Le Chef du Bureau de la Coopération luxembourgeoise, M. Jacques FLIES, a réitéré ses remerciements à la partie sénégalaise, ainsi qu'à tous les acteurs pour l'engagement dont ils font montre depuis le démarrage. Il s'est réjoui de la meilleure compréhension des acteurs du processus de mise en œuvre malgré la complexité des dispositifs mis en place.

Constatant l'épuisement de l'ordre du jour, le Président du comité a procédé à la clôture de la réunion avant de lever la séance à 18 h 45.

Le Co-président de séance



Mamour Ousmane BA

Le Co-président de séance



Le secrétaire de séance



Mouhamadou Moustapha ANE

Annexe 1 : Ordre du jour

Ordre du jour

HEURES	ACTIVITES	RESPONSABLE
14 H 30 – 15 H 00	Accueil - installation des participants	
PROTOCOLE		
15 H 00 – 15 H 05	Mot de bienvenue du Président de séance	Représentant du MEF
15 H 05 – 15 H 10	Mot d'introduction du co-président de séance	Bureau de la coopération
15 H 10 – 15 H 20	Présentation des participants (tour de table)	Participants
MAIN COURANTE		
15 H 20 – 15 H 25	Lecture et approbation de l'ordre du jour	Président
15 H 25 – 15 H 35	Suivi des conclusions et recommandations de la dernière session	CTP SEN/023, Coordonnateur national SEN/023
RAPPORT GENERAL SUR LE PROGRAMME		
15 H 35 – 16 H 05	Présentation rapport d'avancement de la coordination générale	Coordonnateur Général, Cellules suivi-évaluation et communication
16 H 05 – 16 H 25	Présentation rapport d'avancement de la composante d'accompagnement	CTP SEN/023
16 H 25 – 16 H 45	Questions – Contributions	Participants
16 H 45 – 17 H 00	Réponse aux questions et contributions	CTP SEN/023, Coordonnateurs, Cellules suivi-évaluation et communication
17 H 00 – 17 H 10	Synthèse et conclusions / recommandations pour le PV	Président
17 H 10 – 17 H 25	PAUSE CAFE	
PROGRAMMATION TECHNIQUE ET FINANCIERE ANNUELLE		
17 H 25 – 17 h 45	Présentation Plan de travail 2010	CTP SEN/023
17 H 45 – 18 h 05	Questions – Contributions	Participants
18 H 05 – 18 H 25	Réponse aux questions et contributions	CTP SEN/023
18 H 25 – 18 H 35	Synthèse et conclusions / recommandations pour le PV	Président
18 H 35 – 18 H 45	Questions diverses	Participants
CLÔTURE		
18 H 45 – 19 H 00	Synthèse générale et recommandations pour le PV	Président
19 H 00 – 19 H 05	Evaluation de la réunion	Participants
19 H 05 – 19 H 10	Clôture	Président et Co-président

Annexe 2 : Liste des participants

N°	Prénom et Nom	Organisation	Fonction	Contacts
1	Jacques Flies	Ambassade du Grand-duché de Luxembourg / Bureau de coopération	Chargé d'Affaire a.i Chef du Bureau de la Coopération	Tel : 338695959 Fax : 338695960 Portable : 776443468 Email : jacques.flies@mae.etat.lu
2	Hamadou KONATE	Ambassade du Grand-duché de Luxembourg / Bureau de coopération	Chef adjoint du Bureau	Tél. : 33 869 59 59 Fax : 33 869 59 60 Portable : 77 450 63 32 Email : hamadou.konate@mae.etat.lu
3	Mamour Ousmane BA	Direction de la coopération économique et financière –DCEF/MEF	Chef de Division / coordonnateur du SEN/023	Tel : 33 822 35 62 / 33 842 02 34 Fax : Portable : 77 539 81 88 Email : bamamour@lycos.com
4	Pierre DIAGNE	Médiature de la République	Chef du SAGE	Tel: 33 822 39 88 Fax : 33 822 99 33 Portable : 77 638 82 72 Email : diagnepierre2@yahoo.fr
5	Igor WAJNSZTOK	Bureau régional de Lux-Development pour le Sénégal et le Mali	Représentant régional	Tel: 33 869 64 44 Fax : 33 820 60 64 Portable : 77 450 29 93 Email : igor.wajnszok@luxdev.lu
6	Jean Paul GOOR	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Coordonnateur Général	Tel: 33.938.26.51 Fax : 33.961.53.46 Portable : 77 5299680 Email : jean-paul.goor@luxdev.lu
7	Quentin BOURDEAUX	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Coordonnateur des Opérations	Tel:33.938.26.52 Fax : 33.961.53.46 Portable : 77 819 23 80 Email : bourdeaux@lux-development.lu
8	Denis BERUBE	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Coordonnateur administratif et financier	Tel: 33 938 26 53 Fax : 33.961.53.46 Portable : 77 739 86 23 Email : denis.berube@luxdev.lu
9	Mame Mor Diarra NDIAYE	Direction de la Planification et des ressources humaines (DPRH) – METFP	Directeur / coordonnateur du SEN/024	Tel: 33 821 29 81 Fax :33 821 29 81 Portable : 77 649 63 11 Email : mamemorndiaye@yahoo.fr
10	Bilal DIENG	Direction de la dette et de l'investissement - DDI/MEF	Chargé de programme	Tel : 33 889 26 89 Fax : 33 821 16 30 Portable : 77 644 90 79 Email : bilal.dieng@gmail.com
11	Abdourahmane SOW	Conseil régional de Saint-Louis	1 ^{er} Secrétaire Elu	Tel : 33 961 46 26 Fax : .33 961 46 27 Portable : 77 364 51 87 Email : sowabdouhadre@yahoo.fr
12	Dienaba WANE NDIAYE	PNDL	Responsable de la planification et du partenariat avec les projets	Tel: 33 889 50 60 Fax : 33 823 88 35 Portable : 77 725 00 62 Email : dienaba@pndl.org
13	Alpha FAYE	Mouvement Citoyen	Chargé de programme	Tel : 33 864 13 89 Fax : 33 864 13 89 Portable : 77 547 21 20 Email : movcitoyen@orange.sn / fayacitoyen@yahoo.fr
14	Elimane H. KANE	Forum Civil	Coordonnateur Programme Luxembourg	Tel : 33 842 40 44 Fax : 33 842 45 56 Portable : 77 650 88 44 Email : elihkane@gmail.com

N°	Prénom et Nom	Organisation	Fonction	Contacts
15	Mouhamadou Lamine TALL	Forum Civil	Coordonnateur du Programme à Saint-Louis	Tel :
				Fax :
				Portable : 77 613 08 61
				Email : papelamine1@live.fr
16	Makha DIAKHO	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Conseiller Technique principal SEN/023	Tel: 33 938 26 63
				Fax : 33 961 53 46
				Portable : 77 529 96 78
				Email : makha.diakho@luxdev.lu
17	Alioune Blaise MBENGUE	Agence régionale de développement de Matam	Directeur	Tel : 33 966 65 88
				Fax : 33 966 65 87
				Portable : 77 654 81 47
				Email : alimbeng@yahoo.fr
18	Bocar KA	Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD)	Chef du service régional	Tel: 33 961 14 09
				Fax : 33 961 14 09
				Portable : 77 438 37 92
				Email : bocar.ka@gmail.com
19	Marie Françoise Ngom BOISSY	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Responsable communication	Tel : 33.938.26.61
				Fax : 33.961.53.46
				Portable : 77 529.96.82
				Email : mfb@luxdev.lu
20	Mouhamadou Moustapha ANE	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Responsable suivi-évaluation	Tel: 33.938.26.60
				Fax : 33.961.53.46
				Portable : 77 529 96 77
				Email : mouhamadou.ane@luxdev.lu
21	Dr Fatoumata DIAWARA	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Conseiller Technique principal SEN/025	Tel: 33 938 26 79
				Fax : 33 961 53 46
				Portable : 77 529 96 82
				Email : fdiawara25@gmail.com
22	Maleye Ahmadou DIAGNE	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Conseiller Technique principal SEN/024	Tel : 33 938 26 67
				Fax :
				Portable : 77 649 68 98
				Email : maley61@gmail.com
23	Amadou NDIAYE	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Expert National Principal SEN/024	Tel: 33 938 26 68
				Fax :
				Portable : 77 529 96 73
				Email : amadou.ndiaye@luxdev.lu
24	Mohamadou TALL	Direction des Collectivités Locales	Chef de division – Point focal PACR/VFS	Tel: 33 821 03 94
				Fax : 33 842 06 65
				Portable : 77 724 06 75
				Email : doudou_tall@yahoo.fr
25	Cheikh Tidiane BATHILY	Ecoles-ateliers (ANEJ)	Coordonnateur développement du territoire	Tel: 33 961 81 87
				Fax : 33 961 81 86
				Portable : 77 240 23 44
				Email : ctige2@yahoo.fr
26	Mamadou Yériba BA	Conseil régional de Louga	Secrétaire Général	Tel : 33 967 33 89
				Fax : 33 967 33 88
				Portable : 77 450 03 47
				Email : yeriba2006@yahoo.fr
27	Abdourahmane CISSE	Agence Régionale de Développement Louga	Directeur	Tel: 33 967 44 75
				Fax : 33 967 00 91
				Portable : 77 646 38 37
				Email :abdourahmanecisse30@hotmail.com
28	Alioune Badara FALL	Agence Régionale de Développement Saint-Louis	Point focal Lux-dév	Tel: 33961 77 67
				Fax : 33 96183 99
				Portable : 77 273 65 21
				Email : badoufall@laposte.net
29	Samba DIELE	Elus locaux	Secrétaire	Tel:
				Fax :

N°	Prénom et Nom	Organisation	Fonction	Contacts
				Portable : 77 803 47 61 Email : sadiel634@yahoo.fr
30	Mor Talla SEYE	Direction de l'Hydraulique Rurale	Assistant Coordonnateur - SEN/026	Tél : 33 832 56 93 Fax : 33 832 33 73 Portable : 77 643 54 46 Email : mtseye@yahoo.fr
31	Arona FALL	PNUD	Chargé de programme Dakar	Tél : 33 839 90 54 Fax : Portable : 77 569 23 82 Email : arona.fall@undp.org
32	Valdiodio NDIAYE	Cellule de suivi opérationnel du programme de lutte contre la pauvreté Ministère de la Famille	Adjoint au Coordonnateur National	Tél : 33 889 25 80 Fax : 33 842 91 89 Portable : 77 640 94 72 Email : wallynd19@yahoo.fr
33	Rigobert DIEME	Mouvement Citoyen	Point focal du MC à Saint Louis	Tél : 33 864 13 89 Fax : Portable : 77 413 98 13 Email : rigodieme@gmail.com
34	Soline PRALORAN	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Assistante au Coordonnateur des Opérations	Tel: 33 938 26 50 Fax : 33.961.53.46 Portable : 77 739 86 23 Email : soline.praloran@luxdev.lu
35	Alhassane KANE	Programme de coopération Sénégal-Luxembourg	Agent Suivi Evaluation	Tel: 33 938 26 50 Fax : 33.961.53.46 Portable : 77 739 86 23 Email : alassane.kane@luxdev.lu