

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple- un But- une Foi
=====



MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE
=====

CELLULE DE SUIVI OPERATIONNEL DES PROJETS
ET PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(CSO-PLCP)

BILAN DES ACTIVITES DE LA CSO-PLCP/ PRP

Septembre 2013

I. Brève présentation du PRP

Le Programme d'appui à la stratégie de Réduction de la Pauvreté (PRP) s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement Economique et Social du Sénégal et des OMD. Il intervient dans l'Axe Nord (Louga, Saint Louis et Matam).

II. Composantes

- ▣ appui à la mise en place et au renforcement de MP/MPE au profit des femmes et des jeunes ;
- ▣ financement d'initiatives communautaires au profit des groupes vulnérables (Femmes, Handicapés, PVVIH) par la mise en place de lignes de crédit ;
- ▣ expérimentation d'un produit « assurance maladie » au profit des groupes vulnérables ;
- ▣ réalisation d'infrastructures sociales de base ;
- ▣ définition d'une stratégie de gouvernance locale articulant la planification locale aux moyens d'existences durables.

III. Stratégie

La stratégie du PRP repose sur :

- ✓ les conseils de quartiers en milieu urbain et en milieu rural sur les Centres Pilotes du Millénaire pour le Développement (CPMD)
- ✓ l'appui aux Collectivités locales dans la réalisation de leurs outils de planification (PIC, PDQ, PLD) et la mise en place de Maisons de Développement Local (MDL) en partenariat avec le PADEL-PNDL
- ✓ la mise en place d'un Dispositif technique et financier (FDL4) pour l'Insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi qu'un programme de renforcement des capacités des SFD. Ceci a permis la mise en place d'une plateforme Onusienne (BIT, ONUDI, PNUD) d'appui à l'insertion (Cas concret du « One UN »).

IV. Réalisations

Le PRP a permis l'émergence de nouvelles initiatives d'auto développement des population selon une approche territoriale (Plan de développement des quartier en milieu urbain et

Centre Pilote du Millénaire pour le Développement), le lancement de projets pilotes dans le cadre de la micro assurance dans les quartiers de Saint Louis et de l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et la formation professionnelle (fonds d'insertion logé à la BRS).

A titre d'illustration, il convient de noter les réalisations ci-après qui ont pu créer une dynamique d'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la zone de concentration opérationnelle (Louga, Saint Louis et Matam).

Au niveau opérationnel, le partenariat avec le Grand-Duché de Luxembourg a permis d'atteindre d'importants résultats en ce qui concerne particulièrement : (i) l'appui à la mise en place et au renforcement de MP/MPE au profit des femmes et des jeunes (ii) le financement d'initiatives communautaires au profit des groupes vulnérables (Femmes, Handicapés, PVVIH) par la mise place de lignes de crédit (iii), l'expérimentation d'un produit « assurance maladie » au profit des groupes vulnérables en relation avec le ministère de la santé, (iv) la réalisation d'infrastructures sociales de base (v), la définition d'une stratégie de gouvernance locale articulant la planification locale aux moyens d'existences durables.

Cette stratégie repose : (vi) en milieu urbain sur les conseils de quartiers et en milieu rural sur les Centres Pilotes du Millénaire pour le Développement (CPMD), (vii) l'appui aux Collectivités locales dans la réalisation de leurs outils de planification (PIC, PDQ, PLD) et la mise en place de Maisons de Développement Local (MDL) en partenariat avec le PADEL-PNDL, (viii) la mise en place d'un Dispositif technique et financier FDL4 pour l'Insertion des jeunes diplômés de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi qu'un programme de renforcement des capacités des SFD. Ceci a permis la mise en place d'une plateforme Onusienne (BIT, ONUDI, PNUD) d'appui à l'insertion (Cas concret du « One UN »).

Globalement les réalisations ont permis :

- le financement d'activités génératrices de revenus en faveur de **4 046 bénéficiaires** (3 548 femmes, 221 PVVIH, 227 handicapées) pour un montant de **342 700 000 FCFA** ;
- le financement de 107 Micro Projets (MP) couvrant **2140 personnes** pour un montant de **228 400 000 FCFA** ;

- le financement de **l'insertion de jeunes sortants de l'ETFP** à travers **130 Moyennes et Petites Entreprises (MPE)** générant **351 emplois directs** (116 Garçons et 235 Filles) pour un montant de **358 940 665 FCFA** ;
- la réalisation de **seize infrastructures et services sociaux de base** (06 en éducation, 06 en santé et 04 en AEP) pour un coût global de **231 000 000 FCFA**.
- l'adhésion de 470 ménages pour **5170 bénéficiaires** au produit de micro assurance santé dans les **huit (08) quartiers** pilotes de Saint Louis.

L'ancrage institutionnel a permis de renforcer les capacités de pilotage, de coordination et de suivi évaluation des PLCP du MFEEF, chargé du Développement Social, à travers notamment l'élaboration d'outils informatisés de suivi évaluation, de la cartographie de la pauvreté sur les réalisations et les zones d'intervention, d'une stratégie de communication, d'études de capitalisation sur les stratégies de lutte contre la pauvreté qui devraient permettre d'opérationnaliser, dans le futur, les nouvelles orientations, du Gouvernement et de ses Partenaires, relatives à la **gestion axée sur les résultats**.

RAPPORT ANNUEL DE LA CSO

ACTIVITES	RESULTATS	LIEU/PERIODE	BUDGET	OBSERVATIONS
Signature du document de projet du PRODES	Le document de projet du PRODES a été signé le 25/06/2013	2013-2017	5 000 000 000 5,737 000 000	Le PRODES intervient dans les régions de Matam Saint-Louis, Louga, Thiés, Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Fatick
Atelier de planification du PRODES	-Présentation du PRODES - Planification des activités pour le deuxième semestre de l'année 2013 -Présentation du projet de PTA 2013	08 au 10 juillet 2013 Ngor Diarama		La planification des activités du deuxième semestre de l'année 2013 a été faite avec la participation de tous les partenaires stratégiques du programme. Le PTA 2013 a été amendé et adopté
Tenue du comité de pilotage du PRODES	-Présentation et adoption du Compte rendu de l'atelier de planification du PTA 2013; -Présentation du PTA 2013 ; -Synthèse des recommandations et validation du PTA 2013.	26/07/13	255.500.000F (Nonant PTA 2013)	-Organiser dans les plus brefs délais une réunion pour procéder à la répartition des fonds additionnels -Respecter les procédures d'allocation des ressources financières -Revoir les procédures de recrutement du personnel en rapport avec toutes les parties prenantes pour un démarrage effectif du PRODES -Mettre davantage de ressources dans la communication pour rendre visibles

				les réalisations du programme -Mettre en place un comité pour finaliser le PTA -Exploiter toutes les synergies possibles dans le cadre de la protection sociale -Renforcer la collaboration avec la Société Civile
Lancement du processus de recrutement du personnel du PRODES <i>ok</i> Réunion du comité de sélection du personnel du PRODES Réunion du comité	Le recrutement du personnel de la coordination nationale et des antennes de Saint-Louis et de Kaolack a été effectif	<i>Septembre</i> <i>octobre</i> <i>Novembre</i>		La Direction de l'Investissement (DI) du Ministère de l'Economie et des Finance en rapport avec la CSO/PLCP a procédé à l'appel à candidature et au recrutement effectif de l'ensemble du personnel sur la base des procédures nationales en vigueur
Mise en place du personnel du PRODES				Le personnel de la coordination national et de l'antenne de Saint-louis a pris service le 02/12/13 L'ouverture de l'antenne de Kaolack est prévue au cours de l'année 2014
Participation à l'élaboration du plan d'action de la mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC)	Amélioration des mécanismes actuels de réponse et de renforcement des capacités de gestion des risques	Mars 2013		Le Ministère est membre du comité de pilotage
Participation à l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en place	Un plan d'action pour la mise en place d'une	Mars 2013		Le processus s'est déroulé à travers plusieurs rencontres

d'une couverture maladie universelle de base à travers les mutuelles de santé	couverture maladie universelle de base à travers les mutuelles de santé au profit du secteur informel et rural disponible			
Elaboration d'un cadre de partenariat stratégique et opérationnel entre la Délégation Générale à la protection Sociale et à la Solidarité Nationale(DGPSN) et le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui à l'INPS financé par le Gouvernement Japonais	Les modalités de collaboration en vue de la mise en œuvre du Projet d'appui à l'INPS financé par le Gouvernement Japonais sont définies	Aout 2013	2.200.225.000 F.CFA du fonds de contrepartie de l'Aide Alimentaire (KR) Japonaise pour le financement d'un projet dans le cadre de la mise en œuvre de l'INPS	
Participation à l'atelier de partage du programme pour la réconciliation et le développement durable en Casamance	-les services de l'Etat concernés ont une bonne connaissance du nouveau document programme -le nouveau document programme est mis en cohérence avec les orientations stratégiques de l'Etat et les politiques sectorielles			
Participation au comité technique de suivi à l'élaboration du plan national d'information et de communication sur la CMU	Un plan national sur la CMU prenant en compte tous les régimes d'assurances maladie, mais aussi le renforcement de l'offre de soins est disponible	septembre		Le document final vient d'être partagé le 09/01/2014
Finalisation d'un cadre de	Les modalités de	décembre		Le protocole n'est pas encore signé

partenariat stratégique et opérationnel entre la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale(DGPSN) et le Ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfance dans le cadre de la mise en œuvre du PNBSF	collaboration en vue de la mise en œuvre du Programme National de Bourses de Sécurité Familiales sont définies			par les deux parties
Participation à la réunion d'échange et de partage sur les projets et programmes de protection sociale(DGPSN)	Développement d'une initiative d'harmonisation des différentes interventions en matière de protection sociale	10/12/13		Les différents programmes ont fait l'objet d'une présentation.
Rencontre avec la mission de la Banque Mondiale pour une prise de de contact dans la cadre de la mise en œuvre d'un programme de filets sociaux de sécurité	-Discussions sur les modalités de coordination -opérationnalisation avec le PNBSF -partir des expériences passées développées par d'autres sectoriels -les modalités de ciblage et de transfert -le suivi-évaluation	Le 14 Janvier 2013 à UCSPE Le 25 Février 2013 à la DGPSN		Mission de la Banque Mondiale du 14 au 18 Janvier 2013 Mission de la Banque Mondiale du 25 Février au 1^{er} Mars 2013
Mission de la Banque Mondiale sur les filets sociaux Organisation des vidéo conférences hebdomadaire pour appuyer la mise en œuvre du programme national de bourses de sécurité familiale	-Construction d'un système national de filets sociaux -Mise en place un registre unique pour le ciblage des ménages pauvres et vulnérables -Définition de la stratégie de collecte de données (manuel d'instruction, formulaire de	Du 10 au 31 Juillet dans les locaux de la Banque Mondiale		Cet appui technique consiste a accompagner le PNBSF à atteindre les objectifs suivants : Assurer le bien-être des familles, renforcer le capital humain, augmenter la productivité des familles, contribuer à la résilience des familles et contribuer à la

	saisie, matériel de formation, choix des agents de collecte, mise en place du registre) -Identification de l'agence de paiement -plan de communication			cohésion sociale
Atelier de validation du rapport introductif au conseil interministériel sur la couverture maladie universelle organisé par le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale	Présentations des régimes : -assurance maladie obligatoire -Assurance maladie volontaire (les mutuelles) -assistance médicale	Les 08 et 09 Février 2013 à l'auberge Marie Lucienne de Point E		Recommandations : -mettre en place un fonds de garantie et de solidarité des IPM ; -Appuyer la mise en place des mutuelles de santé dans chaque collectivité locale ; -Rendre accessible le paquet de service défini dans les structures de santé publiques au profit des enfants 0-5ans.
Diagnostic participatif du PIDES dans la région de Dakar	-Sensibiliser et informer les autorités locales de la tenue des diagnostics participatifs ; -Identifier, sensibiliser les populations locales; -Faciliter la collecte des informations qualitatives et quantitatives dans les zones ciblées et préparer la	Commune d'arrondissements de Yène, Guinaw Rail Sud, Médina Gounass et Cambérène février –mars 2013		Le diagnostic a permis de relever des spécificités pour chaque zone, la diversité des ressources et des activités, la dynamique organisationnelle et les spécificités et religieuses

	restitution et la planification.			
Atelier préparatoire des comités thématique du groupe consultatif <i>Elaboration de la Note technique de base sur le PNTAD-POD</i>	Le groupe thématique protection sociale a réuni tous les sectoriels (ministères de la famille, santé et action sociale, du travail) pour élaborer la note en présentant leurs documents de synthèse. La note technique est ensuite validée par le comité restreint avant de l'être par le comité thématique présidé par le CEPOD	Le 18 Juin 2013 à Ngor Diarama Le 1^{er} Juillet 2013 au CEPOD		Cette note a fait l'objet d'observation des PTF et finalisée par l'UCSPE
Atelier national sur le cadre d'accélération des OMD	Analyse de l'OMD relatif à la sécurité alimentaire notamment sur les perspectives de production agricole, d'accès et d'utilisation de produits agricoles. Un rapport technique a été produit pour décliner la méthodologie à adopter pour accélérer cet OMD en analysant les goulots d'étranglement et en proposant des solutions.	Du 09 au 12 Juillet 2013 à Ngor Diarama		Les solutions proposées permettront aux principaux acteurs de réorienter leurs interventions
Revue sectorielle du programme de coopération gouvernement du Sénégal/UNICEF dans le cadre de la	Le bilan des activités du premier semestre 2013, autour des points	Le 18 Juillet 2013 à l'hôtel Ndiambour		Les objectifs ne sont pas atteints, l'exécution financière assez faible à cause des contraintes d'ordre

composante politique sociale et plaidoyer	Atelier d'élaboration du projet IDA pour l'appui au développement d'un système national de protection sociale	Atelier national de partage et de validation technique du processus de ciblage harmonisé et les outils d'identification des indigents par le ministère de la santé et de l'action sociale	Atelier de restitution et de validation des résultats de l'étude
suivants : Exécution financière ; Analyse des résultats des interventions et activités ; Contributions du PTA aux thématiques intersectorielles ; Contraintes dans la mise en œuvre du PTA ; Opportunités lors de la mise en œuvre du PTA ; Leçons apprises ; Risques majeurs ; Perspectives et priorités pour le second semestre 2013 ; Recommandations pour le deuxième semestre 2013.	Composantes proposées : Le 21 Août 2013 à la Banque Mondiale	-Validation du cadre du ciblage et du processus harmonisé -Validation des outils d'identification des indigents et groupes vulnérables	-évaluation exhaustive des capacités des MEC identifiées
	Le 21 Août 2013 à la Banque Mondiale	Les 16 et 17 Septembre 2013 à Thies	Les 23 et 24 Septembre 2013 à
technique et institutionnel. Les activités ont été revues pour s'assurer de leur exécution au second semestre	Choix du coordinateur pour l'élaboration du projet par le DGPSN Discussions sur les conditionnalités et les cibles potentiels Choix des indicateurs clés pour chaque composante	Pour un bon ciblage des groupes vulnérables, faire la mesure sociale et médicale du handicap	Un comité restreint a été chargé d'apporter des observations pour une
	Cout du programme 30 millions de dollars		

diagnostic du secteur financier dans la région de Dakar par le PIDES	au travers des résultats de l'analyse croisée -validation de la stratégie d'intervention et d'un manuel de procédures opérationnel définissant les étapes, modalités et conditions de mise en œuvre des financements au profit des cibles du PIDES porteuses de projets AGR ou MPE -validation des projets de Convention de partenariat avec les IMF et des Banques spécialisées dans le développement,	l'hôtel Good Rade		validation finale
Conférence Internationale des VOLIP <i>Clair</i>	Accord principe de la phase 2 du Palam Accord de principe pour l'installation d'un secrétariat permanent du VOLIP à Dakar	Dakar:1,2,3/10/13		Organise par le PALAM
Focus Group missions d'études pour la formulation d'un plan d'action opérationnel pour l'emploi des jeunes	Collecte de données sur le nombre d'emplois créés ou potentiels des projets et programmes du MFFE	Dakar: 04/12/13		Travaux coordonnés par l'UCSPE du MEF et la Commission Economique pour l'Afrique (CEA)
Atelier de la revue a mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalite de genre(SNEEG)	Validation du rapport	Dakar: Déc. 2013		Organise par la DEEG avec l'appui de l'UNFPA
Mise en place Cellule de communication du MFFE	-Adoption Plan de communication du MFFE	Dakar:		-Coordination assurée par le CT

Ce n'est pas une tâche prioritaire

	-constitution de la Cellule de communication et structuration des différentes commissions			
Organisation Ateliers Thématiques. Revue annuelle du PNUAD 2012-2016	Validation du pré rapport du Pilier: "Services Sociaux de Base"	Dakar: Déc. 2013		Complément d'informations attendu de certains partenaires pour la mise à jour des données
Atelier de pré évaluation du projet de filet de protection sociale	-Pré évaluation du programme -Elaboration et Adoption d'un plan d'action pour la mise en œuvre des pré requis du Programme	Dakar: Déc. 2013		Mission de la Banque Mondiale
Revue sur les filets sociaux	Partage des résultats	Dakar: Déc.		Mission de la Banque Mondiale
Rencontre du Comité Technique pour l'Elaboration du Rapport National sur le Développement Humain 2013(RNDH)	-choix du thème et du sous-thème - Elaboration des termes de références des commissions et des consultants devant accompagner le processus			Le processus du RNDH est piloté par la Direction de la Planification en rapport avec le PNUD et le PRODES
Mission de suivi de l'étude diagnostique et de ciblage du PIDES	-les études diagnostiques et de ciblage des bénéficiaires sont suivies -le degré de participation des acteurs à la base dans le processus est évalué -la prise en compte des critères de ciblage est appréciée -les priorités sont prises en compte dans la planification régionale	Région de Kaolack	26/08/13- 05/09/13	

relève de la direction de la planification

Mission de suivi des activités du PRP dans les CPMD de Louga et Saint Louis	-le niveau de fonctionnalité des infrastructures socio- économiques est évalué -l'implication des populations dans la gestion des ouvrages est mesurée -le niveau de satisfaction des populations dans l'utilisation des ouvrages est apprécié	Régions de Louga et de Saint Louis	9/09/13 19/05/13	

u