



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

**MINISTRE DE LA FAMILLE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE**

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

(FAD - FND)

Prêt : FAD/N°P/SEN/LUT-PAU/99/22 du 19/08/99
FND/N°286 du 25/05/99

Fiches techniques_MF_EH - 19/03/2004

**REGION DE DAKAR
DEPARTEMENT DE RUFISQUE
CR DE SANGALKAM
CB DE KANIACK**

PROJETS FINANCES DANS LE VILLAGE DE KANIACK

PROMOTEUR	TYPE DE PROJET	MONTANT DU FINANCEMENT	ECHÉANCIER DU REMBOURSEMENT	TAUX DE REMBOURSEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	RECOMMANDATIONS
GIE AND SOUKHALE KANIACK (6 hommes)	MARAICHAGE	600 000 soit 100.000/ persn	30/11/03 AU 30/10/04	80% du montant échu	LE FINANCEMENT NE COUVRE PAS TOUTES LES CHARGES D'EXPLOITATION	METTRE EN ADEUQATION LE BUDGET ET LES ASPECTS TECHNIQUES DU PROJET
GIE DEGGO BOKK KHALATTI (5 hommes)	MARAICHAGE	500 000 soit 100.000/ persn	30/11/03 AU 30/10/04	100% du montant échu	ELOIGNEMENT DE LA CAISSE PAMECAS	FINANCER LA CLEC MISE EN PLACE
GIE BAWRIGAL (12 jeunes dt 1 fille)	MARAICHAGE	800 000 soit 66.665/ persn	30/11/03 AU 30/10/04	100% du montant échu	ELOIGNEMENT DE LA CAISSE PAMECAS	FINANCER LA CLEC DEJA MISE EN PLACE
GIE DENTAL (17 hommes)	MARAICHAGE	600 000 soit 35.295/ persn	30/11/03 AU 30/10/04	100% du montant échu	DEPLACEMENT E DE TOUTS LES MEMBRES A RUDISQUE POUR MOBILISER LE FONDS	FINANCER LA CLEC DEJA MISE EN PLACE
ASSOCIATION DENTALE REOBE (14 femmes)	MARAICHAGE ET COMMERCIALISATION DE LEGUMES	700 000 soit 50.000/ persn	05/02/04 AU 05/01/05	100% du montant échu	PRESENCE DE TOUTS LES MEMBRES A LA CAISSE POUR MOBILISER LE FINANCEMENT	FINANCER LA CLEC DEJA MISE EN PLACE
TOTAL		3 200 000				

Nombre de Personnes directement touchées : 54 dont 15 femmes et 39 hommes

REQUETES DE FINANCEMENT.

GROUPEMENT	MONTANT ACCORDE	CIBLES	ACTIVITE	LOCALITE
GIE Sopey Coura Dièye	750 000	04	Création emplois	Darourahmane
GPF Sante Yalla 2	1 400 000	14	Commerce produits locaux	Darourahmane 6
GPF Sante Yalla 1	900 000	09	Commerce produits locaux	Darourahmane 6
GPF Sopey Serigne Fallou	800 000	08	Friperies et céréales	Darou Salam
GPF Mame Diarra	626 000	10	Friperie et teinture	Darou Salam
Darou Salam 2	800 000	08	Produits locaux et teinture	Darou Salam
Association Jappo liggey Darourahmane	1 120 000	18	Vente de moutons	Darourahmane 6
Sante yalla 1 bis	800 000	08	Produits halieutiques	Darourahmane 6
Sopey Serigne Fallou	300 000	03	Produits locaux	Darourahmane 1 B
Takku Liggey Sope nabi	900 000	09	Céréales et friperie	Darourahmane 1 B
GIE Boucherie Charcuterie le Baol	1 000 000	05	Boucherie	Darou Salam
GPF Sante Yalla	300 000	06	Commerce	Darourahmane 6
GPF Sante Yalla 3	700 000	06	Commerce	Darourahmane 6
GPF Takku Liggey les lionnes	800 000	08	Commerce	Darourahmane 1 B
GPF Book Xalat	400 000		Commerce	Darou Salam
GIE Jappo liggey	250 000	10	Commerce	Darourahmane 6
GPF Garijal	350 000	06	Commerce	Darou Salam
GIE les tanières 2	400 000	08	Tannerie	Darou Salam
GIE les tanières 1	350 000	07	Tannerie	Darou Salam
And takku liggey 1	250 000	10	Commerce	Darourahmane 1 B
And takku liggey 2	225 000	09	Commerce	Darourahmane 1 A
Gorgoorlu	250 000	10	Commerce	Darourahmane 1 A
Sopey Cheikh Guèye	250 000	10	Commerce	Darourahmane 1 A

Takku liggey nax jarinou	300 000	12	Commerce	Darourahmane 1 A
Borom djikouyi Bakheyi 2	250 000	05	Commerce	Darourahmane 1 B
Borom djikouyi Bakheyi 1	250 000	10	Commerce	Darourahmane 1 B
Sope Naby	175 000	07	Commerce	Darourahmane 1A
TOTAL	15 246 000	216	Commerce	



**MINISTERE DE LA FAMILLE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE**

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD – FND)**

Prêt : FAD/N°F/SEN/LUT-PAU/99/22 du 19/08/99
FND/N°286 du 25/05/99

Réunion_USA170304 - 19/03/2004

**PROGRAMME DE LA VISITE : MISSIONS BAD ET SOUS SECRETAIRE
D'ETAT AMERICAIN : SAMEDI 20 MARS 2004**

- 9 heures : DEPART pour MBAO
- 9 h 30 min : Arrivée à MBAO, Visite du collège (Projet Education III), Durée : 1 H
 - 30 min d'échanges avec la Direction et les enseignants recyclés
 - 10 min de visite des deux classes
 - 5 min dans la cour
- 10 h 30 : DEPART pour Kaniak
- 11 h : ARRIVEE à Kaniak
 - Durée : 45 min pour la visite du périmètre
- 11 h 45 : DEPART de Kaniak pour Lac Rose
- 12 h : DEJEUNER au Lac Rose
 - Durée : 45 min
- 13 h : Départ du Lac Rose pour Malika
- 13 h 30 min : ARRIVEE à Malika
 - Durée : 45 min pour la visite
- 14 h 15 : Départ de Malika pour Wakhinane
- 14 h 30 : ARRIVEE à Wakhinane
 - Durée : 1H 50 min pour la visite
 - CLEC (30 min)
 - CAF (20 min)
 - INFRASTRUCTURE ET EXPOSITIONS (1 H)
- DEPART de Wakhinane A 16 H 20 min
- ARRIVEE A DAKAR : 16 H 40 min

PROGRAMME DETAILLE DE LA VISITE

LOGISTIQUE :

- 4 Véhicules prévus par l'Ambassade
- 2 véhicules pour le PLCP
- 1 véhicule pour le Projet Education

MISE EN PLACE :

- 8 heures 30 devant l'hôtel Méridien Président

COLLEGE DE MBAO :

- Trouver la Direction et les élèves déjà installés (au plus tard à 9 heures précises, dans les salles)
- Introduction de Monsieur SEYA, Manager OCSD.2
- Intervention de Monsieur le Sous Secrétaire d'Etat
- Questions / Réponses :
 - 30 min d'échanges avec :
 - le Proviseur
 - 6 professeurs recyclés (2 anciens et 4 nouveaux)
 - 3 formateurs, dont une femme
- Visite des deux salles de classe par :
 - Monsieur le Sous Secrétaire d'Etat
 - Monsieur SEYA, Manager OCSD.2 de la BAD
 - Enseignant
 - Elèves

PERIMETRE DE KANIAK :

30 minutes d'échanges

- Mot de bienvenue du PCR
- Mot de bienvenue du Chef de village
- Intervention de deux représentants des groupements de bénéficiaires (un homme et une femme) : Type de formation reçue par les bénéficiaires
- Intervention du représentant de l'ONG AJED chargée de l'encadrement technique : Type de formation reçue par l'encadrement et les bénéficiaires
- Intervention du représentant de la SFD PAMECAS : Type de formation reçue par la structure

- **Présentation du Projet, par composante, par les experts concernés, principalement les activités financées par le don**
- **Visite de l'exposition des produits réalisés par les groupements financés par le PLCP**
- **Visite de l'exposition des femmes de la Fédération Départementale des Groupements de Promotion Féminine (FDGPF) encadrées par l'ex-PAGPF : impact du projet PAGPF (BAD)**
- **Visite de l'infrastructure et des ateliers thématiques : Présentation par les représentants (tes) des comités de gestion**
- **Visite de la CAPEC et de la Case des Tout-Petits**

DEPART A 16 H 20 min

One People – One Aim – One Faith

**MINISTRY OF FAMILY, SOCIAL DEVELOPMENT
AND NATIONAL SOLIDARITY**

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(ADF-NDF)**

Credit: ADF/No F/SEN/LUT/PAU/99/22 of 19/08/99
NDF No 286/of 25/05/99

Meeting USA 170304- 18/03/04

**VISIT PROGRAMME: ADB AND US UNDER-SECRETARY
MISSIONS : SATURDAY 20 MARCH 2004**

- **0900: DEPART**
 - **0930: Arrive in Mbao – Visit of the Mbao High School (Education Project)**
 - **30 min of exchange of views with the Management and the teachers who benefited from a refresher course**
 - **10 min in two classrooms**
 - **5 min in the schoolyard**

- **1030: DEPART for Kaniak**

- **1100: ARRIVE in Kaniak**
 - **Duration: 45 min for the visit of the area**
- **1145: DEPART for Lac Rose**

- **1200: LUNCH at Lac Rose**
 - **Duration: 45 min**

- **1300: Depart for Malika**

- **1330: Arrive in Malika**
 - **Duration: 45 min for the visit**

- **1415: Depart for Wakhinane**

- **1430: ARRIVE in Wakhinane**
 - **Duration: 1 hour 50 min for the visit**
 - **CLEC (LOCAL SAVINGS AND CREDIT FUND) (30 min)**
 - **CAF (20 min)**
 - **INFRASTRUCTURE AND EXHIBITIONS (1 hour)**

- **DEPART FOR DAKAR AT 1625**
- **ARRIVE IN DAKAR AT 1640**

DETAILED VISIT PROGRAMME

LOGISTICS:

- 4 vehicles provided by the Embassy
- 2 vehicles for PLCP
- 1 vehicle for the Education Project

REPORTING:

- 0830 in front of the Méridien Président Hotel

MBAO HIGH SCHOOL:

- The Management and students should be already sitting in the classrooms, at the latest at 0900 sharp)
- Introduction of Mr Seya, Manager OCSD.2
- Remarks by the Under-Secretary of State
- Questions/Answers
 - 30 min of exchange of views with :
 - the Principal
 - 6 teachers who benefited from a refresher course (2 senior and 4 new)
 - 3 trainers, among them a woman
 - Visit of two classrooms by :
 - the Under Secretary of State
 - Mr SEYA, Manager OCSD.2, ADB
 - Teacher
 - Students

KANIAK AREA:

30 minutes of exchange of views

- Welcoming remarks of the President of the Rural Community
- Welcoming remarks of the Head of the Village
- Remarks by two representatives of the recipients (a man and a woman)
- Type of training provided to the recipients
- Clarification by the AJEG NGO Representative in charge of Technical Supervision
- Clarification by the Representative of PAMECAS Decentralised Financial System
- Type of training provided to the supervising staff and the recipients
- Remarks by the Under Secretary of State
- Questions/Answers

MALIKA HEALTH HUT

30 min of exchange of views :

- Welcoming remarks by the Head of the Neighbourhood
- Welcoming remarks by the Mayor
- Remarks by the Nurse- Head of Post
- Remarks by the Spokesman, Vice-Chairman of the Management Committee
- Remarks by the Under Secretary.
- Questions/Answers

WAKHINANE –NIMZATT:

1. LOCAL SAVINGS AND CREDIT FUND (CLEC)

Duration: 30 minutes

- CLEC's staff who take the floor :
 - Chairman of the Fund's Board : Presentation of the CLEC's organs
 - Remarks by CLEC's Manager
 - Remarks by Chairman of the Credit Committee
- Short presentation by the CONACAP NGO Representative
- Short presentation by the Representative of ASACASE Decentralised Financial System

2. FUNCTIONAL LITERACY CLASS

Duration: 20 minutes

- Learners in the classroom
- Remarks by the ADIS NGO operating in the field of literacy
- Practical exercise with facilitator and learners

- Remarks by the Under Secretary
- Questions/Answers

3. VISIT OF THE INFRASTRUCTURE AND THE EXHIBITION OF THE PRODUCTS MADE BY THE RECIPIENTS

Duration : 1 HOUR

- Welcoming remarks by the Mayor
- Remarks by the recipients:
 - Woman's Representative
 - Young people's Representative
 - Representative of the elderly

- Presentation of the Project's components by the experts concerned, mainly the activities funded by the grant
- Visit of the exhibition of the products made by the PLCP funded groups
- Visit of the exhibition of the women of FDGPF (Fédération départementale des Groupements de promotion féminine) supervised by the former PAGPF: impact of the PAGPF Project (ADB)
- Visit of the infrastructure and thematic workshops: Presentation by the management committees representatives.
- Visit of CAPEC and Nursery (Case des Tout Petits)

- **DEPART FOR DAKAR AT 1625**

One People – One Aim – One Faith

**MINISTRY OF FAMILY, SOCIAL DEVELOPMENT
AND NATIONAL SOLIDARITY**

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(ADF-NDF)**

Credit: ADF/No F/SEN/LUT/PAU/99/22 of 19/08/99
NDF No 286/of 25/05/99

Meeting USA 170304- 18/03/04

VISIT OF THE US UNDER SECRETARY OF STATE

SATURDAY 20 MARCH 2004

COMPOSITION OF THE DELEGATION

US Delegation

- 13 people

ADB Mission

- Mr Pierre Thizier Seya, Manager OCSD. 2
- Mrs Raymonde Koffi, Architect

SUPERVISORY BODIES

- Mr Ousmane Kâ, Coordinator of the Poverty Alleviation Projects and Programmes Operational Monitoring Unit
- Mr Daouda Diop, Director of Economic and Financial Cooperation, Ministry of Finance

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PLCP)

- Mrs Khady Fall Ndiaye, Manager of the Project
- Mr Mouhamadou Lamine Mbaye, Management Officer of the Project

EDUCATION PROJECT III

- Mr Sada Ndiaye, General Management Directorate, Ministry of Education
- Mr Daouda Guèye, Project Manager

7- Projet de lutte contre la pauvreté

- **Coût global du projet** : 18.60 millions DTS
- **Date d'entrée en vigueur** : 25 mai 1999
- **Date de clôture du projet** : 31 décembre 2004
- **Financement FND** : 5 millions DTS
- **Cofinanciers** : BAD (FAT : 1,75 millions DTS ; FAD : 10 millions DTS);
FND : 5 millions DTS;
Gouvernement du Sénégal: 1,85 millions DTS

Le projet de lutte contre la pauvreté est financé conjointement par le Fonds Africain de Développement, le Fonds d'assistance technique de la BAD, le FND et le Gouvernement du Sénégal.

Objectifs

L'objectif du projet est de contribuer à réduire la pauvreté au Sénégal, à travers les objectifs spécifiques ci-après :

- élever le niveau éducatif, les compétences techniques et professionnelles et les capacités d'auto-promotion des groupes – cibles ;
- accroître leurs capacités de génération de revenus et favoriser l'accès aux services de base.

Composantes

L'exécution du projet est confiée au bureau de gestion qui regroupe quatre composantes :

- renforcement des capacités des partenaires et des bénéficiaires ;
- micro finance et activités génératrices de revenus ;
- infrastructures / équipements et hydraulique ;
- gestion.

6- Projet Education Spéciale et Intégratrice

- Coût global du projet : 2, 55 millions \$ US
- Date d'entrée en vigueur : 2000
- Date de clôture du projet : 31 décembre 2003
- Financement FND : 2,55 millions \$ US

Objectif

Il s'agit de développer les capacités de prise en charge des enfants à besoins éducatifs sociaux dans le cadre du PDEF.

Composantes

Le projet Education Spéciale et Intégratrice est financé pour un montant de 1 370 000 \$ US. La Direction de l'Enseignement Élémentaire est responsable du projet par sa structure technique le Centre Verbo Tonal (CVT). Ce projet comporte trois champs d'activités :

- l'assistance technique : 270 000 DTS ;
- la formation : 550 000 DTS ;
- l'équipement des centres / institutions d'Education Spéciales Intégratrices (ESI) et écoles : 550 000 DTS.

Mise en oeuvre

Pour ce projet, la seule activité à comptabiliser est la réalisation par le Cabinet CONSIA d'une étude de faisabilité. Le plan d'action 2003 n'a pas encore connu un début d'exécution des actions envisagées.

Recommandations

Une proposition de la structure responsable pour un avancement significatif des actions est d'autoriser l'exécution de certaines activités telles l'équipement, l'information et la sensibilisation de la communauté en faveur de l'éducation intégratrice, secteurs qui ne sont pas directement liés à l'étude de faisabilité.

Mise en oeuvre

Le financement du FND (crédit FND du 25 mai 1999) d'un coût global de 5 000 000 DTS soit environ 3 982 000 000 FCFA permettra de prendre en charge les coûts liés au volet hydraulique de la composante Infrastructures / Equipements et Hydraulique du Projet.

Les activités afférentes au volet hydraulique ont démarré depuis le mois de septembre 2000 suite au recrutement de l'Expert chargé de cette composante. Suite à l'élaboration de la stratégie sectorielle relative à ce volet et aux échanges noués avec les partenaires du secteur, un plan d'exécution global a été élaboré assorti d'une proposition de réaménagement budgétaire qui a été approuvé par le FND, pour assurer une meilleure cohérence dans l'exécution du volet hydraulique.

Par la suite, une série d'activités planifiées comme préalables à la mise en place des infrastructures et équipements a pu être exécutée, notamment :

- la sélection des communautés à cibler et identifier leurs besoins spécifiques ;
- la sélection du bureau du groupement de bureaux nordique et sénégalais maître-d'œuvre pour le volet hydraulique / assainissement ;
- la réalisation des études complémentaires auprès des communautés ciblées pour le volet hydraulique ;
- l'élaboration des dossiers techniques et d'appel d'offres pour les ouvrages et équipements hydrauliques ;
- la formulation des programmes d'accompagnement relatif au volet hydraulique / assainissement ;
- la sélection des entreprises pour les travaux hydrauliques ;
- le lancement de la procédure d'acquisition des équipements d'exhaure.

Le montant des décaissements sur le prêt FND est de 372 658 UC au 16 septembre 2003, soit un taux de décaissement de 7%. Des décaissements ont été effectués au début du mois d'octobre 2003, au titre des avances de démarrage à payer aux deux entreprises adjudicataires des marchés des travaux hydrauliques. Ces décaissements se chiffrent à 596 300 220 FCFA, ce qui porte le taux de décaissement à 24%.

Principaux problèmes

La faiblesse du taux de décaissement actuel s'explique par le fait que les activités jusque-là exécutées (enquêtes, études, élaborations des dossiers techniques d'acquisition, procédures d'appels d'offres, etc.) consomment peu de crédits mais constituent par contre la phase la plus délicate, la plus contraignante et la plus longue dans la mise en œuvre du programme.



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTRE DE LA FEMME DE LA FAMILLE ET
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

**PROGRAMME VISITE MISSION DE SUPERVISION
DU FONS NORDIQUE DE DEVELOPPEMENT
DU 15 AU 18 JUIN 2005**

REGIONS	VISITES/INAUGURATION
<p><u>Région de Thiès</u></p> <p>16 Juin 2005</p> <p>Départ Dakar 7h30</p> <ul style="list-style-type: none">• Gorou• Keur El Hadji• Saokom 2	<ul style="list-style-type: none">• Visite Ouvrage hydraulique• Inauguration Ouvrage hydraulique• Visite Case foyer.
<p><u>Régions de Dakar et Diourbel</u></p> <p>17 Juin 2005</p> <p>Départ Dakar 9h00</p> <p>⇒ Wakhinane Nimzatt (Dakar)</p> <p>⇒ Ndakh Ngomene (Diourbel)</p> <p>⇒ Keur Sény Diouf (Diourbel)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Visite complexe case foyer et case des Tout Petits• Inauguration Ouvrage hydraulique• Inauguration Ouvrage Hydraulique



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

**MINISTRE DE LA FAMILLE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE**

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD – FND)**

Prêt : FAD/N°F/SEN/LUT-PAU/99/22 du 19/08/99
FND/N°286 du 25/05/99

AGENDA FND -

09/01/2003

**AGENDA DE LA VISITE DE LA MISSION DE
SUPERVISION DU FND DU PLCP
JOURNEE DU 17 JUIIN 2005
REGIONS DE DAKAR ET DIOURBEL**

9H – 10H45	⇒ VISITE DU COMPLEXE CASE-FOYER ET CASE DES TOUT PETITS DE WAKHINANE NIMZATT
11H30 – 13H30	⇒ DEJEUNER AU CNRA (BAMBEY)
14H30 – 15H30	⇒ INAUGURATION DE L'INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE DE KEUR SENY DIOUF ⇒ VISITE DU MOULIN DE KEUR SENY ⇒ MOT DE BIENVENUE DU CHEF DE VILLAGE ⇒ ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT COMMUNAUTE RURALE ⇒ ALLOCUTION REPRESENTANTE DES FEMMES ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA DIRECTRICE DU PLCP ⇒ ALLOCUTION DU REPRESENTANT RESIDENT DE LA BAD ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA VICE PRESIDENTE DU FND ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LE MINISTRE DE LA FEMME DE LA FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
15H45 – 16H45	⇒ INAUGURATION DE L'INFRASTRUCTURE DE NDAKH NGOMENE ⇒ DEMONSTRATION CLASSE ALPHABETISATION ⇒ MOT DE BIENVENUE DU CHEF DE VILLAGE ⇒ ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT COMMUNAUTE RURALE ⇒ ALLOCUTION REPRESENTANTE DES FEMMES ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA DIRECTRICE DU PLCP ⇒ ALLOCUTION DU REPRESENTANT RESIDENT DE LA BAD ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA VICE PRESIDENTE DU FND ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LE MINISTRE DE LA FEMME DE LA FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

**MINISTRE DE LA FAMILLE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE**

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD – FND)**

Prêt : FAD/N°F/SEN/LUT-PAU/99/22 du 19/08/99
FND/N°286 du 25/05/99

AGENDA FND -

09/01/2003

**AGENDA DE LA VISITE DE LA MISSION DE
SUPERVISION DU FND DU PLCP
JOURNEE DU 16 JUIN 2005
REGION DE THIES**



10H15 – 10H30	⇒ VISITE DE L'INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE DE GOROU
10H30 – 11H30	⇒ MOT DE BIENVENUE DU CHEF DE VILLAGE ⇒ ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT COMMUNAUTE RURALE ⇒ ALLOCUTION REPRESENTANTE DES FEMMES ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA DIRECTRICE DU PLCP ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA VICE PRESIDENTE DU FND
11H30 – 11H45	⇒ DEPART POUR KEUR EL HADJI
11H45 – 12H45	⇒ INAUGURATION DE L'INFRASTRUCTURE DE KEUR EL HADJI
12H45 – 13H30	⇒ MOT DE BIENVENUE DU CHEF DE VILLAGE ⇒ ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT COMMUNAUTE RURALE ⇒ ALLOCUTION REPRESENTANTE DES FEMMES ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA DIRECTRICE DU PLCP ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA VICE PRESIDENTE DU FND
	SAOKOM 2
13H45 – 14H30	⇒ VISITE DE L'INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE DE SAOKOM 2 ⇒ MOT DE BIENVENUE DU CHEF DE VILLAGE ⇒ ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT COMMUNAUTE RURALE ⇒ ALLOCUTION REPRESENTANTE DES FEMMES ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA DIRECTRICE DU PLCP ⇒ ALLOCUTION DE MADAME LA VICE PRESIDENTE DU FND