



Liberté - Égalité - Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE AU SENEGAL  
-----

*Service de Coopération  
et d'Action Culturelle*

Pôle de la Coopération Non Gouvernementale  
Bureau des ONG (Tél. 839.53.27)  
Dossier suivi par : Ch. Cornier / A.S Jouanneau

**FICHE DE SYNTHÈSE - PROJET PORTE PAR UNE ASI FRANÇAISE**

**Titre du projet :** SIGIE - Système d'information intégré et centre de ressources multimédia sur l'environnement et le développement

**Nom de l'organisme demandeur :** ENDA Europe

**Localisation exacte du projet :** Dakar

**Durée du projet :** 1 an

**Coût total du projet :** 171 236 €

**Montant de la subvention demandée au MAE :** 85 078 €

### **1. Titre du projet**

**SIGIE - Système d'information intégré et centre de ressources multimédia sur l'environnement et le développement:**

### **2. Nom et coordonnées de l'organisme demandeur**

ENDA Europe

5, rue des Immeubles Industriels- 75011 Paris

Tél. : 01 44 93 87 40

[contact@enda-europe.org](mailto:contact@enda-europe.org) / [annelaure.wittmann@enda-europe.org](mailto:annelaure.wittmann@enda-europe.org)

### **3. Localisation exacte du projet**

Dakar.

### **4. Calendrier prévisionnel**

Fin 2007 – fin 2008 (1 an).

### **5. Objet du projet**

Au Sénégal, le réseau des centres de documentation est bien doté en fonds documentaires, étant lié à des centres de recherches ou à des grandes écoles. Mais son accès connaît des restrictions de taille qui laisse peu de possibilités d'accès au grand public.

Par ailleurs, le potentiel en ressources documentaires d'Enda est inexploité et insuffisamment valorisé. Ses modes d'intervention, basés principalement sur une articulation constante de la recherche et de l'action, ont fait naître très tôt les besoins d'une information documentaire, autant pour éclairer l'action, que pour recevoir les documents issus des recherches conduites par ses équipes et des partenaires internationaux, particulièrement ceux qui concernent ses thématiques d'intervention. C'est pourquoi l'organisation s'est dotée d'une structure documentaire centrale rattachée à son Secrétariat Exécutif et située à Dakar, dont la vocation est d'être au service de toutes ses entités. Cependant, du fait de la dispersion géographique de ces entités, des étapes de leur création, de leur trajectoire, de leur large autonomie, ou de l'inexistence d'un budget spécifique d'acquisition d'ouvrages de sa structure documentaire centrale, certaines d'entre elles, à Dakar comme ailleurs, ont créé leur unité documentaire propre. Il y a donc une certaine dispersion des options, des moyens financiers, matériels et humains, et le besoin d'un recentrage et d'une synergie pour une plus grande efficacité.

La mise à disposition des ressources documentaires inexploitées d'Enda au plus grand nombre va permettre de remédier en partie au déficit d'accès à l'information sur l'environnement et le développement à Dakar.

Le projet comporte deux parties :

- la création d'une plate-forme Intranet et Internet de partage et de diffusion documentaire ;
- la mise en place d'un Centre de ressources - espace de rencontres, d'échanges et de réflexion, en réponse aux besoins des acteurs de développement. Cette dimension du projet se prolonge par l'appui à l'émergence d'une documentation populaire et à la base.

### **6. Partenaires locaux impliqués**

- Enda Tiers Monde / EDDOC (Editions, Diffusion, Documentation)
- les structures documentaires nationales ;

- des réseaux documentaires nationaux : Réseau Sénégalais de documentation sur le Sida (Resedoc-sida), Réseau de Dissémination des Résultats de la Recherche sur la Population et la Santé de la Reproduction (REDIPOP) ;
- des réseaux documentaires régionaux : AIBSA (Association pour l'Information et les Bibliothèques de Santé en Afrique) ;
- une vingtaine de réseaux documentaires internationaux associatifs ou universitaires, et divers réseaux d'ONG : Rinoceros, CRIPS, Réseau Mémoire et Environnement,...
- l'Ordre des Architectes du Sénégal;
- les entités d'Enda.

## 7. Objectif général

- Contribuer au développement économique, social et culturel du Sénégal en favorisant l'accès du plus grand nombre à l'information et aux savoirs.

## 8. Objectifs spécifiques

- OS 1 : Création et animation d'un Centre de Ressources Multimédia sur l'environnement et le développement à Dakar ;
- OS 2 : Mise en ligne d'un site Intranet et Internet, d'une base de données, et d'un forum électronique accessible à tous ;
- OS 3 : Renforcement de la professionnalisation de la gestion documentaire.

## 9. Résultats attendus et activités prévues pour chacun

### Activités préalables :

- Installation du logiciel CDS ISIS et de la structure commune de base de données des documents Enda, disponible à la documentation centrale ;
- Formations au logiciel documentaire CDS-ISIS et à l'intranet ;
- Mise à niveau des différentes bases de données d'Enda ;
- Alimentation de la base de données centrale par exportation de données à partir des bases décentralisées ;
- Gestion et mise à jour des données en ligne.

### R 1 : Le centre devient un lieu populaire de référence et donne accès à des manifestations culturelles.

- Permettre aux différentes catégories d'acteurs du développement, y compris les populations à la base, d'élargir leurs possibilités d'accès à une information fiable, actuelle et pertinente, en leur offrant un cadre d'accueil et une assistance en matière d'aménagement et de traitement documentaire ;
- Apporter une réponse aux besoins d'échanges d'information sur les expériences et pratiques des acteurs de développement.

### Activités correspondantes :

- Mise en place du centre de ressources : aménagement des locaux pour disposer d'une grande salle multifonctionnelle, d'équipements informatiques, de cabines pour l'exploitation des fonds audiovisuels, de 60 places assises ;
- Animation du centre : campagne d'information lors de l'ouverture, journées portes ouvertes, conférences mensuelles, expositions, lecture de contes,...

R 2 : L'ensemble des références et textes intégraux publiés et/ou référencés par Enda sont rendus accessibles.

- Faciliter l'échange et le partage du savoir et du savoir-faire en interne dans l'organisation, grâce à la communication interne, la transversalité, le développement d'une gestion documentaire commune ;
- Rendre accessibles sur Internet, au travers d'une base de données, tous les documents produits par Enda Tiers Monde à travers ses différentes composantes.

Activités correspondantes :

- Mise à jour des références de la bibliothèque : reprise des données des unités documentaires décentralisées, alimentation de la base de données commune, gestion et mise à jour des données en ligne et de la plateforme Web du projet ;
- Mise en ligne du site Internet : refonte de l'architecture du site Internet, installation du logiciel documentaire CDS-ISIS, installation d'une structure de base commune pour tous les documents Enda, mise en ligne de la base de données ;
- Mise en place du forum de discussion.

R 3 : L'équipe documentaire d'Enda est renforcée.

- Assurer une bonne remontée des informations documentaires ;
- Assurer la qualité de la base de données et la pérennité de son actualisation.

Activités correspondantes :

- Formation des administrateurs du projet ;
- Formations des gestionnaires des unités documentaires.

## **10. Bénéficiaires ou public cible**

- Une estimation de la fréquentation du Centre est de minimum 7 200 personnes par an. Cette estimation ne tient pas compte du public des conférences, expositions périodiques, lectures de conte, récitals de poésie,...
- 85 établissements d'enseignement identifiés dans un rayon de 2 à 3 km à partir des locaux du futur Centre de Ressources

## **11. Moyens humains (expatriés et locaux) et techniques utilisés**

- Moyens humains :
  - 2 documentalistes ;
  - 1 informaticien ;
  - 1 moniteur multimédia ;
  - 3 missions de formateurs externes.
- Moyens matériels et techniques :
  - Aménagement du centre (salle multifonctionnelle, cabines, magasin de stockage, espace d'exposition) ;
  - Equipements matériels (rayonnages, mobilier, présentoirs...) ;
  - Equipements informatiques ;
  - Outils documentaires (logiciels) ;
  - Connexion Internet.

## **12. Modalités de mise en œuvre**

- La documentation centrale d'Enda, service commun devenu Centre de Ressources Multimédia sur l'Environnement et le Développement : cette équipe, fournissant un cadre approprié de partage de l'information avec un accès rapide et performant à la base de données de l'institution sera le point focal du projet, jouera un rôle fédérateur dans le projet.

- Enda Europe :
  - Suivi administratif du projet auprès du MAE ;
  - Mise en relation avec les structures documentaires et les établissements d'enseignements liés à l'environnement et au développement en Europe ;
  - Identification et mobilisation des ressources humaines pour les formations et les rencontres débats au Centre ;
  - Appui conseil sur la stratégie de communication.
- Autres entités d'enda :
  - Remontée des informations documentaires ;
  - Participation à la stratégie de communication.
- Ordre des architectes : Mise à disposition d'un architecte pour la supervision des travaux d'aménagement.

### **13. Conditions de pérennisation de l'action après sa clôture**

Les locaux mis à disposition par l'Etat sénégalais et proposés pour le Centre répondent aux normes de sécurité et de salubrité et une grande partie du matériel mobilier et informatique sera acquis au démarrage du projet. Une fois aménagés, les locaux seront ainsi fonctionnels pendant plusieurs décennies.

Concernant la viabilité financière du Centre, il est difficile de concilier mise à disposition d'une information de qualité au plus grand nombre, et notamment au plus démunis, avec un objectif de rentabilité, indispensable à l'autofinancement du Centre. Cependant, le Centre ne pourra pas s'appuyer éternellement sur un soutien au fonctionnement institutionnel et devra s'autofinancer en partie. Il est prévu de tirer avantage de la fréquentation estimée (dans la fourchette moyenne) à 30 utilisateurs/jour sur 5 jours ouvrables, soit 150/semaine, soit 7 200 personnes régulières par an, afin d'appliquer une grille de tarifs solidaire, c'est-à-dire différenciée entre acteurs du développement internationaux/locaux/étudiants, etc pour les services fournis par le Centre :

- Abonnement, utilisation d'Internet, photocopies, emprunt d'ouvrages...
- Soirées animées, rencontres-débats, spectacles, lectures de contes...
- Visites d'expositions artistiques...

### **14. Cohérence de l'action par rapport aux politiques nationales existantes dans le domaine couvert**

Le projet est cohérent avec la politique d'accès à l'éducation pour le plus grand nombre et la politique de valorisation culturelle promue par les autorités sénégalaises. Le Centre offrira une complémentarité intéressante avec les structures documentaires nationales par son implantation et sa capacité d'accueil.

### **15. Cohérence de l'action par rapport aux actions bilatérales françaises menées dans le pays**

Le secteur éducatif constitue l'un des trois secteurs de concentration de l'aide française au Sénégal. L'appui au SIGIE s'inscrit dans la continuité du partenariat entre la Coopération française et Enda, dans le cadre duquel des actions concrètes sont menées depuis le début des années 90, avec le projet « Communiquer pour développer », la sélection et l'affectation d'une documentaliste de haut niveau recrutée par la Coopération française et affectée à Enda dans le cadre de l'implication d'Enda dans le réseau IBISCUS.

Après la cessation des activités de IBISCUS et sous l'initiative du RITIMO (Réseau français de 40 centres de documentation pour le développement et la solidarité internationale), s'est tenue à Paris en 2002 une réunion fondatrice du Réseau international d'échanges d'informations pour un développement responsable et solidaire (Rinoceros), dont Enda est membre. Ce réseau a pour vocation de fédérer, au-delà de ses membres fondateurs, des centres de ressources, ouverts au public, travaillant sur les thèmes du développement durable, de l'économie solidaire, des relations Nord-Sud

équitable, de la défense des droits fondamentaux, de la paix et du rôle de la société civile, du local à l'international.

Comme membre fondateur du réseau, la Documentation centrale d'Enda a bénéficié de l'appui de Rinoceros pour la formation de son personnel à travers différents séminaires dont l'un avait pour thème « Travail en réseau documentaire et utilisation des NTIC » organisé du 7 au 18 avril 2003 à Cotonou (Bénin). Ce réseau a permis également la mise en ligne de la base de données des documents produits par l'organisation Enda.

#### 16. Budget total prévisionnel annuel et global en euros

Montant total du projet : 171 236 €  
Montant de la requête : 85 078 €

	Montant	Etat d'avancement
<b>Ressources propres d'origine privée :</b>	<b>24 951 €</b>	
- Enda Tiers Monde	12 000 €	Acquis
- Autofinancement du Centre SIGIE	12 951 €	Attendu
<b>Ressources publiques</b>	<b>49 207 €</b>	
- Coopérations Suisse, Autriche, Pays-Bas, Luxembourg	49 207 €	Acquis
<b>Valorisations</b>	<b>12 000 €</b>	
- Mise à disposition du terrain et de la villa	12 000 €	Acquis
<b>Contribution du MAE</b>	<b>85 078 €</b>	Sollicité
<b>Total</b>	<b>171 236 €</b>	

## Cadre logique du projet SIGIE

Obj. global	Logique de l'intervention	Indicateurs de performance	Source et moyens de vérification	Hypothèses et risques
Objets spécifiques	<p>Améliorer l'accès à l'information pour toutes les couches de la population notamment à Dakar grâce à l'appui des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Création et animation, à Dakar, d'un Centre d'un Centre de Ressources Multimédia sur l'environnement et le développement</li> <li>2- Mise en ligne d'un site Intranet et Internet, d'une base de donnée, et d'un forum électronique accessible à tous</li> <li>3- Renforcement de la professionnalisation de la gestion documentaire</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Taux de fréquentation du centre de ressource Nombre de visiteurs /jour/semaine/mois Nombre d'abonnements délivrés</li> <li>2- Taux de fréquentation du site Internet Taux de fréquentation du forum de discussion et qualité des échanges Nombre de documents référencés émanant des entités enda grâce à l'Intranet</li> <li>3 - Pratiques de référencement uniformisées Nombre de documents référencés en provenance des entités</li> </ol>	<p>Enquêtes Rapports d'activités</p> <p>Outils du webmaster</p> <p>Rapports de formation</p>	<p>Stabilité politique et sociale</p>
Résultats attendus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Le centre devient un lieu populaire de référence et donne accès à des manifestations culturelles.</li> <li>2- L'ensemble des références et textes intégraux publiés et/ou rassemblés par Enda sont rendus accessibles.</li> <li>3- L'équipe documentaire d'enda est renforcée</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Nombre de manifestations culturelles organisées Taux de fréquentation de ces manifestations Nombre de mentions du Centre dans les média</li> <li>2 - Nombre d'ouvrages, périodiques, etc. référencés (minimum 30 000) Nombre de documents publiés par enda référencés (minimum 3 000) Nombre de documents qui auraient été non accessibles (distance, ouvrages rares et/ou précieux) Nombre d'ouvrages consultés</li> <li>3- Nombre de personnes formées et acquies de la formation pratique</li> </ol>	<p>Registres de fréquentation Rapports d'activités</p>	<p>Pas de centre similaire ouvrant dans le même quartier</p>

	Logique de l'intervention	Moyens requis	Source et moyens de vérification	Conditions préalables
<p align="center"><b>Activités</b></p>	<p><b>Activités pour le résultat 1</b></p> <p>1.1- Mise en place du centre de ressource</p> <p>1.2- Animation du centre</p> <p><b>Activités pour le résultat 2</b></p> <p>2.1. Mise à jour des références de la bibliothèque</p> <p>2.2. Mise en ligne du site Internet</p> <p>2.3. Mise en place du forum de discussion</p> <p><b>Activités pour le résultat 3</b></p> <p>3.1. Formation suivie par les administrateurs du projet</p> <p>3.2. Formations suivies par les gestionnaires des unités documentaires</p>	<p><b>Pour la coordination et la gestion de toutes les activités</b></p> <p><u>Humains</u></p> <p>1 responsable de la documentation centrale, 1 responsable de la coordination administrative et financière (CAF) d'enda</p> <p>1 informaticien qui gère le serveur d'Enda,</p> <p><u>Matériels</u></p> <p>1 centre de ressource, 1 ordinateur, 1 serveur</p> <p><b>Pour l'activité 1</b></p> <p><u>Humains</u>: 1 responsable centre de ressources, 1 coordinateur, 1 informaticien, 1 architecte, 2 documentalistes, 1 gestionnaire de projet,</p> <p><u>Matériels</u>: matériel de construction, 4 ordinateurs, 1 routeur, 1 serveur ; des dépliant</p> <p><b>Pour l'activité 2</b></p> <p><u>Humains</u>: 1 responsable centre de ressources, 1 coordinateur, 1 gestionnaire de la documentation centrale, 4 formateurs, 3 documentalistes,</p> <p><u>Matériels</u>: Matériels de formation et outils pédagogiques, logiciel Winisis, logiciel pour le forum de discussion</p> <p><b>Pour l'activité 3</b></p> <p><u>Humains</u>: 1 responsable du centre de ressources, 1 gestionnaire de la documentation centrale, personnels entités d'enda</p> <p><u>Matériels</u>: ordinateurs</p>	<p>Outils de suivi du chantier</p> <p>Inauguration</p> <p>Site Internet en ligne</p> <p>Ressources des entités répertoriées</p> <p>Rapports annuels</p>	<p>Bouclage du budget</p>

**Projet SIGIE – enda europe / enda eodoc**  
**Système d'information intégré et centre de ressources multimédia sur l'environnement et le développement**  
**Budget détaillé - dépenses prévisionnelles sur 1 an**

Taux de change FCFA/EUR 655,957

Code Rubrique	Mode de calcul			Année 1		Ventilation par source de financement (en euros)				
	Unité	Nombre	PU (en cfa)	total (cfa)	PU (en euros)	total (en euros)	Valorisation	Autofinancement	Autres bailleurs	MAE/SCAC
<b>1 Investissement immobiliers</b>										
Mise à disposition du terrain et de la villa	mois	12	655 957	7 871 484	1 000	12 000	12 000			38 112
Construction et aménagement du bâtiment principal	voir devis	1	25 000 000	25 000 000	38 112	38 112				
<b>Sous-total</b>				<b>32 871 484</b>	<b>39 112</b>	<b>50 112</b>	<b>12 000</b>			<b>38 112</b>
<b>2 Investissement technique et mobilier</b>										
Equipements de la salle multifonctionnelle (rayonnages, tables, chaises, présentoirs à périodiques, bureaux pour salles de lecture et réunions)	lot	1	7 000 000	7 000 000	10 671	10 671				10 671
serveur	lot	1	4 000 000	4 000 000	6 098	6 098			6 098	
routeur	lot	1	100 000	100 000	152	152			152	
ordinateurs	lot	13	800 000	10 400 000	1 220	15 855			15 855	
ordinateurs	lot	1	500 000	500 000	762	762			762	
matériels d'écoute avec casques	lot	1	1 500 000	1 500 000	2 287	2 287			2 287	
Aménagement des parkings et des cabines	forfait	1	7 000 000	7 000 000	10 671	10 671			10 671	
<b>Sous-total</b>				<b>30 500 000</b>	<b>31 861</b>	<b>46 496</b>			<b>35 825</b>	<b>10 671</b>
<b>4 Fournitures et consommables</b>										
Ouvrages, livres, manuels, ...	forfait	1	9 000 000	9 000 000	13 720	13 720			13 720	
Abonnement à des revues scientifiques	forfait	1	6 000 000	6 000 000	9 147	9 147		9 147		
<b>Sous-total</b>				<b>15 000 000</b>		<b>22 867</b>		<b>9 147</b>	<b>13 720</b>	
<b>8 Personnel local</b>										
informaticien	mois	12	300 000	3 600 000	457	5 488				5 488
documentalistes	mois * pers	24	187 500	4 500 000	286	6 860				6 860
<b>Sous-total</b>				<b>8 100 000</b>		<b>12 348</b>				<b>12 348</b>
<b>9 Formation</b>										
Formation pour la mise à niveau des bases de données	forfait	2	1 500 000	3 000 000	2 287	4 573				4 573
Prise en charge des formateurs (titre de voyage, hôtel, restauration)	forfait	2	1 500 000	3 000 000	2 287	4 573				4 573
Prise en charge des gestionnaires décentralisés (titre de voyage, hôtel, restauration)	gestionnaire	4	1 000 000	4 000 000	1 524	6 098			6 098	
<b>Sous-total</b>				<b>10 000 000</b>		<b>15 244</b>			<b>6 098</b>	<b>9 146</b>
<b>11 Mission de courte durée</b>										
A/R Paris Dakar mission de suivi Enda Europe	billet A/R	1	524 766	524 766	800	800				800
Frais de mission de suivi Enda Europe	jour	5	32 798	163 990	50	250				250
<b>Sous-total</b>				<b>688 756</b>		<b>1 050</b>				<b>1 050</b>
<b>12 Appui, suivi et contrôle</b>										
Appui d'Enda Europe à la communication et la mobilisation des ressources pour le Centre	jour	15	196 787	2 951 805	300	4 500				4 500
<b>Sous-total</b>				<b>2 951 805</b>		<b>4 500</b>				<b>4 500</b>
<b>16 Divers et Imprévus (Inflation 2 %)</b>										
				<b>2 002 241</b>		<b>3 052</b>		1 535		1 517
<b>Sous-total</b>				<b>2 002 241</b>		<b>3 052</b>		<b>1 535</b>		<b>1 517</b>
<b>Sous-total 1</b>				<b>102 114 286</b>	<b>70 973</b>	<b>155 669</b>	<b>12 000</b>	<b>10 682</b>	<b>55 643</b>	<b>77 344</b>
<b>Sous-total 2</b>				<b>10 211 429</b>		<b>15 567</b>		<b>2 269</b>	<b>5 564</b>	<b>7 734</b>
<b>TOTAL</b>				<b>112 325 715</b>		<b>171 236</b>	<b>12 000</b>	<b>12 951</b>	<b>61 207</b>	<b>85 078</b>