

Délégation Générale à la Protection
Sociale et à la Solidarité Nationale

Dakar, le 27 MAI 2015

Le Délégué Général

OBJET : Mise en œuvre de l'INPS

Référence : Note verbale 464/M-MF/KB/11 du 11 décembre 2011

Pièces jointes : - Requête INPS

- Proposition de réaménagement composante 5

Excellence Monsieur l'Ambassadeur,

L'Initiative Nationale pour la Protection Sociale (INPS) est un projet du Gouvernement, financé par le Japon à travers le fonds de contrepartie à l'aide alimentaire géré par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire.

En raison de contraintes institutionnelles et techniques, la mise en œuvre a accusé du retard. De ce fait et avec le changement du contexte, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, maître d'œuvre de cette composante, a proposé un réaménagement technique et budgétaire que j'ai l'honneur de vous soumettre pour examen et validation. Ainsi, la date de fin du projet pourrait être prolongée jusqu'en fin décembre 2017.

Tout en vous remerciant de votre intérêt manifeste, je vous réitère ma disponibilité avec mes services à l'exécution de l'INPS.

Je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma considération distinguée.

//-)

Son Excellence l'Ambassadeur du Japon

Dakar

Ampliations : - Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais
de l'Extérieur

- Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan
- Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance



Dr. Anta SARR DIACKO

REAMENAGEMENT BUDGETAIRE DE LA COMPOSANTE 5

Il s'agit tout en restant dans l'enveloppe globale accordée par la partie japonaise de :

- réhabiliter les huit (08) minoteries en stock ;
- installer et mettre en service les huit (08) minoteries réhabilitées auprès des organisations de femmes bénéficiaires ;
- acquérir et installer six (06) plateformes multifonctionnelles pour compléter les minoteries à quatorze (14) comme dans le projet initial.

DESIGNATION	BUDGET INITIAL DE LA COMPOSANTE 5	BUDGET COMPOSANTE 5 REAMENAGE
RENOVATION ET REHABILITATION DES HUIT (08) MINOTERIES		
Rénovation et réhabilitation des huit (08) unités modernes (détail en annexe)		10 253 000
Sous Total A		10 253 000
IDENTIFICATION DES SITES D'IMPLANTATION		
Identification des sites d'implantation		12 087 900
Sous Total B		12 087 900
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES MINOTERIES		
Construction de bâtiments	27 500 000 x14= 385 000 000	27 500 000 x 08 = 220 000 000
Mur de clôture	3 250 000 x14= 45 500 000	3250 000 x 08= 26 000 000
Voiries	2 450 000 x14 = 34 300 000	2 450 000 x 08 = 19 600 000
Décortiqueuse à disque	2 000 000 x14 = 28 000 000	2 000 000 x 08 = 16 000 000
Bascule	150 000 x14 = 2100 000	150 000 x 8 = 1 200 000
Thermo soudeuse	100 000 x 14 = 1400 000	100 000 x 08 = 800 000
Groupe électrogène	-	9 640 151 X 8 = 77 121 205
Matériels et fournitures de bureau	7000 000 x 14 = 98 000 000	7 000 000 x 08 = 56 000 000
Fonds de roulement	10 407 143 x14= 145 700 000	10 407 143 x 08 = 83 257 144
Ordinateurs PC	385 000 x14= 5 390 000	385 000 x 08 = 3 080 000
Imprimantes scanner	225 000x14= 3 150 000	225 000 x 08 = 1 800 000
Sous Total C		503 522 128

ACHAT, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES SIX (06) PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES		
Moteur & alternateur		2 185 310 x 06 = 13 111 860
Broyeur arachide		728 532 x 06 = 4 371 192
Décortiqueuse a riz		839 113 x 06 = 5 034 678
Broyeurs a céréales		832 608 x 06 = 4 995 648
Décortiqueuse a céréales		793 580 x 06 = 4 761 480
Chargeurs de portables		273 420 x 06 = 1 640 520
Poste de soudure		630 000 x 06 = 3 780 000
Matériel électrique et accessoires		1 196 999 x 06 = 7 181 994
Abri PTFM		1 993 000 x 06 = 11 958 000
Sous Total d1		56 835 372
Bascule		150 000 x 06 = 900 000
Groupe électrogène		9 640 151 x 06 = 57 840 903
Matériels et fournitures de bureau		7 000 000 x 06 = 42 000 000
Fonds de roulement		10 407 143 x 06 = 62 442 858
Ordinateurs PC		385 000 x 06 = 2 310 000
Imprimantes scanner		225 000 x 06 = 1 350 000
Sous total d2		165 841 596
Sous total D		222 676 968
Totaux A+ B +C+ D	748 540 000	748 540 000



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE

LE MINISTRE

Objet : Proposition de réaménagement budgétaire Composante n°5
du « Projet d'Appui INPS/Japon) »
Réf : L. N°464/M-MF/KB/11/ Ambassade du Japon

Madame le Délégué Général,

Le Gouvernement du Japon a marqué son accord pour l'utilisation du fonds de contrepartie de l'Aide Alimentaire (KR) japonaise pour le financement du « Projet de mise en œuvre de l'Initiative Nationale de la Protection Sociale des Groupes Vulnérables INPS Suquali Jaboot ».

Dans le cadre de l'exécution de ce programme, il est prévu de réaliser sept (07) composantes dont celle relative à « l'Installation et à la mise en service d'unités modernes de transformation de céréales locales ».



Ces unités qui ont été acquises en 2007 par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance dans le cadre de la coopération avec l'Inde se caractérisent par une capacité de production à grande échelle avec une mécanisation des opérations du procédé de transformation pour l'obtention du « sankhal » et de la farine.

Cependant ces équipements, dont certaines composantes étaient exposées aux intempéries, nécessitent aujourd'hui une réhabilitation pour leur mise en route au niveau des communautés.

A ce titre, plusieurs initiatives ont été prises mais ont toutes échoué sur les difficultés d'imputation des catégories de dépenses y afférentes. En effet, la composante N° 5 (Installation et mise en service d'unités modernes de transformation de céréales locales) du Projet originel, objet de l'Accord de financement cité en référence, n'avait pas prévu de dotations budgétaires pour couvrir des dépenses de rénovation et de réhabilitation de ces minoteries.

//-

Madame Anta SARR
Déléguée à la Protection Sociale
Et à la Solidarité Nationale
DAKAR



00000425

N°...../MFFE/CSO-PLCP

02 MAR 2015

Dakar, le

Afin de promouvoir les conditions favorables à une bonne mise en œuvre de l'INPS, il m'a paru utile de vous proposer un réaménagement budgétaire interne du budget prévu pour l'exécution de cette Composante selon les modalités ci-dessous :

- En sus des rubriques précédemment identifiées dans la composante 5, les postes de dépenses devront couvrir les charges liées aux activités de rénovation, restauration, réhabilitation, entretien et maintenance de ces Unités ;
- De plus les économies induites par l'installation et la mise en service de huit (08) unités modernes sur les quatorze (14) préalablement ciblées, pourront être affectées à l'achat de Plateformes multifonctionnelles ou autres équipements et technologies appropriés au profit des Organisations de Femmes précédemment identifiées par le Ministère.

Le détail du réaménagement budgétaire est décliné dans le tableau ci-joint.

Je vous remercie d'avance des dispositions utiles que vous voudrez bien faire prendre par vos services compétents pour la satisfaction de cette demande, et vous prie de croire, Madame le Délégué Général, à l'assurance de ma parfaite considération.




BUDGETISATION DES OPERATIONS DE RENOVATION, DE REHABILITATION DES MINI-MINOTERIES et D'IDENTIFICATION DES SITES

ACTIVITES	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL	OBSERVATIONS
1. Transport des équipements de Diamniadio à Thiès				
location +chargement +déchargement des équipements (5 rotation grue et Camions CSA)		PM	PM	Prise en charge par TSE
carburant camions CSA pour 5 rotations		PM	PM	
achat consoles d'arrimage pour le transport		PM	PM	
Sous total				
2. Manutention Mécanique sur site à Thiès				
location fourchette pendant 4 jours (chariot élévateur)	4	200 000	800 000	
Carburant pour la fourchette pendant 4 jours	120	690	82 800	
manœuvres pendant 10 jours (manutention, nettoyage et rangement)	70	3 500	245 000	7 manœuvres pendant 10 jours
location groupe électrogène de secours pour 10 jours	10	80 000	800 000	
carburant du groupe pour 10 j	540	690	372 600	à raison de 18l/h pour 3 h/j
Matériels de câblage pour groupe Construction d'un abri provisoire de 10mx11mx3,20m		450 100	450 100	voir facture proforma espace de travail pour les tests: voir devis
sous total			837 050	
			3 587 550	

3. Achat outillages et consommables				
Achat outillages et accessoires divers (voir liste et estimation à la feuille 2)	1	348 800	348 800	voir liste et estimation à la feuille 2
achat de matières première pour les tests (mil et mais décortiqué) + transport	2	350 000	700 000	1 T de mil et 1 T de mais
Sous total			1 048 800	
4. Prise en charge équipe de réhabilitaion				
Techniciens pour 10 jours (prestation + transport)	100	40 000	4 000 000	7 techniciens ONFP et 3 TSE
prise en charge du coordonnateur technique	10	50 000	500 000	
frais de missions comité de suivi (5 jours)	35	25 000	875 000	7 personnes (3 CSA, 3 MFFE, 1TSE) effectueront des missions de suivi pour la préparation, le démarrage, le test de la première unité et la réception des unités).
vehicule pour mission	1	63 500	63 500	Transport matériels de Dakar à Thiés avec CSA,
carburant mission de suivi/supervision	150	690	103 500	
chauffeur	5	15 000	75 000	
Sous total			5 617 000	
TOTAL RENOVATION			10 253 350	

5. Identification des sites d'implantation				
Prise en charge comité de suivi	210	25 000	5 250 000	7 personnes (3CSA, 3 MFFE, 1CT) effectueront des missions dans les 14 régions (pour identifier les sites d'implantation en relation avec les services du développement communautaire et les associations de femmes
achat carburant et prise en charge chauffeurs pour identification dans les 14 régions	9 910	690	6 837 900	Chaque structure utilise son véhicule
Sous total			12 087 900	
TOTALUX			22 341 250	



Dr. Anta SARR DIACKO