



Dakar, le

28 JAN 2015

**PROCES VERBAL DE REUNION SUR LA RELANCE
DE L'INITIATIVE NATIONALE DE PROTECTION SOCIALE (INPS)**

Dans le cadre de la relance de l'Initiative Nationale de Protection Sociale (INPS), une réunion des représentants des différents acteurs et organismes participants, s'est tenue le jeudi 22 janvier 2015 à 16 heures à la salle de conférence du CSA.

L'ordre du jour a porté sur les modalités de mise en œuvre des différentes composantes du projet.

Etaient présents :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Intendant-colonel Aly MAR | Directeur du CSA/DGPSN ; |
| 2. Mr Sanoussi DIAKITE, | Directeur Général de l'ONFP ; |
| 3. Mr Ousmane KA, | Cellule Suivi OPS Ministère de la Famille et de l'Enfance ; |
| 4. Mr Mamadou Lamine MANE, | Cellule Suivi OPS Ministère de la Famille et de l'Enfance |
| 5. Mr Auguste TURPIN, | Coordonnateur du Programme de Plateformes Multifonctionnelles ; |
| 6. Mr Massaër NDIR, | Directeur Technique de TSE ; |
| 7. Mr Ibra MBAYE | Consultant ; |
| 8. Lt- colonel Ababacar NDIAYE | Division Technique et Logistique CSA/DGPSN, rapporteur. |

Le Directeur du CSA, après avoir ouvert la séance, a préféré porter l'accent sur la composante n°5 qui consiste à réaliser l'installation et la mise en service d'unités modernes de transformation de céréales. A cet effet, il a rappelé la nécessité et l'urgence de la relance dudit projet. Il s'agissait d'abord, de faire le point sur la restitution du recensement des matériels figurant en annexe 1, stockés dans les dépôts de la société TSE à Diamniadio, à Thiés dans les magasins du CSA pour ensuite, déterminer le nombre d'unités fonctionnelles. Au cours des échanges, les techniciens se sont engagés pour assembler et mettre en marche huit (08) unités constitués de sept éléments autour des broyeurs. Globalement, le kit assemblé comporte les éléments suivants ; une épierreuse, un vibro-tamiseur séparateur, un humidificateur, un dégermeur, un dispositif épurateur à air, un broyeur à cylindre et un élévateur. Ces équipements feront l'objet de tests de fonctionnalité par le comité technique composé de Monsieur Sanoussi DIAKITE, Directeur Général de l'ONFP, Mr Ibra MBAYE

Consultant, Mr Mamadou Lamine MANE de la Cellule de Suivi OPS du Ministère de la Famille et du Lt- colonel Ababacar NDIAYE, chef de la Division Technique Logistique du CSA. Le coût de la mise en œuvre de la phase de réhabilitation de ces équipements avoisinerait un montant de six millions six cent trente-deux mille francs CFA.

En outre, selon Monsieur DIAKITE, ces mini-industries ont déjà été affectées à des organisations de femmes bénéficiaires, qui en avaient reçu la notification de leur Ministre de tutelle. Une commission d'évaluation conduite par Messieurs Sanoussi DIAKITE et Ibra MBAYE, consultant avait rédigé un rapport adressé au Ministère de la Famille, des Organisations Féminines et de la Petite Enfance (MFOFPE) à l'issue de leurs travaux. La Cellule de Suivi OPS du Ministère de la Famille devra confirmer les organisations de femmes bénéficiaires conformément aux critères exigeant de disposer d'une énergie puissante, d'un local approprié de 1000 m² et d'un groupement de plus de cinquante femmes. A ce propos, une journée d'imprégnation des responsables morales des OF bénéficiaires, en collaboration avec l'entreprise Tracto Services Equipement (TSE) et le groupement de Madame Sokhna Astou Gaye Mbacké avait été organisée pour les informer des contraintes et points critiques du processus d'installation et d'exploitation des unités de transformation de céréales. A titre comparatif, l'unité de transformation produit plus de six tonnes par jour par rapport au rendement journalier de 250 kgs du moulin artisanal.

S'agissant des plateformes multifonctionnelles, Monsieur Auguste TURPIN responsable du programme financé par le PNUD et la fondation Bill GATES affirme que l'approche de leur projet ne se limite pas à fournir des équipements, mais obéit à une dynamique de création de ressources. Ces plateformes équipées de moteurs de 16 Kva, nécessitent des capacités de production acceptables. Environ, trois cent soixante-six (366) plateformes ont été jusque-là implantées et un projet d'extension pourrait permettre d'en acquérir sept cent (700) autres. Ainsi, le programme des plateformes est disposé à collaborer en cédant les deux (02) plateformes disponibles sur huit (08) déjà distribuées. Pour le restant des accessoires et éléments des unités de transformation, ils pourraient être utilisés en modules complémentaires et attribués aux organisations féminines qui en feraient la demande. Enfin, les intervenants ont proposé que les huit (08) mini-industries soient utilisées concomitamment avec les deux (02) plateformes multifonctionnelles disponibles. La séance a été levée à 17 heures.

Le Rapporteur

