



**PROCES VERBAL DE REUNION SUR LA RELANCE
DE L'INITIATIVE NATIONALE DE PROTECTION SOCIALE (INPS)**

Dans le cadre de la relance de l'Initiative Nationale de Protection Sociale (INPS), une réunion des représentants des différents acteurs et organismes participants, s'est tenue le jeudi 22 janvier 2015 à 16 heures à la salle de conférence du CSA.

L'ordre du jour a porté sur les modalités de mise en œuvre des différentes composantes du projet.

Etaient présents :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Intendant-colonel Aly MAR | Directeur du CSA ☐ DGPSN |
| 2. Mr Sanoussi DIAKITE, | Directeur Général de l'ONFP ; |
| 3. Mr Ousmane KA, | Cellule Suivi OPS Ministère de la Famille et de l'Enfance ; |
| 4. Mr Mamadou Lamine MANE ; | Cellule Suivi OPS Ministère de la Famille et de l'Enfance |
| 5. Mr Auguste TURPIN, | Coordonnateur du Programme de Plateformes Multifonctionnelles. |
| 6. Mr Massaër NDIR, | Directeur Technique de TSE ; |
| 7. Mr Ibra MBAYE | Consultant ; |
| 8. Lt- colonel Ababacar NDIAYE | Divison Technique et Logistique CSA☐DGPSN, rapporteur. |

Le Directeur du CSA, après avoir ouvert la séance, a préféré porter l'accent sur la composante n°5 qui consiste à l'installation et à la mise en service d'unités modernes de transformation de céréales. A cet effet, il a rappelé la nécessité et l'urgence de la relance dudit projet. Il s'agissait d'abord, de faire le point sur la restitution du recensement des matériels figurant en annexe 1 et stockés dans les dépôts de la société TSE à Diamniadio, à Thiés dans les magasins du CSA effectué et ensuite, de déterminer le nombre d'unités fonctionnelles. Les techniciens se sont engagés pour assembler et mettre en marche huit (08) unités constitués de sept éléments autour des broyeurs. Globalement, le kit rassemble les éléments suivants ; une épierreuse, d'un vibro-tamiseur séparateur, d'un humidificateur, d'un dégermeur, d'un dispositif épurateur à air, d'un broyeur à cylindre et d'un élévateur. Ces équipements feront l'objet de tests de fonctionnalité par le comité technique composé par Messieurs Sanoussi DIAKITE, Directeur Général de l'ONFP , Ibra MBAYE Consultant, Mamadou Lamine MANE de la Cellule de Suivi OPS du Ministère de la Famille et du Lt- colonel Ababacar NDIAYE, chef de la

Division Technique Logistique du CSA. Le coût de la mise en œuvre de la phase de réhabilitation de ces équipements avoisinerait un montant de six millions six cent trente deux mille francs.

En outre, d'après Monsieur DIAKITE, ces mini-industries ont déjà été affectées à des organisations de femmes bénéficiaires et une commission d'évaluation conduite par Messieurs Sanoussi DIAKITE et Ibra MBAYE, Consultant avait rédigé un rapport adressé au Ministère de la Famille et des Organisations Féminines et de la Petite Enfance (MFOFPE) à l'issue de leurs travaux. La Cellule de Suivi OPS du Ministère de la Famille devra confirmer les organisations de femmes bénéficiaires conformément aux critères exigeant de disposer d'une énergie puissante, d'un terrain et d'un groupement de plus de cinquante femmes et qui avaient reçu la notification du Ministre de tutelle. Une journée d'imprégnation des responsables morales des OF bénéficiaires, en collaboration avec l'entreprise Tracto Services Equipement (TSE) et Sokhna Astou Gaye Mbacké avait été organisée pour les Informer des contraintes et points critiques du processus d'installation et d'exploitation des unités de transformation de céréales. A titre comparatif, l'unité de transformation produit plus de six tonnes par jour par rapport au rendement journalier de 250 kgs du moulin artisanal.

S'agissant des plateformes multifonctionnelles, Monsieur Auguste TURPIN responsable du programme financé par le PNUD et la fondation Bill GATES affirme que l'approche de leur installation ne se limite pas à fournir des équipements, elle obéit à une dynamique de création de ressources. Ces plateformes disposant de moteurs de 16 Kva, nécessitent des capacités de production acceptables. Environ, trois cent soixante-six (366) plateformes ont été jusque-là implantées et un projet d'extension permettrait d'en acquérir sept cent (700) autres. Ainsi, le programme des plateformes est disposé à collaborer en cédant les deux plateformes disponibles sur huit déjà distribués. Pour le restant des accessoires et éléments des unités de transformation, ils pourraient être utilisés en modules complémentaires et attribués à des organisations féminines bénéficiaires. Les intervenants ont proposé que les huit mini-industries soient utilisées concomitamment avec les deux plateformes multifonctionnelles disponibles.

Le Rapporteur

ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS

N°	PRENOMS ET NOM	Organisation / Structure	Téléphone	E_mail
1	Aly MAR	CSA/DGPSN	77 450 23 46	Aly.mar112@gmail.com
2	Mamadou Lamine MANE	CSO/PLCP/MFPE	78 179 03 38	Mlmane64@yahoo.fr
3	Massaër NDIR	TSE/AFRIQUE	77 647 05 13	Massaerndir1@outlook.com
4	Ousmane KA	CSA/PLCP/MFPE	77 099 87 90	ousmanekacso@yahoo.fr
5	August C. TURPIN	PN/PTFM	77 819 53 63	turpinaugust@yahoo.fr
6	Ababacar NDIAYE	CSA/DGPSN	76 639 81 03	abasadekh@yahoo.com
7	Ibra MBAYE	CONSULTANT	77 551 29 06	lbrambaye1@yahoo.fr
8	Sanoussi DIAKITE	ONFP	77 633 42 39	Sanoussi34@hotmail.com