

1359

Budget prévisionnel de la révision du DSRP dans la région de Tambacounda

Activités	Résultats attendus	Cibles	Période	Responsables	BESOINS Matériels	Nombre	Prix unit	Coût Total
Collecte d'informations, documentation et Préparation des supports	Situation de l'existant maîtrisé	Groupe de Suivi-Evaluation	10 au 20 nov	Groupe Restreint de Suivi-Evaluation	Rame de papier	4	5000	20 000
					encre imprimante	1	35 000	35 000
					forfait photocopie	1	50000	50 000
					Carburant	100 l	540	54 000
Total								159 000
Atelier département de Tamba	Le département a apporté sa contribution sur le DSRP	Maires; PCR; Services étatiques, ONG, OSC; Projets et Programme	24 nov au 10 Déc	Groupe Restreint de Suivi-Evaluation	Location chaises	50 chaises X 1 jour	100	5 000
					Location salle	1	35 000	35 000
					Sonorisation	1	15000	15 000
					Remboursement transport des participants	40part X 1 jour	5000	200 000

A. G. S.

Budget prévisionnel de la révision du DSRP dans la région de Tambacounda

Activités	Résultats attendus	Cibles	Période	Responsables	BESOINS Matériels	Nombre	Prix unit	Coût Total
					Restauration et Pause café	40 part X 1 jour	4000	160 000
					Frais de mission du GTR	6 membres X 2 jours	22 500	270 000
					Fournitures et matériels	forfait		200 000
					Total département Tamba			885 000
Atelier département de Bakel	Le département a apporté sa contribution sur le DSRP	Maires; PCR; Services étatiques, ONG, OSC; Projets et Programme	24 nov au 10 Déc	Groupe Restreint de Suivi-Evaluation	Location chaises	50	100	5 000
					Location salle	1	15000	15 000
					Sonorisation	1	10 000	10 000
					Carburant	200 l gasoil	540	108 000
					Remboursement transport des participants (40)	24 (hors chef lieu de département)	5000	160 000
						16(chef lieu de département)	2500	
					Restauration et Pause café	40 part X 1 jour	4000	160 000
					Frais de mission du GTR	6 membres X 2 jour	22500	270 000
					Fournitures et matériels	forfait		200 000
			Total département Bakel			928 000		

Budget prévisionnel de la révision du DSRP dans la région de Tambacounda

Activités	Résultats attendus	Cibles	Période	Responsables	BESOINS Matériels	Nombre	Prix unit	Coût Total
Atelier département de Kédougou	Le département a apporté sa contribution sur le DSRP	Maires; PCR; Services étatiques, ONG, OSC; Projets et Programme	24 nov au 10 Déc	Groupe Restreint de Suivi-Evaluation	Location chaises	50	100	5 000
					Location salle	1	15 000	15 000
					Sonorisation	1	10000	10 000
					Carburant	200 l gasoil	540	108 000
					Remboursement transport des participants (40)	24 (hors chef lieu de département)	5000	160 000
						16(chef lieu de département)	2500	
					Restauration et Pause café	40 part X 1 jour	4000	160 000
					Frais de mission du GTR	6 membres X 2 jour	22500	270 000
					Fournitures et matériels	forfait		200 000
					Total département Kédougou			

Budget prévisionnel de la révision du DSRP dans la région de Tambacounda

Activités	Résultats attendus	Cibles	Période	Responsables	BESOINS Matériels	Nombre	Prix unit	Coût Total				
					Location chaises	50 chaises	100	5 000				
					Location salle	1	35 000	35 000				
Atelier régional	La région a apporté sa contribution sur le DSRP	Maires; PCR; Services étatiques, ONG, OSC; Projets et Programme	entre 10 et 12 dec	Groupe Restreint de Suivi-Evaluation	Sonorisation	forfait		15 000				
					Prise en charge des participants de Bakel	5 part X 1 jour	12500	62 500				
					Prise en charge des participants de Kédougou	5 part X 1 jour	12500	62 500				
					Prise en charge des participants de Tambacounda	40 part X 1 jour	3 500	140 000				
					Restauration et Pause café	40 part X 1 jour	4000	160 000				
					Frais de mission du GTR	6 membres X 2 jours	22 500	270 000				
					Total atelier régional							750 000
					Prise en charge membre du GTR, (Rédaction, finalisation et Reproduction du rapport régional)	premier draft et rapport final disponible	GTR	du 12 au 22 Déc	Groupe Restreint de Suivi-Evaluation	Prise en charge	6 per X 10 jours	22 500
TOTAL BUDGET								5 000 000				

Arrêté le présent budget à **cinq millions (5 000 000)**

NB : Bakel

13PCR, 5 sous préfets, 5 chefs de CERP, et le Maire de Diawara ce qui nous donne 24 non résidents (24 X 5000= 120 000)

Résidents (16 X 2500 = 40 000)

Total : 160 000

Kédougou

Non résidents 12 PCR , 4S préfets, 4 Chefs de CERP (20 X5000 =100 000)

Résidents (20 X2500 = 50 000)

Total : 150 000

CALENDRIER DES TRAVAUX DE REVISION DU DSRP

Activités	Dates
Collecte d'informations, documentation et Préparation des supports	10 au 20 nov 2005
Réunion d'information du comité technique de suivi	23 nov 2005
Atelier départemental de Tambacounda	24 nov 2005
Synthèse de l'Atelier départemental de Tambacounda	25 nov 2005
Atelier département de Bakel	26 nov 2005
Synthèse de l'Atelier départemental de Bakel	27 nov 2005
Atelier département de Kédougou	3 déc 2005
Synthèse de l'Atelier départemental de Kédougou	4 nov 2005
Atelier régional	10 déc 2005
Elaboration du Pré rapport Régional	11 au 20 Déc
Validation du rapport final	21 Déc 2005
Dépôt du rapport	23 Déc 2005

GTR : Groupe Technique Restreint chargé de conduire le processus de révision
du DSRP :

- Conseil Régional,
- ARD
- Services Régional de la Statistique
- Services Régional de la Planification
- Direction Régionale du Développement Rural
- Société civile.