

ATELIER DE PLANIFICATION DES ACTIVITES DU MFFDS (2006)

FICHE DE PROGRAMMATION

Structure :

Secteur :

Objectifs stratégiques	Activités	Résultats Attendus	Indicateurs	Responsable	Partenaire	Coût Total	Source de financement	Période	Observations
Os1 : Doter la cellule des moyens humains et matériels nécessaires	1. Réaliser une étude sur le positionnement institutionnel de la CSO et les moyens de pérenniser ses activités 2. Compléter l'équipement et assurer le fonctionnement de la cellule	Etude réalisée et moyens identifiés	Plan stratégique de Développement de la CSO et moyens Disponibles	CSO	Etat, PLCP et bailleurs de fonds	50 000 000	Etats et bailleurs	1 ^{er} trimestre	
		Fonctionnement de la cellule assuré	Bordereau de livraison des équipements	CSO	idem		idem	idem	

2573

2001

Os2 : Mettre en place un système opérationnel de suivi des Projets de lutte contre la pauvreté	1. Réaliser une étude portant sur la mise en place d'un système de suivi des PLCP sur la base des systèmes existant au niveau de chaque projet ou programme 2. Mettre en œuvre les recommandations et mesures arrêtées	Etude réalisée Recommandations mises en œuvre	Document disponible Plan d'actions Consensuel disponible	CSO CSO	PLCP partenaires au développement idem PLCP partenaires au développement	et 4 800 000 9 22 000 000	Etat, PLCP et bailleurs Etat, PLCP et bailleurs idem	1 ^{er} trimestre 2 ^{ème} trimestre 1 ^{er} trimestre
Os3 : Elaborer et tenir à jour une cartographie des interventions en matière de lutte contre la pauvreté au Sénégal	1. Organiser un atelier de restitution et de validation de la cartographie 2. Participer à la mise en place d'un système d'informations géographiques sur la pauvreté	Atelier organisé	Cartographie disponible	CSO CSO en partenariat avec d'autres entités	idem idem	22 000 000	Etat, PLCP et bailleurs idem	1 ^{er} trimestre 2 ^{ème} trimestre

<p>3. Développer et vulgariser les outils d'informations sur les applications modulaires (par composantes de projet)</p>	<p>Outils développés et vulgarisés</p>	<p>Nombres et types d'outils</p>	<p>CSO</p>	<p>PLCP, partenaires au développement</p>	<p>10 000 000</p>	<p>idem</p>	<p>3^{ème} trimestre</p>
<p>Os4 : Promouvoir l'harmonisation des stratégies d'intervention en matière de lutte contre la pauvreté</p>	<p>1. Organiser les séminaires de restitution sur les études comparatives en matière de stratégies d'intervention des PLCP</p>	<p>Séminaires organisés</p>	<p>Nombre de notes d'échanges entre projets, nombre de consultations et de réunions entre projets, table ronde des bailleurs, nombre de missions conjointes</p>	<p>PLCP, Partenaires au développement, bailleurs</p>	<p>10 000 000</p>	<p>Etat, PLCP, Bailleurs</p>	<p>1^{er} trimestre</p>
<p>2. Réaliser des services d'appui divers (études, recherches)</p>	<p>Etudes et recherches réalisées</p>	<p>Nombre d'études et de recherches réalisées</p>	<p>CSO</p>	<p>PLCP, Partenaires au développement, bailleurs</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>2^{ème} trimestre</p>

<p>Os5 : Participer et/ou assurer des missions de suivi et de coordination des PLCP</p>	<p>1. Etablir avec les différents partenaires un programme de missions de suivi et de supervision</p>	<p>Programme élaboré</p>	<p>Nombre de rapports mission suivi et de supervision</p>	<p>de CSO</p>	<p>PLCP, Partenaires au développement, bailleurs</p>	<p>24 000 000</p>	<p>Etat, PLCP, Bailleurs</p>	<p>Les 4 trimestres</p>
<p>Os6 : Mettre en œuvre une stratégie de communication sociale favorisant l'intégration et la cohérence des stratégies</p>	<p>1. Partager les résultats de l'étude sur une stratégie de communication des PLCP</p>	<p>Tenue d'un séminaire de partage</p>	<p>Rapport de l'étude disponible</p>	<p>de CSO</p>	<p>PLCP, Partenaires au développement, bailleurs</p>	<p>50 000 000</p>	<p>Etat, PLCP, Bailleurs</p>	<p>1^{er} trimestre</p>
<p>2. Identification des axes de coopération de coopération entre projets et programmes en matière de communication</p>	<p>Axes de coopération identifiés</p>	<p>Nombre de mécanismes et d'outils de communication partagés disponibles</p>	<p>de CSO</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>2^{ème} trimestre</p>		

<p>Os7 : Elaborer et mettre en oeuvre un programme de renforcement de capacités des agents impliqués dans le suivi des PLCP</p>	<p>3. Mettre en place un centre de ressources</p>	<p>Centre de ressources mis en place et opérationnel</p>	<p>Bibliographie des différentes productions disponibles</p>	<p>CSO</p>	<p>Etat, PLCP, Partenaires au développement</p>	<p>30 000 000</p>	<p>idem</p>	<p>2^{ème} trimestre</p>
<p>Os7 : Elaborer et mettre en oeuvre un programme de renforcement de capacités des agents impliqués dans le suivi des PLCP</p>	<p>Former les agents en Gestion axée sur les résultats, en système d'information et gestion de base de données, en management et développement, en suivi et évaluation, en gestion administrative et financière des projets, en genre et pauvreté, en VIH/SIDA et</p>	<p>Formations effectuées</p>	<p>Nombre de formations effectuées</p>	<p>CSO</p>	<p>Etat, PLCP, partenaires au développement</p>	<p>30 000 000</p>	<p>Etat PLCP, bailleurs,</p>	<p>2^{ème} trimestre</p>

<p>Os9 :: Assurer le suivi de la mise en œuvre du DSRP au profit des Groupes vulnérables</p>	<p>1. Mise à jour des données existantes sur les conditions de vie de populations en vue d'un meilleur ciblage des zones pauvres et des Groupes Vulnérables.</p>	<p>Données mises à jour</p>	<p>Carte de la pauvreté réactualisée</p>	<p>la CSO</p>	<p>CS/MEF, DPS, PLCP, autres sectoriels, Part enaires au développement</p>	<p>Etat, PLCP, bailleurs</p>	<p>2^{ème} trimestre</p>	<p>3^{ème} trimestre</p>
<p>2 Intégration des</p>	<p>Indicateurs intégrés</p>	<p>Nombre types</p>	<p>et Idem</p>	<p>Idem</p>	<p>Idem</p>	<p>Idem</p>	<p>3^{ème} trimestre</p>	

indicateurs de vulnérabilité dans le suivi annuel du DSRP	d'indicateurs par domaine de vulnérabilité	Idem	Idem	Idem	Idem	3 ^{ème} trimestre
3. Mise en place d'un observatoire sur les conditions de vie des groupes vulnérables (un système de suivi et d'alerte)	Observatoire mis en place	Idem	Idem	Idem	Idem	1 ^{er} trimestre
4. Mise en place d'un système d'information sur la pauvreté	Système d'information mis en place	Idem	Idem	Idem	Idem	3 ^{ème} trimestre
5. Mise en place d'une	Cartographie disponible	Idem	Idem	Idem	Idem	3 ^{ème} trimestre

cartographie de la pauvreté	en place							
6. Mise en place d'un dispositif opérationnel de suivi des Groupes Vulnérables	dispositif mis en place	Nombre de outils, mécanismes et moyens disponibles	idem	idem	idem	idem	2 ^{ème} trimestre	
Os10 : Assurer le suivi pour un meilleur transfert des ressources aux Groupes Vulnérables et pour une meilleure protection sociale								
1. Suivi du plan d'action découlant de la stratégie nationale de protection sociale des GV	Plan d'actions suivi	Nombre de rapports de suivi disponibles	CSO	CS/MEEF, autres sectoriels, partenaires au développement		Etat, bailleurs PLCP	2 ^{ème} trimestre	
2. Suivi des mécanismes de transfert des ressources publiques	Mécanismes Opération-Nels	Montant des transferts	Idem	Idem		Idem	2 ^{ème} trimestre	

	<p>vers les groupes vulnérables</p> <p>3. Production d'un rapport consolidé sur la prise en charge des groupes vulnérables dans les projets et programmes du DSRP</p>	<p>Rapport consolidé produit</p>	<p>Nombre de rapports produits</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>4^{ème} trimestre</p>	<p>3^{ème} trimestre</p>	
<p>Os11 :Mettre en place un système d'information et de communication pour le suivi des Groupes Vulnérables</p>	<p>1. Mise en place d'un plan de communication sur les GV</p>	<p>Plan de communication mis en place</p>	<p>Nombre d'outils et de supports de communications élaborés</p>	<p>CSO</p>	<p>CS/MEF, autres secteurs, PLCP, partenaires au développement</p>	<p>Etat, PLCP, bailleurs</p>			

<p>Os12 : Améliorer le cadre de suivi et de coordination des PLCP au profit des Groupes Vulnérables</p>	<p>1. Renforcement du dispositif opérationnel de suivi</p>	<p>Dispositif renforcé</p>	<p>Nombre d'outils et de mécanismes mis en place</p>	<p>CSO</p>	<p>CS/MEF, autres sectoriels, PLCP, Partenaires au développement</p>	<p>Etat, PLCP, bailleurs</p>	<p>2^{ème} trimestre</p>
<p>2. Renforcement des capacités des agents impliqués dans le suivi des GV</p>	<p>Capacités renforcées</p>	<p>Nombre d'agents et de structures impliquées</p>					