

MINISTERE DE LA FAMILLE,
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

CELLULE DE SUIVI DES PROJETS ET
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

CELLULE DE SUIVI ET DE COORDINATION DES PROJETS ET PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (CSO-PLCP/MFDSSN)							
Objectifs Spécifiques	Activités	Résultats	Indicateurs	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	Structures Responsables
1. Doter la cellule de moyens humains et matériels nécessaires	1.1. Acquérir les équipements prévus . climatiseurs . vidéo-projecteur . téléviseur . scanner						
	1.2. Acquérir les services internet et réseau intranet	Protocole avec le fournisseur d'accès	Services internet fonctionnel				CSO / PROJETS
	1.3. Assurer le fonctionnement de la Cellule <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture de bureau • Electricité, Eau, • Téléphone • Carburant • Recrutement d'un experts(un statisticien- socio- économiste) 	fonctionnement de la cellule assuré	Budget alloué				CSO / PROJETS
1.4. Assurer les travaux d'aménagement des locaux (génie civil)		Travaux effectués	Locaux fonctionnels				CSO / PROJETS

2. Mettre en place un système fonctionnel de coordination et de suivi opérationnel	2.1. Elaborer un Système de Suivi et de Coordination Opérationnel des PLCP - Sélection consultant	Un Système de Suivi et de Coordination mis en place	Taux de couverture géographique des projets et programmes (nombre de villages, villes, CR, etc.) Taux d'utilisation des ressources allouées aux interventions plurielles (taux de mobilisation, taux d'utilisation, taux d'efficacité d'utilisation des fonds) Atteinte des résultats attendus et prestations fournis (taux d'accès aux SSB par les pauvres taux d'accès des pauvres aux crédits, Nombre de personnes accédant au crédit (femmes, hommes, jeunes), nombre des personnes formées etc.) Indicateurs sur l'impact des interventions sur l'environnement, sur l'amélioration du niveau de revenu en terme de création de richesse, sur les conditions de vie des ménages et sur le développement communautaire (PLD par zone d'intervention)					CSO/PROJETS
	2.2 Organiser un atelier de restitution et de validation du système de suivi et de coordination avec les différents partenaires	Atelier organisé	Système de suivi et de coordination adopté					CSO/PROJETS
	2.3. Assurer la mise en œuvre du système de suivi et de coordination	Système de mise en œuvre assuré	Un taux d'exécution des activités amélioré					CSO/PROJETS
	2.4. Organiser des séminaires d'échanges sur les projets/programmes de PLCP - Atelier sur le cadre de coordination et de suivi des ONG - Atelier sur les stratégies de RBC et LCP	Séminaires organisés	Documents cadre de référence adopté					CSO/PROJETS
	2.5. Mettre en place le système d'information • élaboration d'un DAO-SI et Equipements pour la cellule • Finalisation de la grille de concertation	Système d'information élaboré	Système d'information disponible et fonctionnel					CSO/PROJETS

	<p>3.5. Développer et vulgariser les outils d'informations sur les applications modulaires par composantes de projets</p>	<p>Outils développés et vulgarisés</p>	<p>Nombres et type d'outils</p>				<p>CSO/PROJETS</p>
<p>4. Promouvoir l'harmonisation des stratégies d'intervention en matière de L.C.P</p>	<p>4.1. Identifier les principaux partenaires par zones d'intervention</p> <p>4.2. Concevoir et définir avec les partenaires les axes et procédures de collaboration et de partenariat</p>	<p>Partenaires identifiés par zones d'intervention</p> <p>Axes et procédures de collaboration et de partenariat élaborés et finalisés</p>	<p>Nombre de partenaires identifiés par zones d'intervention et par activité</p> <p>Nombre de notes échanges entre projets, nombre de consultations et de réunions entre projets, harmonisation des procédures, table ronde des bailleurs, nombre missions conjointes annuelles,</p>				<p>CSO/PROJETS</p>
<p>5. Participer et/ou assurer des missions de coordination et de suivi des PLCP</p>	<p>5.1. Etablir avec les différents partenaires un programme de mission de suivi et de supervision</p> <p>5.2. Elaborer des rapports périodiques (mensuels, trimestriels, annuels) sur l'état d'exécution des P.L.C.P</p> <p>5.3. Diffuser les informations pertinentes à travers différents canaux (Décideurs, partenaires, Intranet et presse)</p>	<p>Programme annuel de mission de suivi et de supervision établi</p>	<p>Rapports de mission, de suivi et de supervision</p>				<p>CSO/PROJETS</p>