

2977

*SPD
Procedure
demande - fin
le 24/03*

9/05/03

République du Sénégal



pnud



MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
SOCIAL

PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
MISSION DE LA COOPERATION

**SEN/02/007/01/99
ASSISTANCE PREPARATOIRE AU PROGRAMME D'APPUI DU
PNUD DANS LE CADRE DES ORIENTATIONS DU DSRP**

UNITE D'EXECUTION DE SAINT-LOUIS

**Fonds de Développement Local
Comité de Pilotage**

Avril 2003

Cadre : Unité d'Exécution de Saint-Louis

Date : 24 avril 2003

Président : Ousmane KA – MDS

Institutions et structures participantes :

- Ministère du Développement Social (MDS) ;
- Mission de Coopération Luxembourgeoise (MCL) ;
- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ;
- Coordination des Unités d'Exécution ;
- Centre régional d'Enseignement Technique Féminin (CRETFF) ;
- Mutuelle d'Epargne et de Crédit Suqali Jigénu Ndar ;
- Mutuelle d'Epargne et de Crédit de la Maison des Eleveurs ;
- Unité de production des fruits et légumes ;
- Unité de Teinture & Sérigraphie ;
- Atelier Couture – Confection Soda PENE

I – Etat d'Avancement des activités programmées

Etape 1 : Audit comptable et Financier Mercredi 23 avril 2003

Sur recommandation des structures partenaires Messieurs Tidiane GAYE et Diéry DIA respectivement responsable Administratif et Financier de la Mission de Coopération Luxembourgeoise et de la Coordination des Unités – PNUD ont tenu une séance de travail le mercredi 16 avril 2003, pour établir un rapprochement des comptes et évaluer les dépenses effectuées sur les engagements du PNUD. La même opération s'est déroulée à Saint-Louis, où Mouhamadou S. DIALLO & Tidiane GAYE ont contrôlé le compte ouvert à la Société Générale de Banque et dégagé le solde Global des opérations réalisées depuis septembre 2002. En conclusion, une bonne tenue des comptes a été constatée avec les disponibilités financières suivantes :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Unité d'Exécution /PNUD | : 2 190 000 F CFA |
| - Mission Coopération Luxembourgeoise | : 8 628 575 F CFA |
| Soit au total | : 10 818 575 |

Ces données de l'audit ont permis au comité de pilotage d'élaborer un plan d'exécution technique et financière pour la période allant du 15 avril 2003 au 30 juin 2003.

☞ Etape2 : Tenue du comité de pilotage : jeudi 24 avril 2003

- Lecture et adoption du procès verbal du comité de pilotage du 04 janvier 2003 ;
- Présentation de l'audit comptable et financier ;
- Présentation de l'état de réalisation des activités programmées ;
- Discussions et contributions des participants.

II- Difficultés rencontrées

- Difficultés dans la mise en place des Fonds PNUD, liées à la fin de la phase transitoire du 28 février 2003 ;
- Rupture dans le fonctionnement du compte ouvert à la SGBS de Saint-Louis du fait des départs de Mme Aïchitou N. WANE et Mamadou Soumaré signataires .

III- Conclusions et recommandations

- 1- Procéder très rapidement à la mobilisation des financement PNUD compte tenu de l'arrêt du Programme PELCP ;
- 2- Mettre en œuvre la procédure de remplacement des signataires du compte SGBS à Saint-Louis par une correspondance de la MCL au chef d'Agence de la Banque.
- 3- Mettre en place au niveau de la MEC Suqali Jigéenù Ndar deux lignes de crédit destinées exclusivement aux jeunes filles sortantes du CRETIF pour 1 786 000 frs et aux femmes entrepreneurs des unités de productions complétées par l'atelier Soda PENE pour 850 000 frs.
- 4- Réaliser l'intégralité du programme d'activité au plus tard fin juin 2003 et élaborer un rapport final. (voir PETF ci-joint) retraçant l'expérience de la mise en œuvre du FDL.

IV- Mémoire des actions à réaliser Avril – Juin 2003

Code	Rubrique	Montant	Institution de financement
1	Renforcement capacités		
1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation technique complémentaire GIE Sortantes du CRETF. 	600 000 F CFA	PNUD
1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Séminaire sur les politiques de crédit 	500 000 F CFA	MCL
1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en place d'un système administrative et comptable / Unités de Production 	500 000 F CFA	MCL
2	Investissement équipements		
2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipement GIE / CRETF 	3 000 000	MCL
2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipement Unité teinture & Sérigraphie 	400 000	PNUD
2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panneau de signalisation 	150 000	PNUD
3	Appui financier aux MEC		
3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MEC – ADENA : Assemblée générale Constitutive 	200 000	PNUD/MCL
3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MEC Suqali Jigéenù Ndar 		
3.2.1	<ul style="list-style-type: none"> • ligne de crédit GIE / CRETF 	1 786 000	MCL
3.2.2	<ul style="list-style-type: none"> • ligne de crédit Unités Production 	850 000	PNUD
4	Fonctionnement Antenne		
4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personnel et charges 	2 412 000	MCL
4.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de Mission (Dakar – Podor) 	334 800	MCL
4.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comité de Pilotage 	20 000	MCL
4.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais financiers 	65 775	MCL

V - Plan d'Exécution Technique et financière 15 avril – 30 juin 2003

Activités	Localisation	Indicateurs	Partenaires	Echéancier	Budget	Produits	Maître d'œuvre	Observation
<p>- Renforcement Capacités</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation technique complémentaire CRETF 	CRETF/Saint-Louis	Nombre de participants rapport d'évaluation	CRETF	_____	600 000 F CFA	20 jeunes filles renforcées	Y.S THIAM	Budget mobilisé
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Séminaire sur les politiques de crédit 	SJN/Saint-Louis	Nombre de participants rapport d'évaluation	Aquadev	_____	500 000 F CFA	Politique de crédit élaboré pour SJN	M.S DIALLO	Consultant à recruter
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accompagnement à la mise en place d'un système comptable performant et administratif 	Village artisanal de Saint-Louis	Manuel de procédures simplifiées	Consultant	_____	500 000 F CFA	Système comptable simplifié	C.T SARR Y.S THIAM	Consultant à recruter

		15 avril- 10mai-5juin- 30 juin							
- Investissements technique	▪ Equipement pour 2 GIE du CRETF	CRETF / Saint-Louis	Petits matériels et équipements	CRETF et Unité d'Exécution	—	3 000 000 F	2 GIE équipés	Y.S THIAM DIALLO	Enquête sur les prix
	▪ Equipement Unité teinture	Village artisanal	Petits matériels et équipements	Unité d'Exécution	—	400 000 F CFA	Unité équipée	C.T SARR Y.S THIAM	Enquête sur les prix
	▪ Panneau de signalisation	Village artisanal	Panneau	Unité d'Exécution	—	150 000 F CFA	1 panneau réalisé	DIALLO	
- Appui financier aux MEC									
▪ MEC /ADENA	Namarel Département de Podor	Nombre de participants	ONG/ ADENA	—	2 000 000 F	AG constitutive statuts et règlement intérieur adaptés	DIALLO	Date à fixer	
▪ Ligne de crédit /SjN (CRETF + Unités de production)	Saint-Louis	Montants affectés	Unité d'Exécution SjN	—	2 636 000 F	Ligne de crédit mise en place	DIALLO	Dont 1 786 000 CRETF et 850 000 F Unités	

- Fonctionnement Unité d'Exécution		Niveau d'Exécution des actions (Rapports)	PNUD/ MCL		2 746 800 F	Rapport final		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fonctionnement courant 	Saint-Louis	Niveau d'Exécution des actions (Rapports)	MCL	_____	2 746 800 F	Rapport final		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comité de pilotage 	Saint-Louis	Nombre de participants	-		20 000 F CFA	Procès verbal	DIALLO SARR	5 ^{ème} comité de pilotage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestion compte bancaire 	Saint-Louis	Montants affectés	Unité d'Exécution	_____	65 775 F CFA	Mémoire financière	DIALLO T. GAYE	