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2 Section I. Avis d’Appel d’Offres

Section I. Invitation 2 soumissionner

Invitation a2 soumissionner

Date :

Consultation No : PLCP/FND2/IEH/01

N° du prét FND : 286 du 25/05/99

Titre du prét FND : « Projet de Lutte contre la Pauvreté »

1.  La République du Sénégal a obtenu un prét du Fonds Nordique de Développement
pour co- financer, avec la Banque africaine de développement le coilit du Projet de Lutte
contre la Pauvreté (PLCP). 1l est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prét
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la construction de 50 puits dans les
régions de Dakar, Thies, Diourbel, Tambacounda et Kolda. Sont admis & concourir tous les
soumissionnaires mentionnés sur la liste restreinte ci-dessous :

CDE

CARITAS Sénégal
SEFI

CSTI

SVTP

ETHEC

g. GEAUR

moae TP

Il n'est pas permis aux entreprises mentionnées sur la liste restreinte de se grouper en
association ou groupement pour soumissionner pour le présent appel d'offres.

2. Le Ministére du Développement Social, représenté par le Projet de Lutte contre la
Pauvreté (PLCP) lance une consultation pour la construction de 50 puits.

3.  Chaque dossier de consultation (et exemplaires supplémentaires) peut étre acheté auprés
du PLCP, moyennant paiement d'un montant non remboursable de 25.000 francs CFA. Les

soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires 2 la méme
adresse.

4.  Les offres doivent étre accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de
2% (deux pour cent) du montant du marché ou de sa contre-valeur dans une monnaie
convertible et doivent étre remises au PLCP, Avenue Bourguiba x Rue C, Quartier Castors,
Dakar, au plus tard, le 18 Mars 2005 a 10 Heures ou elles seront ouvertes a la méme heure,
en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister a 1'ouverture des plis.
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Section II Instructions aux Soumissionnaires

Section II. Instructions aux Soumissionnaires

Ces Instructions aux Soumissionnaires ne feront pas partie du Marche et ne
seront plus applicables une fois le Marché signé.
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Section II Instructions aux Soumissionnaires 5

Instructions aux soumissionnaires
A. Généralités.

1. -Portée de 1'Offre

1.1 Le Maitre de I'Ouvrage tel que défini dans les Données du marché lance un appel
d'offres pour la construction de travaux décrits dans les Données du marché. Le nom et le
numéro d'identification du marché figurent dans les Données du marché.

1.2 Le soumissionnaire retenu devra achever les Travaux i la date d'achdvement prévue
dans les Données du marché.

2. Origine des Fonds

2.1 L'emprunteur se propose d'utiliser une partie des fonds d'un prét de la Banque
africaine de développement, défini dans les Données particuliéres a 1'Appel d'Offres pour
effectuer les paiements autorisés au titre du marché de Travaux. La Banque africaine de
développement n'effectuera les paiements qu'a la demande de 1'emprunteur aprés les avoir
approuvés conformément aux dispositions de 1'Accord de Prét et ces paiements seront soumis
aux modalités et conditions de cet Accord. A moins que la Banque africaine de
développement n'en convienne autrement, aucune partie autre que l'emprunteur ne pourra se
prévaloir des droits au titre de 1'Accord de Prét, ni ne pourra prétendre détenir une créance
sur les fonds du prét.

3.  Soumissionnaires éligibles

3.1 L'Appel d'Offres s'adresse a tous les soumissionnaires des pays répondant aux critéres
de provenance tels qu'ils sont définis dans les Regles de procédure pour 1'acquisition des
biens et travaux. Tous les matériaux, matériels et services devant étre utilisés pour la

réalisation du Marché devront provenir de pays répondant & ces mémes critéres de
provenance.

3.2 Tous les soumissionnaires devront joindre & la section II - Modéles de soumission et
Renseignements sur les qualifications - une déclaration établissant que le soumissionnaire (y
compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et sous-traitants) ne sont pas
associés, ou n'ont jamais été associés par le passé, directement ou indirectement, au
consultant ou a toute autre entité ayant préparé les spécifications, plans et autres documents du
projet ou dont la candidature est proposée pour le poste d'Ingénieur pour le Marché. Un _
“cabinet qui a été engagé par l'emprunteur pour fournir des services de conseil pour la
préparation ou la supervision des travaux et aucun de ses associés ne seront admis 2
soumissionner.
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6 . Section TT Tnstrictions anx Sonmissionnaires

3.3 Les entrepriges publiques du pays du Maitre de 1'Ouvrage ne peuvent participer que si
elles sont juridiquement et financiérement autonomes, si elles sont gérées selon les régles du
droit commercial et si elles ne sont pas placées sous 1'autorité du Maitre de I'Ouvrage.

3.4 Les soumissionnaires ne devront pas étre sous le coup d'ume déclaration
d'inadmissibilité pour corruption ou manoeuvres frauduleuses émise par la Banque africaine
de développement en vertu de la clause 37.1.

4., Qualifications du Soumissionnaire

4.1 Tous les soumissionnaires devront fournir 2 la section III - Modéles de soumission et
Renseignements sur les qualifications - une description préliminaire de ia méthode et du
calendrier de travail envisagés, y compris au besoin les dessins et croquis.

4.2 Dans le cas ol les soumissionnaires éventuels ont été soumis 2 la présélection, seules
les offres de soumissionnaires présélectionnés seront prises en compte pour I'attribution du
‘marché. Ces soumissionnaires présélectionnés fourniront avec leurs offres toute information
mettant a jour leur demande de présélection initiale ou confirmer dans leurs offres que les
renseignements fournis initialement en vue de la présélection demeurent essentiellement
corrects a la date de la soumission de 1'offre. La mise 2 jour ou la confirmation devraient se
faire 2 la section III.

4.3 Si le Maitre de 1'Ouvrage n'a pas procédé a la présélection des soumissionnaires

éventuels, tous les soumissionnaires devront joindre A leurs offres les renseignements et
documents suivants :

a) des copies des documents originaux définissant la constitution ou le statut
juridique, le lieu d'enregistrement et le principal lieu d'activité ; une procuration
€crite du signataire de 1'offre pour engager le soumissionnaire ;

b)  le chiffre d'affaires annuel total exprimé en volume total des travaux de
construction réalisés au cours de chacune des cinq derniéres années :

C) I'expérience relative a des travaux de méme nature et le volume de chaque type
de travaux effectués au cours de chacune des cinq dernitres années et des
informations détaillées sur les travaux en cours et les engagements contractuels ;

clients qui peuvent étre contactés pour des renseignements supplémentaires sur
ces marchés ;

d)  les principaux éléments du matériel de construction envisagés pour la réalisation
du Marché ;

'

e)  les qualifications et 1'expérience des principaux responsables et techniciens sur le
chantier dont la candidature est proposée pour le Marché ;
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Section II Instructions aux Soumissionnaires 7

g)

h)

)

des rapports sur la situation financiére du soumissionnaire, tels que le compte de
résultats et des rapports des auditeurs pour les cinq derniéres années ;

la preuve de Ia disponibilité d'un fonds de roulement approprié pour ce Marché,
par exemple, la preuve de l'accés & des lignes de crédit et la possibilité de
disposer d'autres ressources financiéres ;

autorisation d'obtenir des références auprés des banquiers du soumissionnaire ;

toute information relative aux litiges auxquels le soumissionnaire est partie, les
parties en cause et le montant des litiges ; et

des propositions relatives aux volets des travaux 3 sous-traiter, d'une valeur
supérieure a dix (10) pour cent du prix du marché.

4.4 Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entreprises, en tant que
membres, doivent remplir les conditions suivantes :

a)

b)

d)

€)

I'offre doit présenter tous les renseignements précisés a la Clause 4.3 ci-dessus
pour chaque membre du groupement d'entreprises ;

I'offre sera signée de manitre & engager toutes les parties en présence ;

tous les partenaires seront solidairement et conjointement responsables de
I'exécution du Marché conformément aux termes stipulés ;

I'un des membres sera nommé responsable du groupement, autorisé 4 assumer
les responsabilités et a recevoir des instructions pour le compte et au nom de 1'un
des membres et de tous ; et

I'ensemble de 1'exécution du Marché, y compris les paiements, incombera
exclusivement au responsable du groupement.

4.5 Pour se voir attribuer le Marché, les soumissionnaires devront satisfaire au minimum
aux critéres suivants :

a)

b)

c)

avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel pour les travaux de construction au

moins égal au montant spécifié dans les Données particuliéres 2 1'Appel
d'Offres ;

compter & son actif en tant qu'entreprise principale la construction d'au moins
deux (2) ouvrages de nature et de complexité similaires aux Travaux au cours des
dix (10) derniéres années (pour remplir cette condition, les ouvrages mentionnés
devraient étre achevés a concurrence d'au moins soixante dix (70) pour cent) ;

de plus, ils indiqueront les propositions prises pour 1'acquisition en temps voulu
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8 o Section TT Instrmictions anx Soumissionnaires

(propriété, leasing, location, etc.) du matériel essentiel spécifié dans les Données
particulieres a 1' Appel d'Offres ;

d)  proposer un Directeur de Projet (ou de Marché) ayant cinq (5) ans d'expérience
pour des travaux de nature et de volume similaires, y compris au moins trois (3)
ans d'expérience en tant que Directeur ; et

e)  disposer de liquidités et/ou de facilités de crédit, nettes de tout autre engagement
contractuel et hors toute avance pouvant étre payée au titre du Marché, au moins
égales au montant spécifié dans les Données particuliéres & 1' Appel d'Offres.

L'existence d'une série réguliére de litiges et de sentences arbitrales a 1'encontre du
soumissionnaire ou de 1'un ou 1'autre membre-d'un groupement d'entreprises peut conduire a
la disqualification.

4.6 Les chiffres pour chacun des membres d'un groupement d'entreprises seront ajoutés
pour déterminer si le soumissionnaire (groupement) remplit les critéres de sélection
minimums énoncés aux alinéas (a) et (¢) de la Clause 4.5 ci-dessus ; cependant, pour qu'un
groupement d'entreprises remplisse les conditions posées, chacun de ses membres devra
remplir au moins vingt cinq (25) pour cent des critéres minimums mentionnés a la Clause 4.5
(a), (b) et (e) en tant que soumissionnaire individuel, et le Chef de file au moins quarante (40)
pour cent de ces critéres minimums. Si le groupement ne remplit pas ces conditions, son offre
sera rejetée. A moins que cela ne soit prévu dans les Données particulieres a 1'Appel
d'Offres, on ne prendra pas en considération 1'expérience et les ressources des sous-traitants
pour déterminer si le soumissionnaire remplit les critéres de sélection.

4.7 Les soumissionnaires demandant 2 bénéficier d'une marge de préférence lors de
1'évaluation des offres fourniront les renseignements nécessaires pour remplir les critéres de
provenance, tels qu'ils sont décrits dans la Clause 30 de ces Instructions aux
Soumissionnaires.

5.  Une Offre par Soumissionnaire

5.1 Chaque soumissionnaire ne présentera qu'une offre, soit lui-méme, soit en tant que
membre d'un groupement d'entreprises. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres ou

qui participe a plusieurs offres (& 1'exception des variantes qui ont été autorisées ou
demandées) sera disqualifié.

6. Coiut de I'Appel d'Offres

6.1 Le soumissionnaire assumera tous les frais afférents a la préparation et a la remise de
- son offre et le Maitre de 1'Ouvrage ne sera ei--aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de
les payer.
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Section II Instructions aux Soumissionnaires 9

7.  Visite du Chantier
7.1 1l est conseillé au soumissionnaire de visiter le Chantier et ses environs et d'obtenir par
lui-méme et a ses risques tous les renseignements qui peuvent s'avérer nécessaires pour la

préparation de 1'offre et la conclusion d"un marché pour la réalisation des Travaux. Les cots
liés a la visite du Chantier seront 2 la charge du soumissionnaire.

B. Documents d'Appel d'Offres

8.  Contenu des Documents d'Appel d'Offres

8.1 Le dossier d'Appel d'Offres comprend les documents précisés dans le tableau ci-
dessous et les additifs publiés conformément 2 la Clause 10 :

Section I Avis d'Appel d'Offres

I Instructions aux Soumissionnaires

III  Modele de soumission et formulaires de renseignements pour la
vériﬁf:at.ion a posteriori de la qualification (post-qualification) du
soumissionnaire

IV~ Conditions du Marché

V  Données sur le Marché

VI  Spécifications techniques

VII  Plans

VIII Devis estimatif

IX Modeles de soumission, de Garanties de soumission et de bonne fin
et de Garantie bancaire de Restitution de 1' Avance

8.2 Trois (3) copies des Sections III, V et VIII sont fournies au soumissionnaire éventuel.
Le nombre de copies & remplir et renvoyer avec 1'offre est spécifié dans les Données
particulieres a 1' Appel d'Offres.

9.  Eclaircissements apportés aux Documents d'Appel d'Offres

9.1 Un soumissionnaire potentiel qui souhaite obtenir des éclaircissements sur les
documents peut en faire la demande au Maitre de 1'Ouvrage, par écrit ou par télégramme (le
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10 . Section TT Tnstriictions anx Sonmissionnaires

terme «télégramme » désigne également télex et télécopies), A 1'adresse du Maitre de
1'Ouvrage indiquée dans 1'avis d'Appel d'Offres. Le Maitre de 1'Ouvrage répondra 2 toute
demande d'éclaircissements qu'il aura recue au moins vingt huit (28) jours avant la date limite
fixée pour le dépot des offres. Des copies de la réponse du Maitre de 1'Ouvrage seront
adressées a tous les candidats qui auront acheté les documents d'Appel d'Offres, indiquant la
question posée mais sans mentionner son auteur.

10. Modifications aux Documents d' Appel d'Offres

10.1 Avant la date limite fixée pour la remise des offres, le Maitre de 1'Ouvrage peut
modifier les documents d' Appel d'Offres en publiant des additifs.

10.2 Tout additif publié fera partie des documents d'Appel d'Offres et sera communiqué par
lettre ou par télégramme & tous les acheteurs des documents d'Appel d'Offres. Les

soumissionnaires éventuels accuseront réception de chaque additif au Maitre de 1'Ouvrage par
télégramme.

10.3 Pour donner aux soumissionnaires éventuels suffisamment de temps pour tenir compte
de 1'additif lors de la préparation de leurs offres, le Maitre de 1'Ouvrage a toute latitude pour
reporter la date limite fixée pour la remise des offres conformément 2 la Clause 20.2.

C. Préparation des Offres

11. Langue de I'Offre

11.1 Tous les documents concernant 1'offre seront rédigés dans la langue spécifiée dans les
Données du marché.

12. Documents constitutifs de 1'Offre

12.1 L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents ci-aprés :

a) Un Modele de Soumission, un Formulaire de renseignements sur les
qualifications du Soumissionnaire (voir Section II) ;

b)  Une Garantie de Soumission ;
c) Un Devis estimatif ;
d)  Des renseignements sur les critéres de provenance et les qualifications ;

e) Offres variantes, si elles sont sollicitées ;
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Section II Instructions aux Soumissionnaires 11

et tout autre document qui doit étre rempli et présenté par les soumissionnaires comme
spécifi€ dans les Données particuliéres 4 1' Appel d'Offres.

13.  Prix de I'Offre

13.1 Sauf stipulation contraire dans les documents d'Appel d'Offres, le Marché couvrira
I'ensemble des Travaux décrits 2 la Clause 1.1 et sera basé sur le Devis Estimatif présenté par
le soumissionnaire.

13.2 Le soumissionnaire indiquera les prix unitaires et totaux de toutes les rubriques figurant
au Devis Estimatif. Les rubriques pour lesquelles le soumissionnaire n'aurait pas indiqué de
prix unitaires et totaux ne seront pas payées par le Maitre de 1'Ouvrage aprés leur exécution.

Ces prix seront supposés inclus dans d'autres prix unitaires et totaux figurant au Devis
Estimatif.

13.3 Tous les droits, taxes et autres prélévements payables par 1'Entrepreneur au titre du
Marché ou a tout autre titre vingt huit (28) jours avant la date limite de remise des offres,
seront inclus dans les prix unitaires et totaux, et le montant total de 1'offre présentée par le
soumissionnaire.

13.4 Les prix unitaires et totaux établis par le soumissionnaire seront fixés pour la durée du
Marché et ne pourront en aucun cas étre révisés, sauf disposition contraire prévue 2 la
Clause 47 des Conditions du Marché.

13.4 Les prix unitaires et totaux établis par le soumissionnaire feront 1'objet de révisions au
cours de la réalisation du Marché, conformément aux dispositions de la Clause 47 des
Conditions du Marché. Le soumissionnaire présentera avec son offre les renseignements
requis au titre des Données sur le Marché et de la Clause 47 des Conditions du Marché.

14. Monnaie de I'Offre et Monnaie de Réglement

14.1 Les prix unitaires et totaux seront libellés par le soumissionnaire dans la monnaie du
pays du Maitre de 1'Ouvrage, comme spécifié dans les Données du marché. Les besoins en
devises seront indiqués en pourcentage du prix de 1'offre (sommes provisionnelles non
comprises) et seront payables au choix du soumissionnaire a) dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou b) une monnaie largement utilisée dans les transactions internationales,
étant toujours entendu qu'un soumissionnaire s'attendant A encourir des dépenses dans des
monnaies autres que (a) ou (b) pour une partie des besoins en devises et souhaitant &tre payé

en conséquence indiquera dans 1'offre les monnaies souhaitées ainsi que les pourcentages
correspondants.

14.2 Les taux de change qui seront utilisés nar le soumissionnaire pour calculer la contre- _
* valeur en monnaie nationale et le(s) pourcentage(s) mentionné(s) au paragraphe 14.1 ci-dessus
seront les cours vendeurs applicables A des transactions similaires et publiés par 1'autorité

spécifi€e dans les Données particuliéres & 1' Appel d'Offres, en vigueur quinze (15) jours avant
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la date limite fixée pour la remise des offres. Ces taux de change s'appliqueront 2 tous les
paiements, de sorfe que le soumissionnaire n'assumera aucun risque de change. Si le
soumissionnaire utilise d'autres taux de change, les dispositions de la clause 28.1
s'appliqueront. Dans tous les cas, les paiements seront calculés sur la base des taux de change
précisés dans 1'offre.

14.3 Les soumissionnaires donneront des informations détaillées sur leurs besoins en devises
prévus dans 1'offre.

14.4 Le Maitre de 1'Ouvrage pourra demander aux soumissionnaires de préciser leurs
besoins en devises et de montrer que les montants figurant dans les prix unitaires et les prix

totaux et dans les Données sur le Marché sont raisonnables et conformes aux dispositions de
la Clause 14.1. &

15. Validité des Offres

15.1 Les offres resteront valides pendant une période spécifi¢e dans les Données
particuliéres 2 1'offre.

15.2 Dans des cas exceptionnels, le Maitre de 1'Ouvrage peut demander aux
soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur offre pour une période donnée. La
demande et les réponses des soumissionnaires seront faites par lettre ou par télégramme. Un
soumissionnaire peut refuser de se conformer  une telle demande sans perdre sa garantie de
soumission. Les soumissionnaires acceptant la demande de prolongation ne se verront pas
demander de modifier leur offre, ni ne seront autorisés a le faire, mais devront proroger la
durée de validité de leur garantie de soumission en conséquence et conformément aux
dispositions de la Clause 16 a tous égards.

15.3 Pour les marchés 4 prix ferme (qui ne sont pas sujets 4 un ajustement de prix), si la
période de validité des offres est prorogée au-dela de soixante (60) jours, les montants A payer
en monnaie locale et en devises au soumissionnaire retenu seront majorés en appliquant aux
composantes en monnaie locale et en devises les facteurs spécifiés dans les Données
particuliéres a 1'Appel d'Offres ou dans la demande de prorogation, pour la période de retard
au-dela de soixante (60) jours aprés 1'expiration de la validité initiale de 1'offre jusqu'a la
notification de I'attribution du marché. L'évaluation des offres sera basée sur les prix des
offres sans prendre en compte cet ajustement.

16. Garantie de Soumission

16.1 Le soumissionnaire joindra a4 son offre une garantie de soumission d'un montant
spécifié dans les Données particuliéres 4 1'Appel d'Offres, en monnaie locale ou dans une
- monnaie librement convertible. i

16.2 La garantie de soumission sera, au choix du soumissionnaire, sous forme d'un chéque
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certifié, d'une traite bancaire, d'une lettre de crédit stand-by ou d'une garantie accordée par
une banque située dans le pays du Maitre de 1'Ouvrage ou par une banque étrangére dont le
soumissionnaire a déterminé qu'elle était acceptable pour le Maitre de 1'Ouvrage. La garantie
bancaire sera conforme 4 I'un des modeéles de garantie présentés a la Section IX. La garantie

de soumission restera valide pendant vingt huit (28) jours suivant I'expiration de la période de
validité des offres. '

16.3 “Toute offre qui n'est pas accompagnée par une garantie de soumission recevable sera
rejetée par le Maitre de 1'Ouvrage. La garantie de soumission d'un groupement d'entreprises
doit indiquer comme "soumissionnaire" tous les membres du groupement et en donner la liste
de la maniére suivante : un groupement d'entreprises compremant " ", "  "et" "

2

16.4 Les garanties de soumission des soumissionnaires qui n'ont pas été retenues seront
renvoyées dans un délai d'une semaine aprés la conclusion du marché et aprés qu'une garantie
de bonne fin aura été fournie par le soumissionnaire retenu.

16.5 La garantie de soumission de l'attributaire du marché sera libérée lorsque le
soumissionnaire aura regu la lettre d' Acceptation et constitué la garantie de bonne fin requise.

16.6 La garantie de soumission sera saisie si :
a) le soumissionnaire retire son offre au cours du délai de validité des offres ;

b)  le soumissionnaire n'accepte pas la correction du prix de son offre conformément
a la Clause 27 ; ou si

c) I'attributaire du marché, dans le délai prescrit :
i)  ne signe pas la Convention ; ou

ii)  ne présente pas la garantie de bonne fin requise.

17. Propositions variantes des Soumissionnaires

17.1 Les soumissionnaires présenteront des offres qui répondent aux conditions fixées dans
les documents d'Appel d'Offres, notamment en ce qui concerne la conception technique de
base telle qu'elle est indiquée dans les plans et les spécifications techniques. Aucune
proposition variante ne sera prise en considération.

17.2 Les soumissionnaires désireux de présenter des offres comportant des variantes
techniques par rapport aux conditions fixées dans les documents d'Appel d'Offres devront
eégalement présenter une offre conforme aux conditions des documents d'Appel d'Offres,
comprenant la conception technique de base felle qu'elle est indiquée dans les plans et les
 spécifications techniques. En plus de présenter 1'offre de base, le soumissionnaire fournira
tous les renseignements nécessaires pour qu'il soit procédé a une évaluation complete de la

proposition variante par le Maitre de 1'Ouvrage, y compris les notes de calcul, les
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specifications techniques, la ventilation des prix, les méthodes de construction envisagées et
autres détails pertigents. Seules les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire
évalué le moins-disant, conformément aux conditions techniques de base, seront prises en
considération par le Maitre de 1'Ouvrage.

18. Mode de présentation et signature de 1'Offre

18.1 Le soumissionnaire établira un original et trois copies des documents constitutifs de
I'offre tels qu'ils sont décrits A la Clause 12 de ces Instructions aux Soumissionnaires, reliés
au volume présentant le modéle de soumission et indiquant visiblement « ORIGINAL » et
« COPIE », selon le cas. En cas de divergences entre l'original et les copies, 1'original fera
foi. *

18.2 L'original et toutes les copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits A 1'encre
indélébile. Ils seront signés par une ou plusieurs personnes diiment habilitées i apposer sa
(leurs) signature(s) au nom du soumissionnaire, conformément aux Clauses 4.3(a) ou 4.4(b),
selon le cas. Toutes les pages de 1'offre comprenant des surcharges ou des changements
seront paraphées par le ou les signataires de 1'offre.

18.3 L'offre ne comportera aucune modification ni surcharge, a 'exception de celles
destinées 2 corriger les erreurs du soumissionnaire, auquel cas ces corrections seront
paraphées par le ou les signataires de 1'offre. _

18.4 Le soumissionnaire fournira toute information requise dans le Modéle de soumission
sur les commissions et libéralités éventuelles versées ou A verser 2 des agents en rapport avec

I'offre et en vue de 1'exécution du marché en cas d'attribution du marché au soumissionnaire.

D. Remise des Offres
19. Cachetage et Marquage des Offres

19.1 Le soumissionnaire cachettera 1'original et chaque copie de 1'offre en utilisant une

enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure portant la mention « ORIGINAL » et
« COPIE », selon le cas.

19.2 Les enveloppes intérieures et extérieures

a)  seront adressées au Maitre de 1'Ouvrage 4 1'adresse spécifiée dans les Données
particuliéres a 1' Appel d'Offres ;

b)  porteront le nom et le numéro de référence du marché tels que définis dans les

Données particuliéres a ' Appel d'Offres et sur le marché ; et

¢)  porteront 1'avertissement qu'ils ne doivent pas étre ouverts avant 1'heure et la
date d'ouverture des plis telles que définies dans les Données particuliéres 2
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1'Appel d'Offres.

19.3 En plus de I*identification exigée par la Clause 19.2, I'enveloppe intérieure portera le
nom et 1'adresse du soumissionnaire, de fagcon a permettre de renvoyer 1'offre cachetée si elle
a €t€ déclarée hors délai conformément 2 la Clause 21.

19.4 Si l'enveloppe extérieure n'est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, le
Maitre de 1'Ouvrage ne sera en aucun cas responsable si 1'offre est égarée ou si elle est
ouverte prématurément.

20. Date limite fixée pour la remise des Offres

20.1 Le Maitre de I'Ouvrage doit recevoir les offres & 1'adresse spécifiée ci- dessus au plus
tard 2 1'heure et 2 la date spécifiées dans les Données particuliéres 2 ' Appel d'Offre

20.2 Le Maitre de 1'Ouvrage peut proroger la date limite de remise des offres en publiant un
rectificatif conformément a la Clause 10, auquel cas tous les droits et obligations du Maitre de
I'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initialement arrétée
seront régis par la nouvelle date limite.

21. Offres hors délais

21.1 Toute offre recue par le Maitre de 1'Ouvrage aprés la date limite prec1see a la Clause 20
sera retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.

22. Modification et retrait des Offres

22.1 Le soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre aprés notification écrite avant la
date limite précisée a la Clause 20.

22.2 La notification de modification ou de retrait de 1'offre par le soumissionnaire sera
rédigée, cachetée, marquée et remise conformément 2 la Clause 19, et les enveloppes
extérieure et intérieure porteront également la mention « MODIFICATION » ou
« RETRAIT », selon le cas.

22.3 Aucune offre ne peut étre modifiée apres la date limite fixée pour la remise des offres.
22.4 Le retrait d'une offre entre la date limite fixée pour la remise des offres et 1'expiration
du délai de validité des offres indiqué dans le Modele de Soumission peut entrainer la saisie

de la garantie de soumission, conformément aux dispositions de la Clause 16.

22.5 Les soumissionnaires peuvent proposer des remises en les incluant dans leur offre. Iis

peuvent aussi apporter des modifications a leurs offres 4 condition qu'elles aient été ;

* présentées en conformité avec les termes de la présente clause.
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JE. Ouverture des Plis et Evaluation des Offres

23. Ouverture des Plis

23.1 Le Maitre de 1'Ouvrage ouvrira les plis, avec les modifications effectuées
conformément & la Clause 22, en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister a 1'ouverture 2 la date et a 1'endroit précisés a la Clause 20.

23.2 Les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et lues en premier. Les offres

qui ont fait 1'objet d'une notification de retrait jugée acceptable, présentée conformément a la
Clause 22, ne seront pas ouvertes.

23.3 Les noms des soumissionnaires, le prix des offres, le montant total de chaque offre et
de toute autre variante (si d'autres variantes ont été demandées ou sont autorisées), les rabais,
les modifications et les retraits des offres, la présence ou l'absence de la garantie de
soumission requise seront tous annoncés par le Maitre de 1'Ouvrage lors de 1'ouverture. Toute
autre information que le Maitre de 1'Ouvrage peut juger appropriée sera également annoncée.

23.4 Les offres ou modifications qui n'auront pas été ouvertes et lues a haute voix a la
séance d'ouverture des plis, quelque en soient les raisons, ne seront pas prises en compte a
1'évaluation des plis. En particulier, tout rabais accordé par un soumissionnaire qui n'aura pas
€t€ lu 2 haute voix a la séance d'ouverture des plis ne sera pas pris en considération.

23.5 Le Maitre de 1'Ouvrage établira le proceés-verbal de l'ouverture des plis, qui

comportera notamment les renseignements donnés aux personnes présentes, conformément a
la Clause 23.3.

23.6 Aucune offre ne doit étre rejetée A 1'ouverture des plis, sauf les offres hors délai, qui

seront renvoyées aux soumissionnaires sans avoir ét€ ouvertes, conformément aux
dispositions de la Clause 21.

24. Caractére confidentiel de la Procédure

24.1 Aucune information relative a 1'examen, aux éclaircissements, a4 1'évaluation et a la
comparaison des offres et les recommandations pour l'attribution d'un marché ne sera
divulguée aux soumissionnaires  ou autre personne ne participant pas officiellement a cette
procédure avant 1'annonce de 1'attribution du marché au soumissionnaire retenu. Toute
tentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer le Maitre de 1'Ouvrage dans
1'examen des offres ou la décision d'attribution peut entrainer le rejet de son offre.
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25. Eclaircissements apportés aux Offres

25.1 Pour faciliter 1'examen, I'évaluation et la comparaison des offres, le Maitre de
I'Ouvrage a toute latitude pour demander 2 un soumissionnaire de donner des éclaircissements
sur son offre, y compris une décomposition des prix unitaires. La demande d'éclaircissements
et la réponse se feront par lettre ou par téiégramme, mais aucune modification du prix ou du
contenu de 1'offre ne sera recherchée, offerte ou autorisée, a I'exception de la confirmation de
la rectification des erreurs de calcul découvertes par le Maitre de 1'Ouvrage lors de
I'évaluation des offres conformément a la Clause 27. En particulier, tout rabais accordé par
un soumissionnaire qui n'aura pas été lu 2 haute voix 2 la séance d'ouverture des plis ne sera
pas pris en compte.

25.2 Sous réserve de la Clause 25.1, aucun Soumissionnaire ne devra entrer en contact avec
le Maitre de I'ouvrage a propos d'une question relative 2 son offre de la période d'ouverture
des offres jusqu'a celle ol le contrat est adjugé. Si le soumissionnaire désire apporter une
information supplémentaire 2 1'attention du Maitre de I'Ouvrage, il devra le faire par écrit.

23.3 Toute tentative effectuée par un Soumissionnaire pour influencer le Maitre de
I'Ouvrage au cours de la procédure d'évaluation, de comparaison des offres et dans ses

=

décisions relatives a l'attribution du marché peut conduire au rejet de l'offre de ce
Soumissionnaire.

26. Examen des Offres et Détermination de la Conformité

26.1 Avant d'effectuer 1'évaluation détaillée des offres, le Maitre de 'Ouvrage vérifiera que
chaque offre a) répond aux critéres de provenance de la Banque africaine de développement ;
b) a été signée comme il se doit ; c) est accompagnée des garanties requises ; d) est pour
I'essentiel conforme aux conditions requises par les documents d'Appel d'Offres ; et e)

présente toute information que le Maitre de I'Ouvrage peut exiger, conformément a la
Clause 14 .4.

26.2 Une offre conforme pour 1'essentiel aux documents d'Appel d'Offres est une offre qui
respecte toutes les modalités, conditions et spécifications des documents d'Appel d'Offres,
sans divergences ou réserves importantes. Une divergence ou réserve importante : a) affecte
de facon significative 1'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; b) limite de fagon
significative, en contradiction avec les documents d'Appel d'Offres, les droits du Maitre de
I'Ouvrage ou les obligations du soumissionnaire au titre du Marché ; ou c) est telle que sa
rectification affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires présentant des
offres conformes pour I'essentiel au dossier d' Appel d'Offres.

26.3 Si une offre n'est pas conforme pour 1'essentiel, elle sera rejetée par le Maitre de
I'Ouvrage et ne pourra pas, par la suite, devenir conforme par une correction ou un retrait de
la divergence ou de la réserve qui la rende non conforme.
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27. Correction des Erreurs

27.1 Les offres dont on a déterminé qu'elles sont conformes pour 1'essentiel seront vérifiées
par le Maitre de 1'Ouvrage pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées
par le Maitre de 1'Ouvrage comme suit :

a)  lorsqu'il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, le
montant en lettres fera foi ; et

b)  lorsqu'il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en
multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, & moins
que le Maitre de 1'Ouvrage estime qu'il s'agit d'une erreur grossiére de virgule
dans le prix unitaire, auquel cas le total tel qu'il est présenté prévaudra et le prix
unitaire sera corrigé.

27.2 Le montant figurant dans le Modéle de Soumission sera rectifié par le Maitre de
1"Ouvrage conformément 4 la procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec
l'accord du soumissionnaire, sera réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire
n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée et la garantie de soumission pourra
étre saisie conformément a la Clause 16.6 (b).

28. Monnaie utilisée pour 1'Evaluation des Offres

28.1 Les offres seront évaluées telles qu'elles sont libellées dans la monnaie du pays du
Maitre de 1'Ouvrage, comme défini dans les Données du marché conformément 3 la
Clause 14.1, & moins qu'un soumissionnaire n'ait utilisé des taux de change différents de ceux
précisés dans la Clause 14.2 pour la préparation de son offre. Dans ce cas, son offre sera tout
d'abord convertie dans les montants payables en différentes monnaies 3 1'aide des taux
mentionnés dans son offre, puis reconvertie dans la monnaie du Maitre de 1'Ouvrage en
utilisant les taux de change précisés a la Clause 14.2.

29. Evaluation et Comparaison des Offres

29.1 Le Maitre de 1'Ouvrage n'évaluera et ne comparera que les offres qui ont été reconnues
conformes pour I'essentiel aux dispositions de la Clause 26.

29.2 En évaluant les offres, le Maitre de 1'Ouvrage déterminera pour chaque offre le Prix
Evalué de I'Offre en rectifiant le Prix de 1'Offre de la facon suivante :

a) par correction des erreurs conformément aux dispositions de la Clause 27 ;

b)  par la soustraction des Sommes p.Jvisionnelles et, le cas échéant, des provisions
figurant dans le Devis Estimatif Récapitulatif, et par 1'addition des travaux
effectués en régie, lorsqu'ils sont évalués de fagon compétitive ; et
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C)  par un ajustement approprié pour toutes autres variations, divergences ou autres
offres Variantes jugées acceptables présentées conformément aux dispositions de
la Clause 17.

d)  par les ajustements appropriés pour refléter les rabais ou autres modifications de
prix proposés conformément aux dispositions de la Clause 22.5.

29.3 Le Maitre de 1'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification,
divergence ou offre variante. Les modifications, les divergences et les offres variantes et
autres facteurs venant s'ajouter aux conditions requises par les documents d'Appel d'Offres,
ou qui entrainent des avantages qui ne sont pas sollicit€s par le Maitre de 1'Ouvrage, ne seront
pas pris en considération lors de 1'évaluation des offres.

29.4 L'effet estimé des dispositions relatives a la révision des prix des Conditions du
Marché, appliquées au cours de la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en
considération lors de 1'évaluation des offres.

30. Préférence aux Soumissionnaires nationaux ou régionaux

30.1 Si cela est prévu dans les Données particulieres a 1'Appel d'Offres, les
soumissionnaires nationaux ou régionaux pourront bénéficier d'une marge de préférence lors
de I'évaluation des offres, auquel cas I'option A s'appliquera si la préférence nationale est
accordée et 1'option B s'appliquera si c'est la préférence régionale qui est octroyée.

Option A : Préférence nationale

30.2 Les entreprises nationales apporteront toutes les preuves permettant d'établir qu'ils
répondent aux critéres ci-aprés pour étre admis A bénéficier d'une marge de dix (10) pour cent
lors de la comparaison de leurs offres avec celles d'entreprises qui ne bénéficient pas de cette
préférence. Une entreprise est considérée comme nationale lorsque :

a) elle est légalement constituée conformément i la Iégislation du pays de

I'emprunteur ol elle doit avoir son sidge social et réaliser 1'essentiel de ses
activités ;

b)  les parts du capital sont détenues dans leur majorité par des nationaux de ce
pays ;

¢)  la majorité des membres du conseil d'administration sont des nationaux de ce
pays ;

d)  au moins cinquante (50)' pour cenf ,du personnel clé sont des ressortissants de ce_.

pays ; et
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€) il n'existe aucune entente selon laquelle une grande part des bénéfices nets ou
d'autres avantages tangibles de 1'entreprise nationale reviendront ou seront Versés
a des personnes qui ne sont pas des nationaux de ce pays ou a des entreprises qui
ne seraient pas admissibles en vertu de cette clause.

30.3 Les groupements d'entreprises nationales et étrangeres seront admis & bénéficier de la
marge de préférence, 2 la condition que le ou les membres régionaux :

a)  répondent individuellement aux critéres requis pour bénéficier de cette
préférence ;

b)  fassent état d'une participation aux bénéfices du groupement d'au moins
cinquante (50) pour cent, conformément aux dispositions de 1'accord de
groupement relatives au partage des profits et pertes ;

c) dans le cadre des arrangements envisagés, exécutent au moins cinquante (50)
pour cent de la valeur des Travaux, a I'exclusion des matériels et équipements
devant étre importés directement par le ou les membres nationaux (étant entendu
que le ou les membres nationaux sont qualifiés pour effectuer ce volume de
travaux, conformément aux critéres de la Clause 4.3) ;

d)  répondent a tout autre critére relatif A 1'éligibilité, 2 Ia préférence domestique, tel
que spécifiés aux Données sur 1' Appel d'Offres.

30.4 La procédure ci-aprés sera utilisée pour I'application de la marge de préférence :
a) les offres conformes seront classées dans les groupes suivants :

i) Groupe A : offres présentées par des soumissionnaires et des groupements
nationaux répondant aux critéres des Clauses 30.2 et 30.3 ci-dessus ; et

i)  Groupe B : toutes les autres offres.

b) Aux seules fins d'évaluation et de comparaison des offres, un montant
correspondant a dix (10) pour cent des Prix Evalués des Offres déterminés
conformément a la Clause 29.2 (a), (b) et (d) sera ajouté a toutes offres classées
dans le Groupe B.

Options B : Préférence régionale

30.2 Les entreprises de pays membres régionaux liés au pays de 1'emprunteur par un accord
de coopération régionale visant 4 promouvoir l'intégration économique par une union
douani¢re ou une zone de libre échange (ci-aprés dénommées «entreprises régionales»)
- apporteront toutes les preuves permettant d'étoUlir qu'ils répondent aux critéres ci-aprés pour-==
€tre admis a bénéficier d'une marge de préférence de sept virgule cinq (7,5) pour cent lors de
la comparaison de leurs offres avec celles des entreprises qui ne bénéficient pas de cette
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préférence. Une entreprise est considérée comme régionale lorsque :

a)

b)

c)

d)

elle est légalement constituée conformément 4 la législation du pays membre
régional partie 2 un arrangement préférentiel régional, a son siége social dans ce
pays et ses activités se déroulent principalement dans ce pays ou les autres pays
parties a I'arrangement préférentiel régional ;

les parts du capital social sont détenues au moins dans leur majorité par des
ressortissants de pays parties audit arrangement préférentiel régional ;

la majorité des membres du conseil d'administration sont des ressortissants de
pays parties a 1'arrangement préférentiel régional ;

au moins cinquante (50) pour cent du personnel clé sont des ressortissants de
pays parties a 1'arrangement préférentiel régional ; et

il n'existe aucune entente selon laquelle une grande part des bénéfices ou d'autres
avantages tangibles de 1'entreprise régionale reviendront ou seront versés a des
personnes qui ne sont pas ressortissants de pays parties 4 I'arrangement

préférentiel régional ou & des sociétés qui ne seraient pas admissibles en vertu de
cette clause.

30.3 Les groupements d'entreprises régionales et etrangeres seront admis a beneﬁmer de la
marge de préférence, & la condition que le ou les entreprises régionales :

a)

b)

d)

répondent individuellement aux criteres requis pour bénéficier de cette
préférence ;

fassent état d'une participation aux bénéfices du groupement d'au moins
cinquante (50) pour cent, conformément aux dispositions de 1'accord de
groupement relatives au partage des profits et pertes ;

dans le cadre des arrangements envisagés exécutent au moins cinquante (50)
pour cent de la valeur des Travaux, a 1'exclusion des matériels et équipements
devant étre importés directement par le ou les membres régionaux (étant entendu
que le ou les membres régionaux sont qualifiés pour effectuer ce volume de
travaux, conformément aux critéres de la Clause 4.3).

répondent 2 tout autre critére relatif a I'éligibilité, a la préférence régionale, tel
que spécifié aux Données sur 1'Appel d'Offres

30.4 La procédure ci-aprés sera utilisée pour 1'application de la marge de préférence :

a)

les offres conformes seront classées dans les groupes suivants :

1) Groupe A : offres présentées par des soumissionnaires et des groupements
régionaux répondant aux critéres des Clauses 30.2 et 30.3 ci-dessus ; et
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ii)  Groupe B : toutes les autres offres.

b)  Aux seules fins d'évaluation et de comparaison des offres, un montant
correspondant a sept virgule cing (7,5) pour cent des Prix Evalués des Offres
déterminés conformément 2 la Clause 29.2 (@), (b) et (d) sera ajouté a toutes
offres classées dans le Groupe B.

F. Attribution du Marché

31. Critéres d'Attribution

31.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 32, le Maitre de 1'Ouvrage attribuera le
Marché au soumissionnaire dont il estime I'offre conforme pour I'essentiel aux documents
d'Appel d'Offres et qui a offert le Prix Evalué le Plus Bas, 2 condition que 1'on ait déterminé
que le soumissionnaire a) répond aux conditions stipulées & la Clause 3 et b) est qualifié
conformément aux dispositions de la Clause 4.

31.2 Au moment de I’adjudication du Marché, le Maitre de I’Ouvrage se réserve le droit
d’augmenter ou de diminuer le nombre d’ouvrages initialement spécifi€ a la Section VIII,
(Dévis quantitatif et estimatif), pour autant que ce changement n’excéde pas les pourcentages
indiqués dans les DPAO, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions
de offre et du Dossier d’appel d’offres.

32. Droit du Maitre de 1'Ouvrage d'accepter une Offre et de rejeter une Offre ou
toutes les Offres

32.1 Nonobstant les dispositions de la Clause 31, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit
d'accepter ou de rejeter toute offre, d'annuler Ia procédure d'Appel d'Offres et de rejeter
toutes les offres, a tout moment avant I'attribution du Marché, sans encourir pour autant une
responsabilité quelconque vis-2-vis du ou des soumissionnaires concernés et sans étre tenu
d'informer le ou les soumissionnaires affectés des raisons de sa décision.

33. Notification de 1' Attribution du Marché

33.1 Avant que n'expire le délai initial de validité des offres arrété par le Maitre de
'Ouvrage, celui-ci notifiera 4 1'attributaire du Marché par télégramme, confirmé par lettre
recommandée, que son offre a été retenue. Cette lettre (ci-aprés et dans les Conditions du
Marché dénommée la « Lettre d'Acceptation ») indiquera le montant que le Maitre de
I'Ouvrage paiera a 1'Entrepreneur au titre de I'exécution, 1'achévement et I'entretien des
Travaux par 1'Entrepreneur conformément au Marché (ci-aprés et dans le Marché appelé le
- « Montant du Marché »). ' ’

33.2 La notification de 1'attribution constituera la formation du Marché, sous réserve de la
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constitution d'une garantie de bonne fin conformément aux dispositions de la Clause 34 et de
la signature du Contrat conformément 2 la clause 33.3.

33.3 Le Contrat comprendra tous les accords conclus entre le Maitre de I'Ouvrage et le
soumissionnaire retenu. Il sera signé par le Maitre de 1'Ouvrage et envoyé 2 I'attributaire dans
les vingt huit (28) jours suivant Ia notification de I'attribution du marché. Dans les vingt et un
(21) jours suivant la réception du contrat, 1'attributaire le signera et le remettra au Maitre de
1'Ouvrage.

33.4 Des que 1'attributaire aura constitué une garantie de bonne fin, le Maitre de 1'Ouvrage
informera dans les meilleurs délais les autres soumissionnaires que leurs offres n'ont pas été
retenues.

34. Garantie de bonne fin

34.1 Dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la notification d'attribution du
Marché par le Maitre de 1'Ouvrage, 1'attributaire présentera au Maitre de 1'Ouvrage une
garantie de bonne fin sous la forme (garantie bancaire et/ou caution d'exécution) stipulée dans
les Données du marché, libellée suivant les types et les pourcentages de monnaies spécifiés
dans les Conditions du Marché.

34.2 Si la garantie de bonne fin est fournie par 1'attributaire du marché sous forme d'une
garantie bancaire, elle sera émise soit a) au choix du soumissionnaire, par une banque située
dans le pays du Maitre de 1'Ouvrage ou par une banque étrangére par 1'intermédiaire d'une
banque correspondante située dans le pays du Maitre de 1'Ouvrage, ou b) avec 1'accord du
Maitre de 1'Ouvrage directement par une banque étrangere jugée acceptable par le Maitre de
1'Ouvrage.

34.3 Si la garantie de bonne fin doit étre fournie par 1'attributaire du Marché sous forme de
caution d'exécution (performance bond), elle sera émise par une compagnie de cautionnement
ou d'assurances jugée acceptable par le Maitre de 1'Ouvrage.

34.4 Si l'attributaire du Marché ne satisfait pas aux dispositions de la Clause 34.1, il pourra
en résulter 1'annulation de 1'attribution du Marché et la saisie de la garantie.

35. Avance de paiement et garantie

35.1 Le Maitre de 1'Ouvrage fournira une avance sur le prix du marché comme stipulé dans
les Conditions du marché, sous réserve du montant maximum, tel qu'indiqué dans les
Données particuliéres de 1' Appel d'Offres.

36. Conciliateur

Le Maitre de 1'Ouvrage propose que la personne indiquée dans les Données de 1'Appel
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d'Offres soit nommée Conciliateur pour le contrat, avec les taux d'honoraires horaires
spécifiés dans les, Données d'Appel d'Offres, en plus des frais remboursables. Si le
Soumissionnaire n'est pas d'accord avec cette proposition, il devra I'indiquer dans son offre.
Si, sans la Lettre d'Acceptation, le Maitre de 1'Ouvrage constate une divergence dans la
nomination du Conciliateur, celui-ci devra alors étre nommé par 1'Autorité chargée de

nommer le Conciliateur désigné dans les Données sur le Marché, 3 la demande d'une des
parties.

37. Corruption et manoeuvres frauduleuses

37.1 La Banque africaine de développement requiert des emprunteurs (y compris les
béneficiaires de ses préts) ainsi que des soumissionnaires/ fournisseurs/entreprises prenant part
aux marchés qu'elle finance d'observer les normes d'éthique les plus élevées lors de la
passation et de I'exécution de ces marchés. A cet effet, la Banque

a) définit comme suit les termes :

i) "corruption” signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter
toute chose ayant une valeur dans le but d'influencer l'action d'un
responsable dans le processus de passation et d'exécution du marché s &

if)  "manoeuvres frauduleuses" signifient une présentation inexacte des faits
dans le but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du
marché au détriment de 1'emprunteur, et incluent la collusion entre
soumissionnaires (avant ou aprés la soumission des offres) en vue de fixer
les prix des offres & des niveaux artificiellement non concurrentiels et de
priver I'emprunteur des avantages d'une concurrence libre et ouverte :

b)  rejettera toute proposition d'attribution du marché qui lui sera proposée ou qu'il
aura approuvée sur la base d'informations incomplétes, inexactes ou fallacieuses
fournies par 1'emprunteur, ou s'il est établi, par décision d'un tribunal, ou i la
suite d'une mission spéciale d'audit que le marché a été attribué 2 la suite de
pratiques irréguliéres. Dans ce cas, le soumissionnaire peut également se voir
interdire toute participation aux projets financés par la Banque pour une période
déterminée par la Banque.

37.2 Par ailleurs, les soumissionnaires devraient avoir 4 I'esprit les dispositions de la clause
59.2 des Conditions générales du marché.
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G. Données sur 1'Appel d'Offres

Référence aux Clauses des Instructions aux Soumissionnaires
(1.3)  Ajouter la clause suivante : Les travaux sont classés en un lot indivisible.

(2.1) L'emprunteur est la République du Sénégal. Le Maitre de 1'Ouvrage est le Ministére de
la Famille, du Développement Social et de la Solidarité nationale, représenté par le
Projet de Lutte contre la Pauvreté (PLCP).

(2.1) Les mots "Banque africaine de développement" signifient dans le présent dossier le
Fonds Nordique de Développement (NDF), et prét signifie un prét du FND qui,  la
date de publication du dossier d' Appel d'Offres, a été approuvé par le Fonds Nordique
de Développement.

(2.1) Le projet est : Construction de 50 puits dans les régions de Dakar, Thiés, Diourbel,
Tambacounda et Kolda.

(1.3) Les travaux sont classés en un lot indivisible.

(4.3) Sans objet.

(4.4) 1 n'est pas permis aux entreprises apparaitrant sur la liste restreinte former des
associations ou groupements pour soumissionner pour le présent appel d'offres.

(4.5) La liste des critéres de qualification dans la clause 4.5 est modifiée comme suit : sans
modification.

(4.5a) Le chiffre d'affaire annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du
soumissionnaire au cours des cingq derniéres années doit étre de (sans objet du fait que
les soumissionnaires ont été présélectionnés).

(4.5¢c) Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter aux Travaux est celui qui lui
permet d'exécuter les travaux conformément au Spécifications techniques (Section VI).

(4.5e) Le montant minimum de liquidités/facilités de crédit net de tous autres engagements
contractuels du soumissionnaire doit étre d'un montant (sans objet du fait que les
soumissionnaires ont été présélectionnés).

(8.2) Le nombre de copies de 1'Offre A remplir et fournir est (un original et) trois copies.

(12.1)Outre les documents visés 2 la clause 12.1 a) a d), la soumission contiendra les
documents suivants :

f) la description de l'organisatin et de la méthodologie proposées par le
soumissionnaire pour 1'exécution du Marché,
g) le personnel clé avec curriculum vitae que le soumissionnaire propose
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d’affecter a 1'exécution du Marché,

h) la planification détaillé de I'exécution du marché,

1) la liste du matériel que le soumissionnaire propose affecter a 1'exécution du
marché.

(13.4)Le Marché n'est pas soumis 2 la révision des prix suivant la Clause 47 des conditions
du Marché.

(14.1)La monnaie internationale spécifiée est sans objet. La soumission est libellée en francs
CFA et les paiements se feront exclusivement en francs CFA.

(15.1)La durée de validité des soumissions est de 84 (quatre-vingt-quatre) jours suivant la
date limite de remise des soumissions spécifiée ci-dessous.

(15.3)L'ajustement de prix effectué suivant la clause 15.3 sera calculé sur la base d'une
augmentation annuelle des colts en devises de (sans objet) et une augmentation
annuelle des cofits en monnaie nationale de 4 (quatre) pour cent.

(16.1)Le montant de la garantie de soumission est de 2 (deux) pourcent du montant de la
soumission.

(17.0)Les propositions variantes aux conditions du dossier d'Appel d'Offres ne seront pas
acceptées.

(19.2) L'adresse du Maitre de 1'Ouvrage 2 laguelle les offres devront &tre soumises est : Projet
de Lutte contre la Pauvreté, Avenue Bourguiba x Rue C, Castors, BP 17.245, Dakar.

(20.1)La date et 1'heure limites de soumission des offres sont : 18 Mars 2005 3 10 Heures.
(14.2) La date de référence pour le taux de change sera (sans objet).
(30.1) Aucune préférence ne sera accordée.

(31.2) Les quantités peuvent étre augmentées d’un pourcentage de : 25 %
Les quantités peuvent étre réduites d’un pourcentage de : 15 %

(33.1)Ajouter : La lettre envoyée a 1'attributaire ne portera pas mention du montant du
marché. Elle I'invitera, dans un délai de 7 jours calendaires, de se rendre au bureau du
PLCP pour signer le formulaire de marché.

(33.2)Remplacer par : Le formulaire de marché sera signé par 'attributaire et ensuite par le
PLCP et les autorités compétentes. Lorsque les autorités compétentes ont signé le
formulaire de marché, le marché sera notifié a 1'attributaire.

La date de cette notification est la date I partir de la quelle le délai de démarrer les
travaux court.
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(33.3) Clause supprimée

(35.0)L'avance de démarrage sera limitée a 25 (vingt-cing) pour cent du Marché.

(36.1) Aucun conciliateur n’est prévu.
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Section IIl. Modéles de Soumission, Renseignements
sur les Qualifications du Soumissionnaire
: et Lettre d' Acceptation

MODELE : Soumission de I'Entrepreneur

Description des Ouvrages : Construction de 50 puits dans les régions de Dakar, Thigs,
Diourbel, Tambacounda et Kolda.

OFFRE

Au : Projet de Lutte contre la Pauvreté

Adresse : Avenue Bourguiba x Rue C, Castors, Dakar

MESSIEURS,

Nous proposons d'exécuter les Ouvrages décrits ci-dessus conformément aux Conditions du
Marché et aux autres particularités précisées dans les Données sur le Marché accompagnant

cette offre pour le prix de [en chiffres] ( ) [en lettres] .

Cette offre et votre acceptation écrite constitueront la formation du Marché. 11 est entendu que

vous n'étes pas tenus d'accepter l'offre la moins disante, ni aucune des offres que vous
recevrez.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, 1'assurance de notre considération distinguée.

Signé
Entreprise : [I'Entrepreneur]
Adresse
Date
MODELE : Renseignements sur la Qualification
1 A remplir par le soumissionnaire avec les renseignements le concernant et la date de présentation au bas

du Modéle de Soumission.
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Les renseignements qui seront donnés par le soumissionnaire dans les pages qui suivent
seront utilisés pour la vérification a posteriori de la qualification du soumissionnaire (post
qualification) .conformément aux dispositions de la Clause 4 des Instructions aux

Soumissionnaires. Ces renseignements ne seront pas inclus dans le Marché.

1.1

1.2

1.3

Pour les Soumissionnaires Individuels ou les Membres Individuels de Groupements

d'Entreprises

Constitution ou situation juridique du soumissionnaire [Joindre une copie]

Lieu d'enregistrement :

Principal lien d'activités :

Procuration du signataire
de 1'offre

Volume annuel total de travaux
de construction au cours des
cinq derniéres années, dans la

monnaie internationale suivante :

[Piéce jointe]

2000
2001
2002
2003
2004

Travaux réalisés par 1'Entrepreneur principal de nature et de volume similaires aux
présents travaux au cours des cinq derniéres années. Les montants seront indiqués dans
la méme monnaie que celle utilisée au paragraphe 1.2 ci-dessus.

Nom du projet et pays

Nom du client

Type de travaux exécutés et année
d'achévement

Montant du marché
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1.4 L'Equipement de 1'Entrepreneur comprend les matériels ou engins suivants essentiels 3
la réalisation des Travaux. Les soumissionnaires fourniront tous les renseignements Ci-
apres sur les. matériels ou engins qu'ils possédent ou se proposent d'acheter ou de

louer :

Matériel ou Engin

Marque et age
(années)

Etat
(nouveau, bon, médiocre)
nombre disponible

Possédé, loué
(aupres de ?),
devant étre acheté
(aupres de ?7)

etc.

1.5 Qualifications et expérience du personnel clé dont la participation est envisagée pour
I"administration et 1'exécution du Marché. Les curriculum vitae seront joints.

Poste

Nom

Années d'expérience
(en général)

Années d'expérience
dans le poste envisagé

Directeur de projet
Ingénieur en chef

*
*

*

erc.

1.6 Contrats de sous-traitance envisagés et entreprises proposées.

Tranches des Travaux

etc.

Montant du contrat
de sous-traitance

Sous-traitant
(nom et adresse)

Expérience en matiére de
travaux similaires

-1.7  Rapports financiers des cinq derniéres aanées : bilans, comptes de résultats, rapports
des auditeurs, etc. Les énumérer ci-aprés et joindre des copies.
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1.8  Preuve de I'accés 2 des ressources financiéres permettant de répondre aux critéres de
sélection : liquidités disponibles, lignes de crédit, etc. Les énumérer ci-aprés et joindre
des copies des piéces justificatives. ' :

1.9 Nom, adresse et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des banques qui peuvent
donner des références si elles sont contactées par le Maitre de I'Ouvrage.

~

1.10 Renseignements sur les litiges en cours impliquant le soumissionnaire.

Autre(s) partie(s) Cause du litige Montant impliqué

1.11 Respect des conditions de la Clause 4.1(j) des Instructions aux Soumissionnaires.

1.12 Méthode et calendrier des travaux envisagés. Le soumissionnaire devra joindre des
descriptions, plans et diagrammes, le cas échéant, pour satisfaire aux conditions des
documents d' Appel d'Offres.

2.  Pour les Groupements d'Entreprises

2.1 Les renseignements précisés aux paragraphes 1.1 & 1.11 ci-dessus seront fournis pour
chaque membre du groupement d'entreprises.

2.2 Les renseignements figurant au paragraphe 1.12 ci-dessus seront également donnés
pour le groupement d'entreprises.

2.3 Joindre la procuration du ou des signataires de 1'offre 1'/les autorisant a signer |'offre
au nom du groupement d'entreprises.
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2.4 Joindre 1'Accord entre les membres du groupement d'entreprises (qui engage tous les
membres) indiquant que :

a)  tous-les membres sont conjointement et solidairement responsables de 1'exécution
du Marché conformément aux modalités du Marché :

‘b)  1'un des membres est nommé chef de file du groupement d'entreprises, autorisé a
assumer des responsabilités et a recevoir des instructions pour 1'un et tous les
membres et en leur nom ; et

¢)  l'exécution de l'ensemble du Marché, y compris les paiements, sera faite
exclusivement sous la responsabilité du chef de file du groupement d'entreprises.
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FORMULAIRE DE MARCHE

ENTRE .

le Maitre de I’ouvrage, le Projet de Lutte contre la Pauvretg,

D’UNE PART, ET

l'Entrépreneur .......................................................... (indiquer l'attributaire du marché),
D’AUTRE PART,

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent marché a pour objet

Les documents suivants seront considérés et interprétés comme faisant partie intégrante du
présent marché, dans 1’ordre de priorité ci-dessous :

a) la présente lettre de marché,
b) la notification du marché,
) la soumission et ses annexes,

d) le détail estimatif,

Le montant du marché est de .........ccccecoeevveveeevevveenennnnnn...... .Francs CFA.

En contrepartie des paiements a effectuer par le Maitre de 1’ouvrage a I'Entrepreneur, dans les
conditions indiquées dans le marché, I'Entrepreneur s’engage par les présentes, a exécuter le
marché conformément aux dispositions du marché.

Le Maitre de I’ouvrage s’engage par les présentes a payer a 'Entrepreneur, 4 titre de

rétribution pour I’exécution du marché, les sommes prévues au marché aux échéances et de la
maniére qui y sont indiquées.

EN FOI DE QUOIL, les parties contractantes ont apposé leurs signatures respectives sur le
présent acte, les jour et an ci-dessous mentionnés.

Signé par I'Entrepreneur La Directrice du PLCP Le Ministre des Affaires Sociales
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Section IV. Conditions du Marché

A, Généralités
1. Définitions
1.1  Les termes et expressions qui sont définis dans les Données sur le Marché ne sont pas
définis a nouveau dans les Conditions du Marché mais ont la méme signification. Les

majuscules sont utilisées pour identifier les termes et expressions définis.

L'Acceptation est la date de la formation du Marché, A savoir dés réception par
I'Entrepreneur de la Lettre d'Acceptation émise par le Maitre de I'Ouvrage.

Le Conciliateur est la personne nommée conjointement par le Maitre de 1'Ouvrage et
'Entrepreneur pour résoudre les litiges en premier recours conformément aux

dispositions figurant dans les Clauses 24 et 25. Le nom du Conciliateur est défini dans
les Données sur le Marché.

Les Evénements Donnant Droit & Compensation sont ceux définis a la Clause 44 du
présent document.

La Date d'Achévement est la date 4 laquelle 1'Ingénieur notifie que le Maitre de
1'Ouvrage peut prendre possession des ouvrages.

Le Marché est le marché conclu entre le Maitre de 1'Ouvrage et 1'Entrepreneur.

Les Données sur le Marché définissent les documents et autres renseignements qui
constituent le marché.

L'Entrepreneur désigne une personne ou une société dont 1'offre d'exécuter les
travaux a €té acceptée par le Maitre de 1'Ouvrage.

L'Offre de 1'Entrepreneur désigne le document complet présenté par 1'Entrepreneur
au Maitre de 1'Ouvrage.

Le Montant du Marché est le prix précisé dans la Lettre d'Acceptation et ensuite
ajusté conformément aux dispositions du Marché.

Les Jours sont des jours calendaires ; les mois sont des mois calendaires.

Une Malfagon est ioute partie des Trevaux qui n'est pas achevée conformément au
Marché.
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Le Maitre de 1'Ouvrage est la partie qui engage 1'Entrepreneur pour exécuter les
Travaux.

L'Ingénieur est la personne nommée dans les Données sur le Marché ou toute autre
personne compétente recrutée par le Maitre de I'Ouvrage et notifiée a 1'Entrepreneur,
pour agir a la place de 1'Ingénieur ; 1'Ingénieur est chargé de superviser 1'Entrepreneur,
'd'administrer le Marché, de certifier les paiements dus a I'Entrepreneur, de proposer
et d'évaluer des Modifications au Marché, d'accorder des prolongations et de chiffrer

les sommes dues 2 I'Entrepreneur au titre des Evénements Donnant Droit 2
Compensation.

Le Matériel désigne les engins, équipements et matériels de I'Entrepreneur amenés
temporairement sur le chantier pour 1'exécution des Travaux.

Le Montant Initial du Marché est le montant du marché 3 la date de 1'acceptation
€crite de la soumission par le Maitre de 1'Ouvrage.

La Date d'Achévement Prévue est 1a date 3 laquelle il est prévu que 1'Entrepreneur
terminera les Travaux. La Date d'Achévement Prévue est précisée dans les Données
sur le Marché. La Date d' Achévement Prévue ne peut étre modifiée que par 1'Ingénieur
par une prolongation.

L'Installation des équipements est toute partie intégrante des travaux et portant sur
I'installation des équipements mécanique, Electrique, électronique ou chimique.

La Site est la zone définie comme telle dans les Données sur le Marché.

Les Données sur le Site sont les rapports joints aux documents d'Appel d'Offres. Ce
sont des rapports factuels ou d'interprétation des données de terrain des conditions
hydrologiques du Site.

La Date de Démarrage est précisée dans les Données sur le Marché. C'est la date a
laquelle I'Entrepreneur peut commencer les travaux relatifs au Marché. Elle ne coincide
pas n€cessairement avec 1'une des dates de mise 2 disposition du chantier.

Un Sous-Traitant est une personne ou une société qui a un contrat avec 1'Entrepreneur
pour effectuer une partie des Travaux du Marché sur le Chantier.

Les Quvrages Provisoires sont des travaux congus, effectués, installés et enlevés par
I'Entrepreneur et qui sont nécessaires a 1'exécution des Travaux et a I'installation des
équipements.

Une Modification est une instruction donnée par I'Ingénieur et qui modifie les
Travaux. -

Les Travaux sont les travaux que I'Entrepreneur doit effectuer, mettre en place et
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remettre au Maitre de 1'Ouvrage conformément au Marché.

2.  Interprétation

2.1 Lors de l'interprétation des Conditions du Marché, les mots au singulier désignent
également des pluriels, les mots masculins désignent également des mots féminins et vice
versa. Les rubriques et les références entre les différentes clauses n'ont pas de signification.
Les mots ont leur signification normale dans la langue du Marché 4 moins qu'ils ne soient
définis de maniére spécifique.

2.2 S'il est précisé dans les Données sur le Marché que 1'achévement se fera par étapes, les
références dans les Conditions du Marché aux Travaux, 2 la Date d'Achévement, a la Date

d'Achévement Prévue s'appliquent a toute Tranche de Travaux (autres que les références 3 la
Date d'Achévement et 2 la Date d' Achévement Prévue pour I'ensemble des Travaux).

3.  Langue et Législation applicables

3.1 La langue du Marché et le droit applicable au Marché sont précisés dans les Données
du Marché.

4.  Décisions de 1'Ingénieur

4.1 L'Ingénieur doit prendre des décisions sur les questions contractuelles qui se posent
entre le Maitre de 1'Ouvrage et 1'Entrepreneur de facon €quitable et impartiale.

5.  Délégation
5.1 L'Ingénieur peut déléguer 1'un quelconque de ses devoirs et responsabilités a des tiers,
excepté au Conciliateur, aprés en avoir notifié I'Entrepreneur, et peut annuler cette délégation

apres en avoir notifié 1'Entrepreneur.

6. Communications

6.1 Les communications entre les parties visées dans les conditions ne sont effectives que
lorsqu'elles sont faites par écrit. Une notification ne devient effective qu'apres sa réception.

v Sous-Traitance

7.1  L'Entrepreneur peut sous-traiter avec le consentement de I'Ingénieur mais ne peut céder
le Marché sans 1'approbation écrite du Maitre de I'Ouvrage. La sous-traitance ne modifie en
. rien les obligations de 1'Entrepreneur.
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8.  Autres Entrepreneurs

8.1 L'Entrepreneur doit coopérer et partager le Chantier avec d'autres entrepreneurs, les
pouvoirs publics, les services publics et le Maitre de I'Ouvrage entre les dates précisées dans
le Programme des Autres Entrepreneurs. Il doit également leur fournir les installations et
services précisés dans le programme. Le Maitre de 1'Ouvrage peut modifier le Programme
des Autres Entrepreneurs ; il doit notifier 1'"Entrepreneur de telles modifications.

9. Personnel

9.1 L'Entrepreneur doit employer soit le personnel clé figurant sur la Liste du Personnel
Clé pour s'acquitter des fonctions précisées ‘dans le Programme, soit un autre personnel
approuve par 1'Ingénieur. L'Ingénieur approuvera le personnel cl¢ de remplacement envisagé
uniquement si ses qualifications, ses aptitudes et son expérience sont les mémes, voire
meilleures, que celles du personnel figurant sur la Liste Du Personnel indiqué en Annexe.

9.2 Si I'Ingénieur demande 3 I'Entrepreneur de relever de ses fonctions une personne qui
fait partic de son personnel ou de sa main-d'oeuvre avec justifications a 1'appui,
I"Entrepreneur doit s'assurer que la personne quitte le Chantier dans les sept jours et n'a plus
de rapport avec les activités du Marché.

10. Risques a la charge de I'Entrepreneur

10.1 Tous les risques de perte de biens matériels ou de dommages a ces biens et de
dommages corporels et de décés qui surviennent au cours de I'exécution du Marché ou 2 la
suite de 1'exécution du Marché autres que les risques exclus incombent 3 1"Entrepreneur.

11. Risques a la charge du Maitre de I'Ouvrage

11.1 Le Maitre de 1'Ouvrage doit assumer les risques exclus qui sont a) pour autant qu'ils
affectent directement 1'exécution des Travaux dans le pays du Maitre de 1'Ouvrage, les
risques de guerre, d'hostilités, d'invasion, I'action d'ennemis étrangers, la rébellion, la
révolution, 1'insurrection, ou le pouvoir militaire ou usurpé, la guerre civile, 1'émeute, les
troubles ou le désordre (sauf le cas ol ces événements impliquent seulement les employés de
I'Entrepreneur) et la contamination due 2 des carburants nucléaires, des déchets nucléaires ou
des explosifs toxiques radioactifs, ou b) événement da uniquement a la conception des
Travaux autre que la conception de 1'Entrepreneur.

12. Assurance

]

12.1 La couverture ci-aprés doit étre fournie par I'Entrepreneur aux noms conjoints du
Maitre de 1'Ouvrage et de 1'Entrepreneur pour la période commencant & la Date de
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Démarrage et se terminant 2 la fin de la Période de Reprise des Malfacons :

a)  couverture en cas de dommages 2 la propriété d'autrui causés par les actes ou
omissions de 1'Entrepreneur ;

b)  couverture en cas de décés ou de dommages corporels causés par les actes ou
omissions de 1'Entrepreneur 2 :

) quiconque est autorisé 4 étre sur le Chantier :
i)  aux tiers qui ne sont pas sur le Chantier ;
¢)  couverture en cas de dommages aux Travaux et aux matériaux de construction.

12.2 Les polices et quittances d'assurance doivent étre présentées par 1'Entrepreneur 2
I'Ingénieur pour approbation avant la Date de Démarrage précisée dans les Données sur le
Marché, puis chaque fois que 1'Ingénieur en fait la demande.
12.3 Si I'Entrepreneur ne présente pas les polices et quittances requises, le Maitre de
I'Ouvrage peut contracter 1'assurance pour laquelle 1'Entrepreneur devrait avoir présenté les
polices et quittances et recouvrer les primes qu'il a payées en les déduisant des paiements dus
a I'Entrepreneur ou, si aucun paiement n'est dd, le paiement des primes sera un impaysé.
12.4 Les conditions d'une assurance peuvent étre modifiées soit si I'Ingénieur donne son
approbation, soit si la compagnie d'assurances auprés de laquelle la police d'assurance a été

souscrite impose des changements d'ordre général.

12.5 Les deux parties doivent respecter toutes les conditions des polices d'assurance.

13. Indemnités

13.1 Chaque partie est responsable des pertes, deépenses, réclamations pour perte ou
dommages matériels et corporels, et du décés causés par ses propres actes ou omissions, et
indemnise 1'autre partie.

13.2 La partie demandant une indemnité doit prendre toutes mesures raisonnables pour
atténuer la perte ou le dommage qui peut se produire.

13.3 L'Entrepreneur indemnise le Maitre de I'Ouvrage suite a des réclamations pour les
dommages causés par le mouvement de son Matériel ou par ses Travaux Provisoires situés i
I'extérieur du Chantier.
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14. Données sur le Site

14.1 On suppose 'que I'Entrepreneur a préparé son offre sur la base des Données Sur Le
Site.

15.  Questions relatives aux Données sur le Marché

15.1" L'Ingénieur donne des instructions pour clarifier les questions relatives aux Données
sur le Marché.

16. L'Entrepreneur doit exécuter les Travaux

16.1 L'Entrepreneur exécute les Travaux conformément aux Spécifications Techniques et
aux Plans.

17.  Les Travaux doivent étre terminés 4 la Date d'Achévement Prévue
17.1 L'Entrepreneur peut commencer les Travaux 3 la Date de Démarrage et doit effectuer

les Travaux conformément au programme qu'il a présenté et qui est mis 2 jour avec
I'approbation de 1'Ingénieur, et les terminer 2 la Date d' Achévement Prévue.

18. Approbation des Ouvrages Provisoires de I'Entrepreneur

18.1 L'Entrepreneur doit présenter les plans et spécifications en montrant les Ouvrages

Provisoires envisagés a 1'Ingénieur, qui doit les approuver s'ils correspondent aux Données
sur le Marché.

18.2 L'Entrepreneur est chargé de la conception des Ouvrages Provisoires.

18.3 L'approbation de 1'Ingénieur ne change en rien la responsabilité de 1I'Entrepreneur
relative 2 la conception des OQuvrages Provisoires.

18.4 L'Entrepreneur doit obtenir 1'approbation de tiers pour sa conception des Ouvrages
Provisoires, le cas échéant.

19. Sécurité

19.1 L'Entrepreneur est responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Chantier.
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20. Découvertes

20.1 Tout objet a{yant une valeur historique, présentant un intérét ou ayant une valeur
importante, découvert de fagon inattendue sur le Chantier est la propriété du Maitre de
1'Ouvrage. L'Entrepreneur doit notifier I'Ingénieur ces découvertes et suivre les instructions
de I'Ingénieur quant 2 la fagon d'en disposer.

21. Mise a disposition du Site

21.1 Le Maitre de 1'Ouvrage doit mettre  la disposition de 1'Entrepreneur tous les
emplacements nécessaires du Chantier. Si un emplacement n'est pas mis 2 la disposition de
I'Entrepreneur  la date prévue dans les Données sur le Marché, le Maitre de 1'Ouvrage aura

retardé le démarrage des activités, ce qui constitue un Evénement Donnant Droit a
Compensation.

22. Accés au Chantier

22.1 L'Entrepreneur doit permettre 2 I'Ingénieur et a toute personne autorisée par
I'Ingénieur d'accéder au Chantier et & tout emplacement ol des travaux se rapportant au
Marché sont effectués ou doivent étre effectués.

23. Instructions

23.1 L'Entrepreneur appliquera toutes les instructions données par 1'Ingénieur
conformément  la législation du pays dans lequel le Chantier est situé.

24. Différends

24.1 Si soit le Maitre de 1'Ouvrage, soit I'Entrepreneur pense qu'une décision prise par
I'Ingénieur n'est pas de sa compétence, conformément au Marché, ou que la décision a été
mal prise, la décision doit &tre soumise au Conciliateur dans les quatorze (14) jours suivant la
notification de la décision de 1'Ingénieur.

25. Procédures suivies pour les Différends

25.1 Le Conciliateur doit rendre sa décision dans les vingt huit (28) jours suivant la
présentation d'un différend. :

25.2 Le Conciliateur est payé 2 1'heure au tarif précisé dans les Données sur le Marché pour
son travail, et le colt est réparti également e:ire le Maitre de I'Ouvrage et 1'Entrepreneur, =
quelle que soit la décision du Conciliateur. L'une des parties en présence peut soumettre la
décision du Conciliateur 4 un Arbitre dans les vingt huit (28) jours suivant la décision écrite
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du Conciliateur. Si aucune des parties en présence ne présente le différend 4 1'arbitrage dans

les vingt huit (28) jours susmentionnés, la décision prise par le Conciliateur sera définitive et
irrévocable.

25.3 L'arbitrage est mené conformément a la procédure de l'arbitrage publiée par
I'institution citée et & I'endroit précisé dans les Données sur le Marché,

26. Remplacement du Conciliateur

26.1 En cas de démission ou de décés du Conciliateur, ou si le Maitre de 1'Ouvrage et
I'Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne s'acquitte pas de ses fonctions
conformément aux dispositions du Marché, un nouveau Conciliateur sera nommé
conjointement par le Maitre de 1'Ouvrage et I'Entrepreneur ou, si les deux parties en présence
n'arrivent pas a un accord dans les trente (30) jours, il sera désigné par 1' Autorité chargée de
la Nomination, désignée dans les Données sur le Marché 4 la demande de 1'une des parties en
présence, puis nommé conjointement par le Maitre de 1'Ouvrage et 1'Entrepreneur.

B. Controle des délais
27. Programme

27.1 Sur la période précisée dans les Données sur le Marché, 1'Entrepreneur présentera a
I'Ingénieur, pour approbation, un programme montrant les méthodes, 1'organisation, 1'ordre
d'exécution et le calendrier pour toutes les activités nécessaires aux Travaux.

27.2 Une mise a jour du programme est un programme présentant les progrés effectivement
réalisés pour chaque activité et les effets des progres réalisés sur le calendrier des travaux
restant a effectuer, y compris toutes modifications apportées  la chronologie des activités.

27.3 L'Entrepreneur doit présenter a 1'Ingénieur, pour approbation, un programme révisé i
des intervalles ne dépassant pas la période précisée dans les Données sur le Marché. Si
I'Entrepreneur ne présente pas un programme révisé pendant cette période, 1'Ingénieur peut
retenir le montant figurant dans les Données sur le Marché sur le prochain décompte et

continuer A retenir ce montant jusqu'au prochain paiement aprés la date A laquelle le
programme en retard a été présenté.

27.4 L'approbation du programme par 1'Ingénieur ne modifie en rien les obligations de
I'Entrepreneur. L'Entrepreneur peut réviser le programme et le soumettre 3 nouveau i
I'Ingénieur a tout moment. Un programme révisé doit faire apparaitre 1'impact des
Modifications et des Evénements donnant droit 4 Compensation.
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28. Report de la Date d'Achévement Prévue

28.1 L'Ingénieur doit reporter la Date d'Achévement Prévue si un Evénement donnant droit
a Compensation se produit ou si une Modification intervient, qui rend impossible
I'Achévement 4 la Date d'Achévement fixée, sans que l'Entrepreneur n'ait A prendre des
mesures pour accélérer l'exécution des travaux restant i finir, ce qui conduirait 4 une
augmentation du coit des travaux.

28.2 L'Ingénieur doit décider s'il doit reporter la Date d' Achévement Prévue et de combien,
dans les vingt et un (21) jours aprés que 1'Entrepreneur lui a demandé de prendre une décision
sur les effets d'un Evénement donnant droit 3 Compensation ou d'une Modification et lui a
présenté des piéces justificatives expliquant la situation. Si I'Entrepreneur n'a pas réussi a
présenter un avertissement préalable pour ce retard, ou n'a pas réussi a coopérer pour essayer
de résoudre le probléme du retard, il n'est pas tenu compte du retard qui lui est di pour fixer
la nouvelle Date d' Achévement.

29.  Exécution anticipée

29.1 Lorsque le Maitre de 1'Ouvrage veut que I"Entrepreneur finisse lés travaux un certain
temps avant la Date d'Achévement Prévue, 1'Ingénieur obtient aupres de 1'Entrepreneur des
propositions chiffrées pour exécution anticipée. Si le Maitre de I'Ouvrage accepte ces
propositions, la Date d'Achévement Prévue est modifiée en conséquence et confirmée par le
Maitre de I'Ouvrage et 1'Entrepreneur. '

29.2 Si les propositions chiffrées de I"Entrepreneur pour une exécution anticipée des travaux
sont acceptées par le Maitre de 1'Ouvrage, elles sont incorporées au Montant du Marché et
traitées comme une Modification.

30. Ordre donné par 1'Ingénieur de différer les Travaux

30.1 L'Ingénieur peut demander a I'Entrepreneur de retarder le démarrage ou 1'avancement
de toute activité relative aux Travaux.

31. Réunions de Chantier

31.1 L'Ingénieur peut demander 4 1'Entrepreneur d'assister & des réunions de chantier et
vice versa. L'objectif d'une réunion de chantier est d'examiner les plans des travaux restant a
effectuer et de résoudre les problémes posés conformément 3 Ia procédure d'avertissement
préalable.

-31.2 L'Ingénieur doit établir un procés-verba: des réunions de chantier et doit en fournir des =
exemplaires A ceux qui assistent 3 la réunion et au Maitre de 1'Ouvrage. L'Ingénieur doit
décider des parties qui assumeront la responsabilité des mesures 4 prendre soit lors de la
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réunion de chantier, soit aprés la réunion, et doit le faire savoir par écrit 2 tous ceux qui ont
assisté a cette réunion.

32. Avertissement préalable

32.1 L'Entrepreneur est tenu d'avertir I'Ingénieur, au plus tot, des événements ou
circonstances spécifiques qui pourraient se produire a 1'avenir et qui pourraient affecter la
qualité du travail, entrainer une augmentation du Montant du Marché ou repousser la Date
d'Achévement Prévue. L'Ingénieur peut exiger de I'Entrepreneur qu'il présente une
estimation de 1'effet prévu de 1'événement ou de la circonstance qui se produira 2 1'avenir sur
le Montant du Marché et la Date d'Achévement. L'estimation doit &tre présentée par
1'Entrepreneur dés que possible. .

32.2 L'Entrepreneur collaborera avec 1'Ingénieur pour établir et étudier des propositions
visant & éviter ou réduire les effets d'un tel événement ou d'une telle circonstance par

quiconque participant aux travaux ; et en appliquant toute instruction i cet effet donnée par
1'Ingénieur.

C. Controle de Qualité

33. Identification des Malfacons

33.1 L'Ingénieur doit vérifier le travail de I'Entrepreneur et Iui notifier les Malfagons qu'il
détecte. Ces vérifications ne doivent pas affecter les responsabilités de 1'Entrepreneur.
L'Ingénieur peut prescrire & 1'Entrepreneur de rechercher une Malfacon et de démolir et
soumettre a essais tout travail qu'il considére Défectueux.

34. Essais

34.1 Si I'Ingénieur demande 2 1'Entrepreneur de faire un essai qui ne figure pas dans les
Spécifications techniques pour voir si un travail est défectueux et si 1'essai montre qu'il 1'est,
I'Entrepreneur doit régler le coit de l'essai et de la prise échantillons. S'il n'y a pas de
malfagon, 1'essai constitue un Evénement donnant droit 2 Compensation.

35. Correction des Malfacons

35.1 L'Ingénieur doit notifier 4 1'Entrepreneur toutes les Malfagons qui lui sont connues
avant la fin de la Période de Notification des Malfacons, qui commence 2 1' Achévement.

35.2 Chaque fois qu'une notification de Maifacon est faite, une Période de Reprise des
Malfagons, pour la malfagon notifiée, commence. L'Entrepreneur doit reprendre la malfacon
notifiée au cours de la Période de Reprise des Malfagons. La longueur de cette Période est
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précisée dans les Données sur le Marché.

35, L'Entreprenéur doit réparer les malfagons qu'il remarque lui-méme avant la fin de la
Période de Notification des Malfagons.

35.4 L'Ingénieur doit certifier que toutes les Malfagons ont été reprises lorsque toutes les
Malfagons connues ont été réparées. Si I'Ingénieur considére que la réparation d'une
Malfacon n'est pas essentielle, il peut demander 2 1'Entrepreneur de présenter un devis pour
la réduction correspondante du Montant du Marché ou de fixer une nouvelle date
d'Acheévement antérieure 4 la Date d'Achévement Prévue, ou les deux. Si I'Ingénieur accepte
le devis, la modification correspondante des Données sur le Marché devient une Modification.

~

36. Malfagons qui ne sont pas réparées aprés la Date d' Achévement

36.1 Apres la date d'Achévement, I'Ingénieur peut organiser la reprise d'une Malfacon par

un tiers, si 1'Entrepreneur n'a pas effectué cette reprise au cours de la Période de Reprise des
Malfacons.

36.2 L'Ingénieur doit donner  1'Entrepreneur une notification d'au moins vingt huit (28)
jours de son intention d'utiliser les services d'un tiers pour réparer une Malfacon. Si
I'Entrepreneur ne reprend pas la malfagon lui-méme au cours de cette période de notification,

I'Ingénieur peut faire corriger la malfacon par un tiers. Le cofit de la reprise sera déduit du
Montant du Marché.

D. Controle des Cofits

37. Devis Estimatif

37.1 Le Devis Estimatif doit présenter des é&léments pour I'exécution des travaux,
I'installation des équipements, les essais et la réception des travaux qui doivent étre effectués
par 1'Entrepreneur.

37.2 Le Devis Estimatif est utilisé pour calculer le Montant du Marché, L'Entrepreneur est

payé€ pour la quantité de travaux effectués au prix unitaire figurant dans le Devis Estimatif
pour chaque élément.

38. Modification des Quantités
38.1 Si la quantité finale de travaux effectués differe de plus de vingt cing (25) pour cent de
celle figurant dans le Devis Estimatif pour un €lément donné, 1'Ingénieur doit modifier le prix

- Unitaire pour tenir compte de la modification ayportée.

38.2 Si I'Ingénieur le demande, 1'Entrepreneur doit fournir a I'Ingénieur une ventilation
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détaillée des prix unitaires figurant dans le Devis Estimatif.

38.3 Modifications apportées au Programme d'Activités chiffrées

38.4 Le Programme d'Activités chiffrées doit étre modifié par 1'Entrepreneur pour tenir
compte des modifications du programme ou des méthodes de travail qu'il a effectué de son
plein gré. Les Prix figurant dans le Programme d'Activités chiffrées ne sont pas modifiés
lorsque 1'Entrepreneur apporte ces modifications au Programme d'Activités chiffrées.

39. Modifications

39.1 Toutes les Modifications doivent étre portées dans les Programmes mis a jour établis
par I'Entrepreneur.

40. Paiements se rapportant aux Modifications

40.1 L'Entrepreneur doit prévoir 1'effet sur les codits d'une Modification envisagée sur le
Montant du Marché et présenter a I'Ingénieur un devis pour apporter la Modification si
I'Ingénieur le lui demande. L'Ingénieur doit examiner le devis qui doit étre présenté dans les
sept (7) jours suivant la demande ou sur une période plus longue précisée par 1'Ingénieur et
avant qu'il ne demande expressément que la Modification soit apportée.

40.2 Si les travaux pour la Modification correspondent 4 une rubrique figurant dans le Devis
Estimatif et si, de I'avis de 1'Ingénieur, le volume de travail n'entraine pas une modification
du coit par unité de volume, le prix unitaire figurant dans le Devis Estimatif est utilisé pour
calculer la valeur de la Modification. Si le cofit unitaire change,.ou si la nature du travail pour
la Modification ne correspond pas aux éléments figurant dans le Devis Estimatif, le devis de
I'Entrepreneur doit comporter de nouveaux prix unitaires pour les éléments de travail
correspondants.

40.3 Si le devis de 1'Entrepreneur parait acceptable, I'Ingénieur demande que Ia
Modification soit apportée et modifie le Montant du Marché sur la base de sa prévision des
effets de la Modification sur les cofts contractés par 1'Entrepreneur.

40.4 Lorsque, étant donné l'urgence de la Modification, on ne peut demander a
I'Entrepreneur un devis en raison des délais supplémentaires qui en découleraient, la

Modification est considérée comme un Evénement Donnant Droit 3 Compensation.

40.5 L'Entrepreneur n'est pas autorisé a bénéficier d'un paiement supplémentaire pour des
cofits qui auraient pu étre évités s'il en avait fait 1'avertissement préalable.
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41. Prévisions de dépenses

41.1 Lorsque le programme est mis i jour, I'Entrepreneur doit présenter a 1'Ingénieur une
estimation révisée des dépenses. Cette estimation est effectuée dans différentes monnaies telles
qu'elles sont définies dans le Marché, converties, le cas échéant A I'aide des taux de change
figurant au Marché. '

42. Décomptes

42.1 L'Entrepreneur présentera a 1'Ingénieur des projets de décomptes mensuels de la valeur
estimative des travaux achevés diminués du montant cumulatif certifié antérieurement.

42.2 L'ingé€nieur vérifiera le projet de décompte mensuel de I'Entrepreneur et arrétera le
montant a payer a 1'Entrepreneur.

42.3 La valeur des travaux achevés est déterminée par 1'Ingénieur.

42.4 La valeur des travaux achevés comprend la valeur des quantités des éléments achevés
figurant dans le Devis Estimatif.

42.5 La valeur des travaux achevés comprend 1'évaluation des Modifications, les avances,
les Evénements donnant droit & Compensation et les déductions pour la retenue de garantie.

42.6 L'Ingénieur peut exclure tout élément précédemment arrété dans un décompte antérieur
ou réduire la part de tout élément antérieurement certifié dans tout décompte, compte tenu de
renseignements obtenus ultérieurement.

43. Paiements

43.1 Le Maitre de 1'Ouvrage doit payer i I'Entrepreneur les montants certifiés par
1'Ingénieur dans les vingt huit (28) jours suivant la date de remise de chaque décompte. Si le
Maitre de 1'Ouvrage effectue un paiement, aprés 1'échéance, I'Entrepreneur doit recevoir les
intéréts sur 1'arriéré au cours du paiement suivant. Les intéréts sont calculés 2 partir de la date
a laquelle le paiement aurait di étre effectué au taux d'intérét des e€mprunts commerciaux pour
chacune des monnaies dans lesquelles les paiements sont effectués.

43.2 Si un montant certifié est augmenté dans un décompte ultérieur suite 2 une décision du
Conciliateur ou d'un arbitre, 1'Entrepreneur percoit des intéréts sur 1'arriéré conformément
aux dispositions de cette clause. Les intéréts sont calculés  partir de la date a laquelle le
montant augmenté aurait été certifié en 1'absence de différend.

-43.3 Sauf quand cela est convenu autrement, wous les paiements et retenues seront payées en
changées au prorata dans les devises composant le Prix du Contrat.
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43.4 Les composantes des Travaux pour lesquelles aucun prix n'aura été introduit ne feront
pas I'objet de paiement de la part du Maitre de I'Ouvrage et seront considérés comme é&tant
couvertes par d'autres prix dans le Contrat.

44. Evénements donnant droit & Compensation

44.1 Les événements ci-aprés sont des Evénements donnant droit 2 Compensation, 3 moins
qu'ils ne soient causés par 1'Entrepreneur :

a)

b)

g

h)

i)
),

k)

Le Maitre de 1'Ouvrage ne donne pas acces a 1'ensemble du Chantier 2 la Date de
Mise a Disposition du Chantier précisée dans les Données sur le Marché :

Le Maitre de 1'Ouvrage modifie le Programme d'autres Entrepreneurs d'une
maniére qui affecte le travail contractuel de |'Entrepreneur Contractuel ;

L'Ingénieur ne produit pas les plans, spécifications ou les instructions nécessaires
a 1'exécution des travaux dans les délais !

L'Ingénieur demande 2 1'Entrepreneur de démolir les travaux ou d'effectuer des
essais supplémentaires sur des travaux qui, par la suite, ne s'avérent présenter
aucune Malfacon ;

L'Ingénieur refuse arbitrairement d'approuver un marché de sous-traitance s

L'état du terrain est nettement plus défavorable que I'on ne pouvait
raisonnablement le supposer avant I'Acceptation 2 partir des renseignements
présentés aux soumissionnaires (y compris les Rapports sur le site), des
renseignements disponibles et d'un examen visuel du site ;

L'Ingénieur donne des instructions pour parer a une situation imprévue, une
Malfacon causée par le Maitre de I'Ouvrage, ou des travaux supplémentaires
nécessaires pour des raisons de sécurité ou autres :

D'autres entrepreneurs, des pouvoirs publics, des services publics ou le Maitre
de 1'Ouvrage n'exécutent pas les travaux conformément aux dates et autres
contraintes précisées dans le Marché, ce qui entraine des retards ou des coiits
supplémentaires pour 1'Entrepreneur ;

Paiement tardif de 1'avance :

D'autres Evénements donnant droit 2 Compensation précisés dans les Données
sur le Marché ou mentionnés dans le Marché :

L'Ingénieur retarde sans raison la production d'un Certificat d' Achévement.
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44.2 Si un Evénement donnant droit 2 Compensation entraine un coit supplémentaire ou
empéche 1'achévement des travaux 2 la Date d'Achévement Prévue, le Montant du Marché est
augmenté et/ou la Date d'Achévement Prévue est reportée. L'Ingénieur décide si le Montant
du Marché doit étre augmenté et la Date d' Achévement Prévue reportée et de combien.

44.3 Dés que les informations montrant 1'effet de chaque Evénement donnant droit i
compensation sur le colt prévisionnel de I'Entrepreneur auront été présentées par
I'Entrepreneur, 1'Ingénieur devra évaluer cet effet et le Montant du Marché devra étre modifié
en conséquence. Si la prévision de 1'Entrepreneur n'est pas fiable, 1'Ingénieur devra faire sa
propre prévision et modifier le Montant du Marché sur cette base. L'Ingénieur supposera que
1'Entrepreneur réagira rapidement et de maniére compétente  1'événement.

44.4 L'Entrepreneur n'a pas droit & une indemnisation dans la mesure ou les intéréts du
Maitre de 1'Ouvrage sont menacés parce que 1'Entrepreneur n'a pas formulé d'avertissement
préalable et n'a pas collaboré avec 1'Ingénieur.

45. Impéts et taxes

45.1 L'Ingénieur doit ajuster le Montant du Marché si des Impdts et taxes appartenant aux
catégories mentionnées dans les Données sur le Marché sont modifiés sur la période
commencant quatorze (14) jours avant la présentation des offres pour le Marché et se
terminant a la date du dernier certificat d'Achévement. L'ajustement correspondra 2 la
modification du montant des impéts et taxes payables par 1'Entrepreneur sous réserve qu'il ne
soit pas déja tenu compte de ces modifications dans le Montant du Marché.

46. Monnaies

46.1 Lorsque les paiements sont effectués dans des monnaies autres que celle du pays du
Maitre de 1'Ouvrage, les taux de change utilisés pour calculer les montants A payer doivent
etre ceux en vigueur a la date précisée dans la Liste des Taux de Change pour le Marché.

47. Révision des prix

47.1 Les prix sont révisés pour tenir compte des fluctuations du coiit des intrants,
uniquement si cette révision est prévue dans les Données sur le Marché. Les montants arrétés
dans chaque décompte sont ajustés en multipliant les montants dus dans chaque monnaie par
le facteur respectif de révision des prix conformément 3 1a formule ci-apres :

_ Lo
P.=A4.+B. I

P. est le facteur de révision pour la part du Montant du Marché payable dans la
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monnaie « ¢ » ;

Ac et Bc sont les coefficients précisés dans les Données sur le Marché, représentant,

respectivement, la part non révisable et révisable du Montant du Marché payable dans
la monnaie « ¢ » ; et

Inc et L sont les indices facturés 2 la fin du mois et 1'indice de 1'offre, respectivement,
pour les intrants payables dans la monnaie « ¢ ».

47.2 Si la valeur de 1'indice est modifiée apres son utilisation dans un calcul, le calcul est
rectifié et un ajustement effectué dans le décompte suivant. La valeur de 1'indice est supposée
tenir compte de toutes les modifications de cofit dues aux fluctuations des cofits.

48. Retenue de Garantie

48.1 Le Maitre de 1'Ouvrage doit retenir de chaque paiement dii & 1'Entrepreneur le

pourcentage de la retenue de garantie indiqué dans les Données sur le Marché jusqu'a
1' Achévement de 1'ensemble des Travaux.

48.2 A l'Achévement de l'ensemble des Travaux, la moitié de la retenue est versée a
I'Entrepreneur et I'autre moitié le sera lorsque la Période de Notification des Malfacons sera
€coulée et que 1'Ingénieur aura certifié que ces Malfacons qu'il a notifiées a 1'Entrepreneur
avant la fin de cette période ont été reprises.

49. Indemnités Forfaitaires de Retard

49.1 L'Entrepreneur est tenu de payer au Maitre de I'Ouvrage une indemnité forfaitaire de
retard au prix par jour calendaire fixé dans les Données sur le Marché pour chaque jour qui
s'écoule entre la Date d'Achévement et la Date d'Achévement Prévue. Le Maitre de
I'Ouvrage peut déduire le montant de 1'indemnité forfaitaire de retard des paiements dus a
I'Entrepreneur. Le paiement du montant de I'indemnité forfaitaire ne modifie en rien les
responsabilités de 1'Entrepreneur.

49.2 Si la Date d'Achévement Prévue est reportée aprés le paiement du montant de
I'indemnité forfaitaire de retard, I'Ingénieur doit tenir compte de tout paiement excédentaire
de I'indemnité forfaitaire par 1'Entrepreneur et corriger le décompte suivant. L'Entrepreneur
doit recevoir un intérét sur le paiement excédentaire, calculé 3 compter de la date de paiement
jusqu'a la date de remboursement.

50. Prime

-50.1 Une prime sera versée i 1'Entreprencar, laquelle sera calculée au taux par jour
calendaire stipulé dans les Données sur le Marché pour chaque jour (moins les jours pour
lesquels 1'Entrepreneur regoit un paiement pour une exécution anticipée des travaux) entre la
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Date d'Achévement et la Date d'Achévement Prévue. L'Ingénieur doit certifier que les
fravaux sont termings.

51. Avance

51.1 Le Maitre de 1'Ouvrage doit verser a I'Entrepreneur une avance dont les montants sont
précisés dans les Données sur le Marché aux dates précisées dans les Données sur le Marché,
contre constitution par 1'Entrepreneur d'une garantie bancaire inconditionnelle sous une forme
et aupres d'une banque jugées acceptables par le Maitre de 1'Ouvrage pour des montants et
dans des monnaies correspondant A l'avance. La garantie restera en vigueur jusqu'au
remboursement de 1'avance et le montant de la garantie sera diminué progressivement des
montants remboursés par 1'Entrepreneur.

51.2 L'Entrepreneur ne doit utiliser 1'avance que pour payer le Matériel et autres biens
d'équipement et les frais d'installation de chantier nécessaires A 'exécution des Travaux.
L'Entrepreneur doit justifier 1'utilisation de 1'avance en fournissant des copies de factures ou
autres pieces a 1'Ingénieur.

51.3 L'avance est remboursée par déduction des montants précisés dans les Données sur le
Marché des paiements dus 2 I'Emprunteur conformément 2 la liste des pourcentages de
Travaux achevés précisés dans les Données sur le Marché. 1l n'est pas tenu compte de
I'avance ou de son remboursement lors de 1'évaluation de la valeur des travaux effectués, des
Modifications, des ajustements de prix, des Evénements donnant droit & Compensation, des

Primes ou des Indemnités forfaitaires de retard.

52. Garanties

52.1 Les garanties de bonne fin et celles de restitution de 1'avance doivent étre données au
Maitre de I'Ouvrage au plus tard & la Date de Démarrage et doivent tre constituées sous une
forme et auprés d'une banque ou d'une société de cautionnement Jugées acceptables par le
Maitre de 1'Ouvrage et libellées selon les types et pourcentages de monnaies dans lesquelles le
Montant du Marché est payable.

52.2 S'il n'y a aucune raison d'appeler la garantie de bonne fin, cette derniére doit étre
retournée par le Maitre de 1'Ouvrage dans les quatorze (14) jours suivant la derniére Période
de Reprise des Malfacons.

52.3 Le Maitre de 1'Ouvrage doit notifier a I'Entrepreneur toute réclamation faite 2
I'institution émettant la garantie.

52.4 Le Maitre de 1'Ouvrage peut faire une réclamation au Garant si I'un des événements ci-
apres se produit pendant quarante deux (42) jours ou plus :

a)  le Maitre de 1'Ouvrage a notifié 4 1'Entrepreneur que ce dernier a manqué a ses
obligations contractuelles ;
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b)  I'Entrepreneur n'a pas payé un montant dii au Maitre de I'Ouvrage.

53. Travaux en régie

53.1 Les prix des Travaux en régie figurant dans 1'Offre de 1'Entrepreneur doivent étre
utilisés pour les petits travaux supplémentaires uniquement lorsque 1'Ingénieur a donné des
instructions écrites 2 1'avance pour que le travail supplémentaire soit payé de cette fagon.

53.2 Tous les travaux qui doivent étre pay€s comme étant des Travaux en régie doivent étre
enregistrés par 1'Entrepreneur sur des états approuvés par 1'Ingénieur. Chaque état rempli doit

etre vérifié et signé par 1'Ingénieur dans les deux jours civils suivant la réalisation des
travaux.

53.3 L'Entrepreneur est payé pour les Travaux en régie uniquement lorsqu'il a obtenu des
états visant ces travaux.

54. Coiit des réparations

54.1 Les pertes ou dommages causés aux Travaux ou aux matériaux devant étre incorporés
aux Travaux entre la Date de Démarrage et la fin des Périodes de Réparation des Malfacons
doivent étre réparés par 1'Entrepreneur 2 ses frais si la perte ou le dommage est dil A des actes
ou omissions de 1'Entrepreneur.

E. Achévement du Marché
55. Achévement

55.1 L'Ingénieur doit délivrer un certificat d'Achévement 2 I'Entrepreneur et au Maitre de
I'Ouvrage lorsqu'il juge que les travaux sont achevés.

56 Réception

56.1 Le Maitre de 1'Ouvrage réceptionne le Chantier et les Travaux dans les sept jours
suivant la délivrance par 1'Ingénieur du certificat d' Achévement.

57. Décompte final

57.1 L'Entrepreneur doit fournir 4 1'Ingénieur un décompte détaillé du montant total qui,

“d'aprés lui, lui est dii au titre du Marché avant la fin de la Période de Notification des
Malfacons. L'Ingénieur doit certifier tout paiement définitif qui est da a I'Entrepreneur dans
les 56 jours suivant la réception du décompte de I'Entrepreneur, s'il est exact et complet.
C:\Documents and Settings\picp\Bureau\DAQ version definitive dec 05\DAO1 puits\DAO1Pts ver 1.doc



54 2 Section IV. Conditions du Marché

Dans le cas contraire, 1'Ingénieur doit présenter un état qui précise la portée des corrections
Ou montants supplémentaires, le cas échéant. Si, aprés une nouvelle présentation, le

Décompte Final n'est toujours pas satisfaisant, 1'Ingénieur est tenu de décider du montant
payable a 1'Entrepreneur.

58. Manuels d'Exploitation et d'Entretien

58.1 Si des Manuels d'exploitation et d'entretien sont nécessaires, 1'Entrepreneur doit les
fournir a la date précisée dans les Données sur le Marché.

58.2 Si I'Entrepreneur ne fournit pas les manuels a la date stipulée dans les Données sur e
Marché, 1'Ingénieur doit retenir le montant précisé dans les Données sur le Marché sur les
paiements dus a 1'Enirepreneur.

59. Résiliation

59.1 Le Maitre de 1'Ouvrage ou I'Entrepreneur peut résilier le Marché si 1'autre partie

manque a ses obligations contractuelles, qui le privent pour I'essentiel des principaux
avantages du marché.

59.2 Les ruptures fondamentales du Marché comprennent, sans s'y limiter, les cas suivants

a)  I'Entrepreneur arréte de travailler pendant vingt huit (28) jours alors qu'aucun
arrét de travail ne figure sur le programme €n cours et que 1'arrét n'a pas été
autorisé par 1'Ingénieur ;

b)  I'Ingénieur demande expressément 2 I'Entrepreneur d'arréter 1'avancement des
Travaux et 1'instruction n'est pas retirée dans les vingt huit (28) jours ;

c) le Maitre de 1'Ouvrage ou I'Entrepreneur est mis en faillite ou en réglement
judiciaire pour une raison autre qu'un probléme de restructuration ou de fusion :

d)  un paiement certifié par 1'Ingénieur n'est pas fait par le Maitre de 1'Ouvrage a
I'Entrepreneur dans un délai de quatre vingt quatre (84) jours suivant la date du
certificat de 1'Ingénieur ;

¢)  l'Ingénieur notifie que le fait de ne pas réparer une Malfacon particuliére

constitue une rupture fondamentale du Marché, et I'Entrepreneur ne répare pas
cette Malfagon au cours d'une période de temps raisonnable fixée par 1'Ingénieur
: Bt ’

) I'Entrepreneur ne fournit pas des garanties requises ;

g)  I'Entrepreneur accuse sur 1'achévement des travaux un nombre de jours pour
lequel le montant maximum de dommages et intéréts est payable, comme stipulé
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dans les Données sur le marché ; et

h)  I'Entrepreneur, selon le Maitre de I'Ouvrage, s'est livré 2 Ia corruption et a des
manoeuvres frauduleuses dans la concurrence pour le marché ou son exécution.
Aux fins du présent paragraphe :

"corruption” signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter toute
chose ayant une valeur dans le but d'influencer 1'action d'un responsable dans le
processus de passation et d'exécution du marché -6t

"manoeuvres frauduleuses” signifient une présentation inexacte des faits dans le
but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du marché au détriment
de I'emprunteur, et incluent la collusion entre soumlissionnaires (avant ou aprés la
soumission des offres) en vue de fixer les prix des offres & des niveaux
artificiellement non concurrentiels et de priver 1'emprunteur des avantages d'une
concurrence libre et ouverte.

59.3 Lorsque I'une des parties au Marché notifie qu'il ¥ a rupture de marché 2 1'Ingénieur,
I'Ingénieur doit décider si la rupture est fondamentale ou non.

59.4 Nonobstant les dispositions susmentionnées, le Maitre de 'Ouvrage peut résilier le
Marché a sa convenance.

59.5 Si le Marché est résilig, I'Entrepreneur doit arréter les travaux immédiatement,
s'assurer de la sécurité du Chantier et quitter le Chantier dans les meilleurs délais.

60. Paiement aprés la Résiliation

60.1 Si le Marché est résilié en raison d'un manquement majeur aux Conditions du Marché
de la part de 1'Entrepreneur, I"Ingénieur doit délivrer un certificat pour le montant des travaux
effectués et des matériaux commandés, déduction faite des avances IEcues jusqu'au jour de
délivrance du certificat et du pourcentage du montant des travaux non achevés indiqué dans
les Données sur le Marché. Le montant des indemnités forfaitaires ne s'applique pas et le
Maitre de 1'Ouvrage a droit 4 des dommages et intéréts pour tout retard dii au manquement.
Si le montant total dii au Maitre de I'Ouvrage dépasse tout montant dii 3 I'Entrepreneur, la
différence sera une dette payable au Maitre de 1'Ouvrage.

60.2 Si le Marché est résilié 3 la convenance du Maitre de 1'Ouvrage ou en raison d'un
manquement majeur aux conditions du Marché de Ia part du Maitre de 1'Ouvrage, 1'Ingénieur
doit délivrer un certificat attestant de la valeur du travail effectué, des matériaux commandés,
du colt raisonnable de l'enlévement du matériel, du rapatriement du personnel de
I'Entrepreneur employé uniquement pour 'exécution des Travaux, et des colts de
-I'Entrepreneur pour la protection et la sécurié des Travaux, déduction faite des avances
recues jusqu'a la date de délivrance du certificat.

C:\Documents and Settings\plep\Bureau\DAQ version definitive dec 05\DAO1 puits\DAO I Pts ver 1.doc



56 § Section IV. Conditions du Marché

61. Propriété

61.1 Tous les matériaux sur le Chantier, les Installations, le Matériel dont I'Entrepreneur est
propriétaire, les Ouvrages Provisoires et Travaux sont considérés comme étant la propriété du
Maitre de 1'Ouvrage et sont a sa disposition si le Marché est résilié en raison d'un
manquement majeur aux conditions du Marché par I'Entrepreneur.

62. Impossibilité d'Exécution

62.1 Si I'exécution du Marché est rendue impossible par le déclenchement d'une guerre ou
par tout autre €événement que ni le Maitre: de I'Ouvrage ni 1'Entrepreneur ne peuvent
controler, 1'ingénieur doit certifier que 1'exécution du Marché est rendue impossible.
L'Entrepreneur doit assurer la sécurité du Chantier, arréter les travaux aussi vite que possible
apres avoir regu ce certificat, et doit &tre payé pour les travaux réalisés avant la réception du
certificat et pour tous travaux effectués apres pour lesquels il s'était engagé.

63. Suspension du prét de la Banque africaine de développement

63.1 En cas de suspension par la Banque africaine de développement du prét ou du crédit au
Maitre de 1'Ouvrage, 2 partir duquel est effectuée une partie des paiements 2 1'entreprise :

a)  Le Maitre de 1'Ouvrage est tenu d'aviser I'entreprise de cette suspension dans les
sept (7) jours aprés réception de la notification de suspension de la Banque
africaine de développement :

b)  Sil'entreprise n'a pas recu les montants qui lui sont dus dans les vingt huit (28)
jours prévus A la clause 43.1, elle pourra donner immédiatement un préavis de
résiliation de quatorze ( 14) jours.
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Section V. Données sur le Marché

Les points intitulés « S/O » ne s'appliquent pas au présent Marché.

Les documents ci-aprés font €galement partie du marché : Référence de la Clause

L'Offre et la Lettre d'acceptation

Les Conditions du Marché

Les Sﬁéciﬁcations techniques (Cahier de prescriptions techniques)
Les Plans

Le Programme

Le Devis Estimatif

La Liste des Manuels d'Exploitation et d'Entretien (sans objet)
La Liste des autres Entrepreneurs

La Liste du Personnel Clé

La Liste des Taux de Change du Marché (sans objet)

Les Données sur le Site

La Liste des Impdts et Taxes

Le Maitre de 1'Ouvrage est :
Projet de Lutte contre la Pauvreté
Avenue Bourguiba x Rue C
Castors
BP 17245, Dakar

L'Ingénieur est :
Nom :
Adresse :

Le Conciliateur nommé conjointement par le Maitre de 1'Ouvrage et
I'Entrepreneur est :

Nom : (sans objet)

Adresse : ;

[A remplir aprés la nomination du Conciliateur]

La Date de Démarrage est le 30t jour calendaire aprés la réception par
I"Entrepreneur de la notification.

La Date d'Achévement Prévue pour l'ensemble des Travaux est 6 mois
- calendaires apreés la Date de Démarrage

L'Entrepreneur doit présenter le programme des Travaux dans les 15 jours

C:\Dc and Settings\plcp\B \DAO version definitive dec 0S\DAO! puits\DAO1Pts ver 1.doc

[1]
[1]

[27]
[37]
[58]

(8]

[9]
[46]
[14]
[45]

[1]

(1]

[17]

[17, 28]

[27]



58 Section V. Données sur le Marché

suivant la notification du marché

La Date de Mise 3 Disposition du Site est® La Date de Démarrage [21]
Le Chantier est situé dans les régions de Thies, Dakar, Kolda, Diourbel et [1]
Tambacounda et est défini dans les listes de villages

La Période de Notification des Malfagons est de 360 jours. 35
La Période de Reprise des Malfacons est de 15 jours. [35, 36]
La couverture minimale pour les biens matériels, les dommages corporels et le . H
déces est de 100.000.000 (cent millions) francs CFA

Les événements ci-aprés sont €galement des Evénements donnant droit 3 [44]
Compensation :

1. néant

2,
La période entre les mises 3 jour du programme est de 30 jours. [27]
Le montant qui sera retenu pour un retard dans la présentation d'un programme [27]
mis a jour est de 0,1 % du montant du marché par semaine calendaire de retard
La langue des documents du Marché est 1a langue francgaise 3]
Le droit applicable est le droit de la République du Sénégal [3]
La clause 24 sera supprimés et remplacés par 1'article suivant : [24]

24. Le Maitre de 1'Ouvrage et I"Entrepreneur feront tout leur possible pour régler
a 'amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout désaccord ou litige
€nire eux ou en rapport avec le Marché.

La clause 25 sera supprimés et remplacés par ['article suivant : [25]
25. Si les parties ne parviennent pas a régler ledit désaccord ou litige par entente

mutuelle dans les vingt-huit (28) Jours suivant le début des consultations, chacune

des parties peut demander que le litige soit porté devant les instances officielles

visé€es a la clause 26 ci-dessous.

La clause 26 sera supprimés et remplacés par 1'article suivant : [26]
26. Le mécanisme officiel de réglement des litiges sera le tribunal régional de
Dakar statuant en matiére administrative.

L'institution dont les procédures d'arbitrage seront utilisées est (sans objet) [25]
Les honoraires du Conciliateur sont de (sans objet) [25]
L'Autorité chargée de nommer le Conciliateur est : (sans objet) [26]
Lieu ou I'arbitrage aura lieu : (sans objet) | [25]
2 Si le Chantier doit étre mis a disposition par tranches, les différentes dates devraient étre précisées ici.
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Les projets de décompte seront présentés par 1'Entrepreneur 2 des intervalles de
deux mois calendaires

L'Ingénieur traitera les décomptes de I'Entrepreneur dans un délai de 7 jours
calendaires (clause ajoutée)

Le Maitre de 1'Quvrage paye dans les 28 jours calendaires qui suivent la
réception du décompte certifié par 1'Ingénieur

La monnaie du marché est le franc CFA et tous les paiements seront faits en
francs CFA

Impdts et taxes :
L'Entrepreneur et ses Sous traitants paieront les impdts, droits, taxes et autres

Charges imposés en vertu du Droit applicable et dont le montant est réputé étre
inclus dans le prix du Contrat.

Les équipements et fournitures nécessaires a I’exécution des prestations figurant
dans les devis estimatifs sont assujettis aux taxes et droits en vigueur. Ces droits
et taxes, en plus de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont remboursables en
cheque du Trésor remis a 1'Entrepreneur

La/les formule(s) d'ajustement des prix est sans objet
Le pourcentage de la retenue de garantie est 5 (cing) %

Le montant des indemnités forfaitaires de retard pour I'ensemble des Travaux est
de 0,5 % du montant du Marché par semaine calendaire plafonnées de maniére 2
ce que le plafond correspond 2 10 semaines de retard.

La prime pour I'ensemble des Travaux est de 0,0% (aucune prime n'est versée)
L'avance est de 25% du montant du marché

L'avance sera effectuée le 30eme jour calendaire apres la réception par le Maitre
de 1'Ouvrage de la demande de 1'Entrepreneur

L'avance forfaitaire sera remboursée par prélevement de 30% sur chaque
acompte

Le montant et monnaie de la garantie de restitution de 1'avance sont : 25% du
montant du marché égal francs CFA

Le montant et monnaies de la garantie de bonne fin sont : 5% du montant du
marché égal francs CFA

La date 2 laquelle les manuels d'exploitation et d'entretien sont exigés est (sans
objet)

Le montant qui sera retenu pour ne pas avoir présenté les manuels d'exploitation
et d'entretien a la date fixée est (sans objet)

Le pourcentage de la valeur des travaux qui ne sont pas achevés représentant le
colit supplémentaire du Maitre de I'Ouvrage pour terminer les Travaux est 10
(dix) pour cent.
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Section VI. Spécifications Techniques

1. OBJET DES TRAVAUX :
La réalisation de 50 puits dans les régions de Dakar, Thiés, Diourbel, Tambacounda et Kolda.
La fonction du puits : Boisson humaine,
Diamétre : 1,80 m
Niveau statique : 25 m en moyenne
Hauteur d’eau : 5m

2. LOCALISATION ET REPARTITION DES TRAVAUX :
Les travaux sont localisés dans des villages des communautés rurales dans les régions de
Dakar, Thiés, Diourbel, Tambacounda et Kolda. Les travaux constituent un lot indivisible.

La liste des villages et leur localisation sera notifié par ordre de service a l'entrée en vigueur
du marché.

3. SECURITE DU CHANTIER :
L'Entrepreneur est totalement responsable du chantier en cours et il respectera comme
minimum la législation sénégalaise en cette matiére.
Sans y étre limité :
— il est responsable de la vérification quotidienne du bon état de tout équipement
important pour la sécurité des ouvriers et des garde-fous autour des excavations,
— il assurera que les ouvriers portent des chaussures et casques de sécurité lorsqu'ils se
trouvent sur le chantier,
— il assurera que chaque chantier dispose d'une échelle a cordes de longueur suffisante
pour atteindre le fond du puits, ;
— il assurera que chaque chantier dispose d'un harnais pour soulever une personne et
l'extraire du puits,
— il assurera par un emplacement judicieux des équipements motorisés que leurs gaz
d'échappement dans le puits ainsi créant des dangers de suffocation des ouvriers.

4. IMPLANTATION :
La liste définitive des localités devant bénéficier d’un puits sera communiquée a
'Entrepreneur.
Le lieu d’implantation sera matérialisé sur le terrain par un piquet métallique. Le lieu
d’implantation sera indiqué a I'Entrepreneur et fera I’objet d’un proces-verbal.
Toutefois, les localités seront accessibles durant la saison séche. L'éventuel défrichement du
site, l'enlévement et le dessouchage des arbres, les aménagements pour accessibilité ainsi que
la remise en état des lieux 4 la fin des travaux sont a la charge du prestataire.

5. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Sur chaque site, les travaux comprennent :
- Le fongage 4 sec du puits et I’évacuation des déblais 4 la décharge
E La confection et mise en place du cuvelage
- La préfabrication et la mise en place du dispositif de captage
- Le développement du captage et les ess»is de pompage
Mo La construction de superstructures

Une esquisse (schéma d'un puits) est présentée en Section VI.
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Les puits capteront les aquiféres phréatiques et la profondeur au dessous du niveau statique
est fixée & cing métres pour tous les ouvrages. Chaque ouvrage comprend deux parties : le
cuvelage et le captage.

a. Cuvelage .
La partie supérieure du puits aura un diamétre intérieur de 1,80 m et un revétement en béton
armé d’une épaisseur de 10 cm. Le cuvelage s’étend du niveau du sol au niveau statique de
I’aquifére.
Le revétement sera réalisé en béton armé dosé 3 350 kg/m® et mis en place a I’aide d’un
coffrage métallique.
L’armature sera constituée de fers verticaux de diamétre 8mm distants de 0,21 m. On
comptera 28 fers verticaux. Les fers horizontaux de diameétre 6 mm et au nombre de 6 par
metre linéaire de cuvelage seront distants de 0,17 m. Un ancrage en béton armé dosé a 350 kg
de ciment par métre cube de béton se fera & chaque 10 m. A cet effet, on aménagera une
touille circulaire débordant celle du puits de 0,30m, avec une hauteur de 0,40m et de forme
trapézoidale.
Le ferraillage de I’ancrage de surface ou intermédiaire sera réalisé par le prolongement des
fers verticaux du cuvelage de telle sorte qu’ils soient solidaires avec des armatures du
cuvelage, avec des fers de 8 mm.
Le cuvelage se fera 4 la descente, le cuvelage a la remontée étant proscrit. L'Entrepreneur
disposera d'un nombre suffisant de moules de coffrage de maniére 4 pouvoir respecter un
temps de décoffrage d'au moins 48 heures

b. Captage ou mise en eau :
i. Buses et massif filtrant

La partie de ’aquifére a capter sera equipée de buses filtrantes. Le diamétre intérieur nominal
des buses est de 1,40 m, I’épaisseur est de 10 cm et I'hauteur peut étre, selon les moules de
I'Entrepreneur, de 0,54 0,6 m. La profondeur du captage sera d'au moins 5 métres.
Les buses seront percées de trous de diamétre 10 mm inclinés 4 45° du bas vers le haut ; la
liaison entre les buses et assurée par des encoches a angle droit.
Ces buses seront en béton armé dosé 3 350 kg de ciment par métre cube de béton ; 'armature
sera constituée par un assemblage de fers verticaux de 8 mm et de fers horizontaux de 6 mm,
formant un quadrillage de 15 cm x 15 cm. L’espace annulaire entre les buses du captage et le
terrain de I’aquifére sera rempli de massif filtrant jusqu’au sommet des buses.
Les buses de captage sont coulées  I'extérieur du puits et descendus par moyen d'une grue ou
un palan. La premiére buse est munie d'une trousse coupante.

ii. Dalle de fond et lit de gravier
La dalle de fond qui empéche la remontée dans Je captage des terrains instables, sera
constituée d’un disque de 0,10 m d’épaisseur en béton armé dosé i 350 kg/m’ et perforé de
trous de 10 mm tous les 15 cm. Elle est posée sur un matelas de gravier de méme
granulométrie que le massif filtrant. Son diametre sera de 1,38 m et son armature sera un
assemblage de fers horizontaux de 8 mm formant un quadrillage de 15 cm x 15 cm.

¢. Les équipements de surface

1. La margelle
L'aménagement de surface est indiqué dans les esquisses 1,2 , et 3, ci-joint.
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Elle sera construite en béton armé dosé & 350 kg de ciment par m* et disposera d’une
armature de deux quadrillages de fers de 8 mm et de 6 mm. Elle reposera sur Iancrage de
surface du puits dont on gardera les armatures en attente pour assurer la liaison avec le
trottoir. 1

Son diamétre intérieur sera 1,80 m, sont épaisseur 0,20 m, son diamétre extérieur 220metsa
hauteur 0,20 m par rapport au trottoir.

1i. Le trottoir
Il sera construit autour du puits, élevé du le terrain naturel de 0,20 m, au-dessus de ’ancrage
de surface et elle présentera une pente de 5 % vers le puits perdu. Son bord aura une rigole de
0,05 x 0,05 m, destiné 4 capter les eaux perdues et les amener vers le puits perdu.
Elle formera une couronne de 1,50 m de largeur a partir de I’extérieur de la margelle et son
¢paisseur sera de 0,15 m. Elle sera en béton arme avec une armature en quadrillage de fers de
8 mm et 6 mm. Elle coulé sur une couche de sable compacté, d'une épaisseur 20 cm.

iii. L'anti-bourbier
Une aire de forme annulaire, d'une largeur d'1,0 m autour du trottoir, de gravier latéritique
damé.

iv. Le puits perdu
Il est formé d'une fosse de 1,0x1,01.,0m, remplie de moellons latéritiques. Une rigole en
béton armé, d'une longueur de 1 m, lie la rigole du trottoir au puits perdu.

v. Ladalle de couverture
Cas de pompe manuelle (voir Esquisse 3). Les boulons d'ancrage en acier inoxydable M 16,
fournis par I'Entrepreneur, seront scellés, dans la dalle par celui-ci. Le gabarit pour le
scellement est indiqué sur Esquisse no. 3 ci-joint. Le regard de visite est muni d'un couvercle
a encoche en béton armé. Chaque pompe 2 quatre boulons avec ¢crous, en acier inoxydable
de qualité AISI 314, filetage millimétrique M16 de longueur 40 mm. Les quatre boulons
seront soudés & un cadre en acier doux qui sera lié & I'armature du couvercle en béton armé.
Les boulons seront placés parfaitement en equerre et la distance entre les axes des boulons
sera de 280 mm dans le sens perpendiculaire au bras de levier et 200 dans le sens du bras de
levier. Avant le montage des boulons du support de la pompe, I’entrepreneur doit se
renseigner chez le fournisseur des pompes pour obtenir la dimension exacte de pompe.

Cas de pompe électrique immergée. La dalle se présentera comme celle de la pompe manuelle
avec les modifications suivantes : les réservations et les boulons d'ancrage pour les pompes
manuelles sont supprimées ; un tuyau bridé, DN 200 en acier galvanisé, fourni par
I'Entrepreneur, est scellé 4 leur endroit. Ce tuyau avec un couvercle et les boulons necessaires,
et fourni par I'Entrepreneur.

Note : les puits destinés aux pompes €lectriques (d'alimentation photovoltaique ou thermique)
ne seront pas munis de trottoir ni de puits perdu.

6. QUALITE DES MATERIAUX.
Les matériaux de construction mis en place auront les caractéristiques suivantes :

a. Gravier pour massif filtrant

Il sera en général de type basaltique ou de matériaux similaires, lavé et dépourvu de toute
impureté.
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b. Le sable pour le béton :
Le sable sera dépourvu d’argile et de matiére organique ou détritique. Sa granulométrie sera
celle des terrains en place. L’utilisation des sables alluvionnaires est fortement recommandée.

c. Gravier pour béton :

Le gravier doit étre dépourvu de particules argileuses et sa granulométrie se divisera en deux
catégories :

- 1ére catégorie : 5a15mm
- 2éme catégorie 5 15425 mm

Note : pour le béton en contact avec l'eau, l'utilisation du gravier latéritique est interdite et un
gravier de type basaltique ou similaire est 4 utiliser.

d. Acier:
Pour éviter la corrosion par I’eau, les armatures métalliques devront étre entiérement noyées
dans le béton, sans contact avec 1’extérieur. On vibrera le béton afin qu’il adhére parfaitement
aux armatures et que tous les vides soient éliminés. Le raccordement des fers entre eux se fera
avec un recouvrement de 0,25 m pour assurer une parfaite cohésion du cuvelage. Il ne faut
pas raccorder plus de 33% des fers dans une méme section.

7. BETON:
a titre indicatif le dosage suivant sera adopté

- 350 kg de ciment

- 400 litres de sable

- 800 litres de gravier

- 175 litres d'eau
Tout béton sera malaxé a la bétonniére. Au cas ou I'Entrepreneur ne disposerait pas de
bétonniere, le béton sera malaxé 2 la pelle sur une dalle de malaxage, d'un diamétre de 2, 0 m,
construite en béton par I'Entrepreneur et a ses frais. Le malaxage par terre est interdit.

8. ESSAIS DE DEBIT

L'essai de débit se fera par pompage 4 5 m’/h pendant trois heures ou jusqu'a vider le puits. La
remontée sera mesurée a des intervalles de 30 minutes.

9. ARRET POUR INTEMPERIES :
Tout arrét des travaux pour intempéries aura décidé d’un commun accord entre I'Ingénieur et
I'Entrepreneur et fera 1’objet d’un procés-verbal. L’arrét du chantier sera notifié par une lettre
ecrite par ['Ingénieur et adressée a I'Entrepreneur.

10. SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX :
L'Ingénieur contrdlera les travaux et informera I'Entrepreneur des éventuelles réunions de
chantier. Les activités de contréle visant 4 assurer la bonne exécution de I’ouvrage s’étendront
_sur les points suivants :

- implantation de 1’ouvrage
- les matériaux de construction
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- fongage et mise en place de la colonne filtrante, hauteur d’eau

- la qualité de 'eau,

- les essais de pompage,

- les mesures de sécurité prises & 'égard de son personnel et du public.

11. ANALYSES D'EAU :
Au moment de commencer le fongage dans la couche aquifere, I'Entrepreneur prélévera un
échantillon d'eau et le fera analyser afin de déterminer la potabilité de l'eau. En fonction du
résultat de I'analyse et de la potabilité de 1'eau, I'Ingénieur décidera sur la poursuite des
travaux.

12. ABANDON D’OUVRAGE EN COURS D’EXECUTION :
En cas d’accident imputable a 1'Entrepreneur, entrainant 1’abandon du puits, 'Entrepreneur
pourra étre astreint & recommencer un second ouvrage au voisinage du premier et n’aura droit
a aucune rémunération pour 1’ouvrage abandonné.

Equivalence de Normes et Codes

Chaque fois que 1'on se réfere dans le Marché 2 des normes et 3 des codes spécifiques
auxquels doivent répondre les biens et matériaux qui doivent étre fournis, ainsi que les
travaux qui doivent étre effectués ou testés, la derniére édition ou révision en vigueur
de ces normes et codes s'appliquera, sauf dispositions contraires dans le Marché.
Lorsque ces normes et codes ont un caractére national ou se rapportent a une région ou
a un pays particulier, d'autres normes qui font autorité et assurent une qualité égale ou
supérieure aux normes et codes précisés seront acceptées aprés examen et approbation
écrite de 1'Ingénieur. Les différences entre les normes spécifiées et les autres normes
envisagées doivent étre décrites de facon détaillée par écrit par 1'Entrepreneur et
présentées 2 1'Ingénieur au moins vingt huit (28) jours avant la date a laquelle
I'Entrepreneur souhaite avoir 1'approbation de 1'Ingénieur. Si I'Ingénieur détermine que
les déviations envisagées n'assurent pas une qualité égale ou supérieure, 1'Entrepreneur
respectera les normes spécifiées dans les documents.
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Section VII. Plans

Esquisse 1 : Aménagement de surface
Esquisse 2 : Schéma d'un puits
Esquisse 3 : Dalle de couverture pour un puits équipé de deux pompes manuelles

Esquisse 1:

ANTI BOURBIER

— '.-"

5‘?:.35-;_:-:91-. oL

AMENAGEMENT DE SURFACE D'UNE POMPE A MAIN
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Esquisse 2
SCHEMA DUN PUITS
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C\Dc and Settings\plep\Bureau\DAQ version definiti dec 05\DAO1 puits\DAO1Pts ver 1.doc




Section VIII. Devis Quantitatif et Estimatif

67
Esquisse 3 : Dalle de couverture pour pompe manuelle
TROU DE RESERVATION @ 100 MM
POUR LA COLONNE DE POMPE INDIA MIT
CROCHET DE LEVAGE
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3ro BOULON D'ANCRAGE POUR
Eaio 0 POMPE INDIA MARK II.

VUE DE DESSUS DE LA DALLE DE COUVERTURE

EN BETON ARME, PUITS DIAMETRE INTERIEUR 1 800 MM,
MARGELLE A ENCOCHE DE 100 MM ET D’EPAISSEUR

DE 200 MM.

LES DIMENSIONS SONT EN MM.
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Section VIII. Devis Quantitatif et Estimatif

DEVIS ESTIMATIF

Dakar, Thiés, Diourbel,

S50 Puits Kolda et Tambacounda

No. |Désignation Unité |Q'té P.U, HTHD| P.U., TTC P.1.TIC
0 Mobilisation et ff 1

démobilisation générale
1 Puits .
14 Déplacement d'une équipe de U 50

puisatiers
1.2 |Fongage en terrain meuble ou ml 550

tendre
1.3 | Fongage en terrain dur ml 822
1.4 | Cuvelage ml 1122
1.5 |Captage ml 250
1.6 |Dalle de fond U 50
1.7 | Développement et essai de h 150

pompage
1.8 | Superstructure U 50
1.9 | Surcreusement d'un puits ml S/0

existant
1.10 | Analyse d'eau U 50
SOUS TOTAL 50 puits

P.U,HTHD Prix unitaire, hors taxes et hors douanes

P.U., TTC
P.T., TTC

Prix unitaire, toutes taxes comprises
Prix total, toutes taxes comprises
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Note explicative aux prix unitaires

0 Mobilisation et démobilisation générale

Ce prix rémuncre forfaitairement tous les frais liés au démarrage de I'exécution du marché, les frais
généraux, etc. ainsi que I'établissement des plans d'exécution et de récolement, les voyages d'un
¢éventuel personnel expatrié, les assurances et cautions. :

1 * Puits

1.1 Déplacement d'une équipe de puisatiers

- Ce poste rémunére la mobilisation, les installations et le fonctionnement de chantier, et la mise a
disposition du matériel d'une équipe de puisatiers pour un puits.

1.2 Foncage en terrain meuble ou tendre
Ce prix rémunére au métre linéaire le fongage du puits en terrain tendre ou meuble.

1.3 Fongage en terrain dur
Ce prix rémunére au métre linéaire le fongage du puits en terrain dur, nécessitant l'emploi d'outils
pneumatiques ou l'explosif.

1.4 Cuvelage

Ce prix rémunére au métre linéaire la fabrication et la mise en place du cuvelage en béton armé, a la
descente, a la remontée ou par havage, du puits.

1.5 Captage
Ce prix rémunére au métre linéaire le fongage sous eau, la fabrication et mise en place de buses
filtrantes en béton armé, y compris fourniture et pose du gravier filtrant.

1.6 Dalle de fond

Ce prix rémunére 4 l'unité la fabrication et la construction d'une dalle de fond en béton armé &
perforations filtrantes, y compris lit de gravier.

1.7 Développement et essai de débit
Ce prix rémunére a I'heure de pompage le développement d'un puits et l'essai de pompage.

1.8 Superstructure
Ce prix rémunére a I'unité la construction d'une superstructure compléte.

1.9 Surcreusement d'un puits existant, sans objet
Ce prix rémunére au métre linéaire le surcreusement d'un puits existant, y compris buses, réfection de
la dalle de fond, fourniture et pose de massif filtrant.

1.10  Analyse d'eau

Ce prix rémunére 4 I'unité l'analyse chimique d'un échantillon d'eau pour les éléments suivants :
fluorures, sodium, potassium, fer, manganése, nitrates, carbonate, sulfure d'hydrogéne, ammonium,
solides dissous totaux et conductivité, y inclus prélévement et transport au laboratoire.

- =

A chaque ligne ajouter : "conformément aux clauses du CPT", et "toutes sujétions incluses”,
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Section IX. Modéles de Garantie

Des modeles de formulaires acceptables de garantie de soumission, de bonne fin et de
restitution de 1'avance sont présentés en annexe. Les soumissionnaires ne devraient pas
remplir maintenant les formulaires de garantie de bonne fin et de restitution de I'avance. Seul
le soumissionnaire retenu devra fournir des garanties de bonne fin et de restitution de ['avance
conformément au modeéle, ou sous une forme similaire jugée acceptable par le Maitre de
1'Ouvrage.

Annexe A : Garantie de Soumission (Garantie bancaire)
Annexe B : (Sans objet)

Annexe C : Garantie Bancaire de Bonne Fin (Conditionnelle)
Annexe D : (Sans objet)

Annexe E : Garantie Bancaire de Restitution de 1' Avance
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Annexe A : MODELE
G:/&RANTIE DE SOUMISSION (GARANTIE BANCAIRE)

ATTENDU QUE [nom du soumissionnaire] (ci-aprés dénommé « le Soumissionnaire » a
présenté son offre en date du [date] pour 1'exécution de : Construction de 50 puits dans les
régions de Dakar, Thiés, Diourbel, Tambacounda et Kolda. (ci-aprés dénommé «I'Offre »).

NOUS, par les présentes, [nom de la banque] de [nom du pays] ayant notre siege 4 [adresse]
(ci-aprés dénommée la « Banque ») sommes tenus 3 I'égard de Projet de Lutte contre la
Pauvreté, PLCP, Avenue Bourguiba x Rue C, Castors, Dakar (ci-aprés dénommé le « Maitre
de I'Ouvrage » pour la somme de [montant] * que la Banque s'engage a régler intégralement
audit Maitre de 1'Ouvrage, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le jour de 19

LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes -

1) Si le soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité de 1'offre
spécifié dans le Modele de Soumission :

2)  Si le soumissionnaire n'accepte pas la correction du prix de son offre
conformément 2 la Clause 27 des Instructions aux Soumissionnaires ;
ou

3)  Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier I'acceptation de son Offre par le Maitre
de I'Ouvrage pendant le délai de validité de I'offre, manque ou refuse de fournir
la Garantie de Bonne Fin, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires.

Nous nous engageons 4 payer au Maitre de I'Ouvrage un montant a concurrence du montant
susmentionné, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre de I'Ouvrage
ne soit tenu de justifier sa demande, étant toutefois entendu que, dans sa demande, le Maitre
de 1'Ouvrage précisera que le montant qu'il réclame lui est dii parce que 1'une ou I'autre des
conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s)
a (ont) joué. La présente Garantie demeurera valable jusqu'a une date tombant ___*jours
apres la date limite de présentation des offres, ladite date étant précisée dans les Instructions
aux Soumissionnaires ou 2 la date telle qu'elle peut avoir été reportée par le Maitre de
I'Ouvrage, ce dernier n'étant pas tenu d'en notifier la Banque. Toute demande relative 3 cette

Garantie devrait parvenir 4 la Banque au plus tard a la date susmentionnée.

3 Le soumissionnaire doit insérer le montant de la garantie en lettres et en chiffres, libellé dans la monnaie
du pays du Maitre de 1'Ouvrage ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible. Ce
chiffre devrait étre le méme que celui précisé & la Clause 16.1 des Instructions aux Soumissionnaires.

o Généralement 28 jours aprés la fin du délai de validité de I'Offre. La date devrait étre insérée par le
Maitre de I'Ouvrage avant la publication des documents d'appel d'offres.
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DATE SIGNATURE DU REPRESENTANT
HABILITE DE LA BANQUE

TEMOIN '~ AUTHENTIFICATION

[signature, nom et adresse]
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Fl

Annexe C : MODELE

GARANTIE BANCAIRE DE BONNE FIN

LE PRESENT ACCORD est conclu le jour de 19
entre [nom de la banque] de [adresse de la banque] (ci-aprés dénommée « le
Garant »), d'une part, et Projet de Lutte contre la Pauvreté, PLCP, de Avenue Bourguiba x
Rue C, Castors, Dakar (ci-apres dénommeé « le Maitre de 1'Ouvrage »), d'autre part.

ATTENDU QUE

1) le présent Accord compléte un marché (ci-aprés dénommé le Marché) conclu
entre [nom de I'Entrepreneur] de [adresse de | 'Entrepreneur] (ci-aprés dénommé
I'Entrepreneur), d'une part, et le Maitre de I'Ouvrage, d'autre part, par lequel
I'Entrepreneur a accepté d'exécuter les travaux de : Construction de 50 puits
dans les régions de Dakar, Thiés, Diourbel, Tambacounda et Kolda et s'y est
engagé pour un montant de [montant dans la monnaie du marché] qui est le
Montant du Marché ; et

2)  le Garant a accepté de garantir 1'exécution du Marché en bonne et due forme de
la maniére précisée ci-apres.

PAR CONSEQUENT, le Garant convient avec le Maitre de 1'Ouvrage que :

a)  Sil'Entrepreneur (2 moins qu'il ne soit dégagé de 1'exécution par une clause du
Marché ou par un statut ou par une décision d'un tribunal compétent) refuse de
quelque maniére que ce soit de signer le Marché ou manque aux obligations lui
incombant en vertu dudit Marché, le Garant indemnise le Maitre de 1'Ouvrage et
lui paie la somme de [montant de la garantie]’ [en lettres], ledit montant étant
payable dans les monnaies et selon les pourcentages dans lesquels le Montant du
Marché est payable, étant entendu que le Maitre de 1'Ouvrage ou son
représentant habilité a notifié le Garant 2 cet effet et a fait une réclamation au
Garant au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant 1'expiration de la Période
de Reprise des Malfacons.

b)  Le Garant n'est ni dégagé ni libéré de sa garantie par un arrangement entre
I'Entrepreneur et le Maitre de I'Ouvrage, avec ou sans le consentement du
Garant, ou par toute modification des obligations incombant & I'Entrepreneur, ou
par toute abstention de la part de 1'Entrepreneur, que ce soit pour le paiement, le
calendrier, 1'exécution ou autre chose, et il est par les présentes fait dérogation 2
toute notification au Garant dudit arrangement, de ladite modification ou
abstention.

DATE

) Un montant doit étre inséré par le Garant, repréc_atant le pourcentage du Montant du Marché précisé dans
le Marché et libellé soit dans la/les monnaie(s) du Marché, soit dans une monnaie librement convertible
acceptable par le Maitre de 1'Ouvrage.
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SIGNE PAR _ SIGNE PAR

pour le compte et au nom pour le compte et au nom

du Garant en présence de _ du Maitre de I'Ouvrage en présence de
~ (Témoin) (Témoin)
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Annexe E : MODELE

GARANTIE BAN CAIRE DE RESTITUTION DE L'AVANCE

A Projet de Lutte contre la Pauvreté; PLCP
Avenue Bourguiba x Rue C, Castors, Dakar

_Construction de 50 puits dans les régions de Dakar, Thiés, Diourbel, Tambacounda et
Kolda.

Messieurs,

Conformément aux dispositions des Conditions du Marché, Clause 60.7 (Avance) du
Marché susmentionné, [rom et adresse de l'Entrepreneur) (ci-aprés dénommé 1'Entrepreneur)
Gcposera auprés de Projet de Lutte comire la Pauvieté, PLCP une garaniic bancaire pour
garantir la réalisation en bonne et due forme au titre de ladite Clause du Marché d'un montant
de [montant de la Garantiel® [en lettres).

Nous, [banque ou institution Jfinanciére], conformément aux instructions de
I'Entrepreneur, convenons de facon inconditionnelle et irrévocable de garantir en tant
qu'obligataire principal, et non uniquement en tant que Garant, le paiement 2 Projet de Lutte
contre la Pauvreté, PLCP a premiére demande sans droit d'objection de notre part et sans sa
premicre réclamation préalable a I'Entrepreneur, d'un montant ne dépassant pas [montant de
la Garantie] [en lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux
conditions du Marché ou des Travaux devant étre réalisés au titre dudit Marché, ou 2 I'un des
documents du Marché qui peut &tre établi entre Projet de Lutte contre la Pauvreté, PLCP et
I'Entrepreneur, ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en verty de la

présente garantie, et nous dérogeons par la présente 2 la notification de toute modification,
additif ou changement.

Cette garantie restera valable 3 partir de la date de I'avance dans le cadre du Marché
Jusqu'a ce que Projet de Lutte contre 1a Pauvreté, PLCP recoive la totalité du remboursement
du méme montant de 1I'Entrepreneur.

Veuillez agréer, Messieurs, 1'assurance de notre considération distinguée.

SIGNATURE ET AUTENTIFICATION :

Nom de la Banque/Institution financiére -
Adresse :

Date :

.6 Un montant doit étre inséré par la banque ou 1'i.stitution financiére représentant le Montant de 1' Avance
libellé soit dans la/les monnaie(s) de l'avance spécifiée(s) dans le Marché, soit dans une monnaie
librement convertible jugée acceptable par le Maitre de 1'Ouvrage.
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