REPUBLICQUE DU SENEGAL

Ministère de la Famille et
de la Solidarité Nationale

2387
1000
Dakar, le 20 juillet 2000

**Note Technique sur l'Exploitation de l'Aide Mémoire
de la Mission d'évaluation du Projet de Fonds
d'Investissement Social (Fis) de la Banque Mondiale
26 juin - 07 juillet 2000**

L'exploitation de l'aide mémoire de la Banque Mondiale fait apparaître que l'essentiel des préoccupations de notre département ont été prises en compte, en particuliers, la mission a pris bonne note de la décision du Gouvernement sur les dispositions du décret n° 2000- 304 relatif aux attributions du Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale notamment dans la définition et la mise en œuvre des politiques d'élimination de la pauvreté (cf. page 2, 1^{er} paragraphe de l'aide mémoire).

Par ailleurs, il est à noter que les ***négociations de l'accord de crédit*** pourraient avoir lieu en ***fin septembre*** et la présentation du projet au Conseil d'Administration de la Banque Mondiale en fin octobre si les étapes suivantes sont franchies et notifiées à l'IDA. Il s'agit de :

- Avant fin juillet 2000

- la validation des principes de ciblage et des zones d'intervention pour la première phase du programme
- la confection de la liste des membres fondateurs de l'Association

- Avant fin août 2000

- la rédaction du projet de statuts de l'Association

- Conditions de négociations

- l'enregistrement des statuts de l'Association ;
- le recrutement du Directeur et la transmission des termes de référence du personnel clé ;

- la révision du projet de manuel général y compris le sous manuel micro finance et le manuel des procédures administratives, financières et comptables ainsi que le plan de mise en œuvre du projet.
- La finalisation des dossiers de demande de propositions pour la mise en place du système informatisé de gestion et les dossiers de demande de propositions pour l'audit des comptes du projet.

- Conditions d'entrée en vigueur

- la soumission d'un plan détaillé de passation des marchés pour la première année du projet ;
- le recrutement du personnel clé du projet ;
- le recrutement du cabinet d'audit des comptes du projet ;
- la signature d'un accord subsidiaire entre le Gouvernement et l'organe de gestion du projet ;
- l'ouverture d'un compte spécial ;
- l'ouverture du compte du projet et le dépôt initial de la Contrepartie de l'Etat.

En conclusion, la formulation du projet de Fonds de Développement Social est à sa phase terminale. Cependant, si le chronogramme des activités tel que décrit ci-dessus n'est pas rigoureusement respecté, le démarrage du Projet FIS n'aura pas lieu en janvier 2001.

A

**Madame le Ministre
de la Famille et de la
Solidarité Nationale**

DAKAR

Kalidou Samba SOW